Construction technology project of The polyfunctional house Eastgate, Brno by Brabec, Josef
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 













FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 




POLYFUNKČNÍ DŮM EASTGATE, BRNO – STAVEBNĚ 
TECHNOLOGICKÝ PROJEKT  
CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROJECT OF THE POLYFUNCTIONAL HOUSE EAST GATE, 







DIPLOMOVÁ PRÁCE  
MASTER´S THESIS 
AUTOR PRÁCE Bc. JOSEF BRABEC 
AUTHOR 



















 Cílem této diplomové práce je stavebně-technologické řešení výstavby hrubé stavby 
Polyfunkčního souboru EASTGATE Brno. Tento polyfunkční soubor je členěn na objekty Z a 
Y. Diplomová práce řeší výstavbu hrubé spodní a hrubé vrchní stavby objektu Z a hrubé 
spodní stavby objektu Y. Detailněji se zabývá nejoptimálnějším návrhem pracovních postupů, 
strojní sestavy, položkového rozpočtu, časového plánu, kontrolních a zkušebních plánů, 
zařízení staveniště, posouzením zvedacího mechanismu a v neposlední řadě bližšími 
dopravními vztahy. Práce je zpracována na základě technických podkladů předaných 
projektantem. 
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 The aim of this diploma thesis is the building-technological solutions of gross 
structure Multifunctional file EASTGATE Brno. This multi-functional file is divided into 
objects Z and Y. This thesis solves the construction of gross substructure and gross 
superstructure object Z and gross substructure object Y. It deals with the most optimal propsal 
of technological procedures, working machines, itemized budget, time schedule, check and 
test plans, equipment of construction site, assessment of lifting mechanism and last but not 
least closer transport relations. The thesis is prepared on the basis of technical documents 
submitted by the designer. 
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 Moje diplomová práce se zabývá přípravou a realizací Polyfunkčního souboru 
EASTGATE Brno. Jedná se o obchodně administrativní objekt v městské části Brno - Slatina. 
Diplomová práce je zaměřena na přípravu a realizaci nových objektů SO 01 a SO 02. Tyto 
objekty jsou dle projektové dokumentace označovány jako objekty Z a Y. V této práci se 
zabývám spodní hrubou, vrchní hrubou stavbou objektu Z a hrubou spodní stavbou objektu Y.  
 V diplomové práci budu řešit propočet všech nově budovaných objektů stavby dle 
THU, objektový harmonogram stavby, propočet hlavních stavebních objektu SO 01 a SO 02 
do fáze hrubé stavby, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů, podrobný 
časový plán objektů SO 01 a SO 02 a objektový harmonogram objektů SO 01 – SO 09, 
technologické předpisy pro speciální základové konstrukce typu bílá vana a monolitickou 
stropní desku nad bílou vanou, k tomu náležité kontrolní a zkušební plány pro bílou vanu a 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 Název stavby Polyfunkční soubor EASTGATE Office Park BRNO 1.1
 Obchodně administrativní centrum   
 Místo stavby Brno 627 00, Brno – město, ulice Řípská  1.2
 k.ú. Brno Slatina 612286 
 parc. č. 2002/4, 2002/10, 2002/11, 2002/13, 2002/14, 
  2002/15, 2002/33 
 Účel stavby Novostavba administrativně obchodního centra 1.3
 Projektant Architektonický ateliér KO&SA 1.4
Ing.arch. Josef Sátora, CSc. 
Ing.arch. Radek Sátora 
Křídlovická 23 
603 00  Brno 
 Informace o stavbě Zastavěná plocha: Objekt „Z“        1 310,0 m²  1.5
       Objekt „Y“   1 856,0 m² 
       CELKEM:   3 166,0 m² 
 Obestavěný prostor: Objekt „Z“  29 097,0m³   
 Zpevněná plocha (zámková dlažba)  
     - parkoviště a příjezd pro OA:     377,0 m² 
 Zpevněná plocha - chodníky:      365,0 m² 
 Zatravnění (zastavované území)      721,0 m² 
 Termín stavby 1. 2. 2016 – 30. 5. 2017  1.6
 Počet měsíců výstavby 16 měsíců 1.7
 Cena stavby 283 450 044 Kč 1.8
 
2. HLAVNÍ ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY 
2.1 Investor Stavos Brno a.s. 
 Tulip holding, s.r.o. 
2.2 Generální projektant Architektonický ateliér KO&SA 




3. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
Označení  Název stavebního objektu 
SO01 Polyfunkční soubor EASTGATE - Objekt „Z“ – 1. etapa výstavby  
SO02 Polyfunkční soubor EASTGATE - Objekt „Y“ – pouze suterén 
SO03 
SO04 
Přípojka vodovodního potrubí 
Přípojka splaškové kanalizace 
SO05 Přípojka dešťové kanalizace 
SO06 Přípojka elektrického vedení NN 




Příjezdová komunikace a parkoviště pro OA 
 
4. STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
4.1 Architektonicky-urbanistické řešení 
 Jedná se o novostavbu polyfunkčního souboru EASTGATE Brno na ulici Řípská 
v městské části Brno – Slatina. Objekt je umístěn v dobré dostupnosti jak do centra města, tak 
i na dálnici D1. Samotný objekt administrativně obchodního charakteru logicky uzavírá 
prostor dříve vybudovaného souboru bytových domů. Tím pádem je tedy jakou-si clonou pro 
bytové domy, které se nachází v blízkosti rušné ulice Řípské. 
 Polyfunkční soubor EASTGATE je členěn na dva základní objekty. Objekt „Z“ a 
objekt „Y“. Každý objekt je ještě rozdělen na pod objekty „Z1, Z2“ a pod objekty „Y1 a Y2“.  
Oproti jiným nevýrazným solitérním objektům v této ulici bude nově vybudovaný soubor 
vytvářet svým výrazem určitý specifický charakter a také patřičné měřítko staveb ve výtvarné 
jednotě spolu s výhledově plánovaným dalším domem „X“. Prostorově kompaktní celek 
nového polyfunkčního souboru EASTGATE Brno – objekty „Z“ a „Y“ současně přispívá k 
odhlučnění přilehlých, již vybudovaných, domů „M“. 
 Základem výtvarného řešení fasády je vertikální řazení okenních otvorů (francouzská 
okna) nepravidelně na fasádě rozmístěných, doplněných vnějšími žaluziemi v barvě RAL. 
Štěrbinový charakter oken také výrazně zamezuje přehřívání interiéru vzhledem k orientaci ke 
světovým stranám.  
 Objekty „Z“ a „Y“ jsou navrženy vždy lichoběžníkového tvaru. V přízemí objektu 
„Z2“ se předpokládá funkce obchodu a služeb, v dalších podlažích kancelářský 
(administrativní) provoz různého zaměření. Dispozice halového charakteru umožňují 
variabilní využití a uspořádání. Stabilním základem dvojice obchodních jednotek jsou 
hygienické buňky, univerzálně dimenzované. Objekt „Z1“ je od sousední stavební hmoty „Y“ 
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oddělen v úrovni terénu parkovištěm pro osobní automobily. Z hlediska výškového osazení 
(úroveň +0,000) se navržený objekt „Z“ přizpůsobil výškovému uspořádání provozně 
dopravních ploch obytného souboru Šmahova a přístupu do podzemního podlaží s dopravní 
funkcí. V 2. a 3. NP se nachází spojovací krček mezi objektem „Z1“ a „Z2“ tvořený ocelovým 
schodištěm. 
 
4.2 Technické řešení pro objekty SO 01 a SO 02 
ZÁKLADY 
Zakládání na pilotách 
 Objekt polyfunkčního souboru EASTGATE je navržen pro založení na pilotách. Bude 
se jednat o piloty o průměru 650 mm. Zakládání na pilotách bude podrobně specifikováno v 
samostatné části projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované pilotářskou 
firmou zajišťující realizaci pilot. Podkladem pro navrhování budou zatěžovací údaje z 
podrobného statického výpočtu pro jednotlivé sloupy a další železobetonové konstrukce, 
uvedené v stavebně konstrukční části dokumentace (statická část). 
Základové konstrukce 
 Objekt bude založen na pilotách, specifikovaných výpočtově zátěžovými hodnotami 
ve stavebně konstrukční části dokumentace (statická část). Tento pilotový rastr bude vyztužen 
základovým roštem šířky 750 mm a výšky 500 až 700 mm. Na uvedené hlubinné založení 
objektu bude navazovat železobetonová základová deska se stěnovým systémem bílé vany a 
dále ŽB skelet s doprovodnými výztužnými železobetonovými stěnami v jednotlivých 
podlažích. Výtahová šachta včetně dolní prohlubně a případné další technologické šachty v 
podlaze 1 PP budou provedeny z monolitického železobetonu.  
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 Stěny ztužujícího komunikačního jádra a sloupy po obvodu a uvnitř dispozice jsou 
navrženy železobetonové. Vnitřní stěny a sloupy z betonu třídy C30/37-XC1. Obvodové 
podzemní stěny jsou navrženy z vodostavebního betonu Permacrete třídy C30/37-XA1, XD1, 
XC2. Stropní desky jsou opět navrženy z betonu třídy C30/37-XC1.  
 Obvodové stěny podzemního podlaží z monolitického železobetonu jsou z vnější 
strany do úrovně cca 1m pod upravený terén tepelně izolovány. V úrovni pod terénem je 
navržen extrudovaný polystyren. Provedení obvodových stěn tl. 300 mm v nadzemních 
podlažích je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D na MC 10 v kombinaci s 
monolitickými sloupy. Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm z cihel Porotherm 25 AKU P+D na 
maltu MC 10. Celý objekt je zateplen minerální vlnou tl. 140 mm. Zdivo prosklených fasád 
1.NP – železobetonový parapet z betonových bednících tvarovek tl. 300 mm výšky 500 mm 
nad stropní deskou, tepelně izolovaný minerální vlnou tloušťky 140 mm. Sklocementový 
obklad nad větranou dutinou parapetu i nadpraží. Atika nad 6.NP objektu Z2  a nad 3. NP 




VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 Stropní konstrukce jsou navrženy železobetonové, monolitické, bezprůvlakové, v      
tl. 280 mm nad 1 PP. Ostatní stropní konstrukce jsou navrženy v tloušťce 250 mm. S ohledem 
na klientský požadavek – zajistit provoz v místnosti č. Z1.2.05 bez sloupů (víceúčelový sál 
pro stolní tenis) je stropní konstrukce nad 2 a 3 NP železobetonová předpjatá. 
SCHODIŠTĚ 
 Centrální vnitřní schodiště umístěné ve výztužném jádru je železobetonové 
monolitické, vetknuté do hlavní podesty a mezipodesty. V 1. – 4. NP je tříramenné 
(doplňkové rameno je součástí mezipodesty). V 5. – 6. NP je pak dvouramenné. Schodišťové 
desky a mezipodesta jsou v každém podlaží pružně uložené na systémové prvky obvodové 
stěny, tlumící přenos kročejového hluku do stropních desek. Zamezení šíření hluku je 
zajištěno pružným uložením pomocí prefabrikovaných dílců. 
 Podlaha hlavní podesty je vetknuta do obvodové konstrukce a má navrženu zvukově 
izolační skladbu o tl. 140 mm. Obklad betonových stupňů teracovými prefabrikáty tvaru L    
tl. 40 mm, pro které je výšková rezerva 50 mm. 
 Hrany schodišťových stupňů budou protiskluzně upraveny. Barva teraca se 
předpokládá světlý odstín. Spodní plochy ramen budou omítnuty tenkovrstvou omítkou s 
použitím výztužné tkaniny. Na vnitřní stranu schodiště bude na betonovou zeď z pohledového 
betonu osazeno kruhové nerezové madlo o průměru 40mm. Nosné konzoly madla budou z 
broušené nerez oceli. 
 Součástí nezatepleného prostoru spojovacího krčku Z1 je navrženo ocelové únikové 
schodiště, zajišťující únik z 2. a 3.NP. Je řešeno jako samonosná konstrukce, kterou vynáší 
ocelové uzavřené profily v kombinaci se svařovanými profily tvaru L. Schodnice z ocelového 
silnostěnného plechu průřezu 150/10 mm s vloženými prefabrikovanými stupnicemi z 
ocelových roštů lisovaných. Pevné spojení schodnic se stupnicemi zajišťuje prostorovou 
tuhost celého schodiště. Ocelová konstrukce je kompletně žárově zinkována. Plášť schodiště v 
1 NP a ze strany mezipodesty vyšších podlaží tvoří hliníkový děrovaný plech s kruhovým 
děrováním přesazeným ø 20 mm.  
DILATACE 
 Objekt Z1 a Z2 tvoří dva samostatné dilatační celky mezi konstrukčními osami č. 23 a 
24. Objekt Z1 je dilatován od objektu Y mezi osami č. 19 a 20. Dilatační spáry jsou široké 
25mm.  Řešení dilatací v podzemním podlaží u bílé vany je součástí dokumentace spodní 
stavby a dokumentace náleží k objektu Y. 
STŘECHA A TERASY 
 Střecha je navržena plochá, její nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska o         
tl. 250 mm. Na ní je položena spojitá parozábrana z asfaltového modifikovaného pásu bodově 
nataveného, vrstva tepelné izolace ze stabilizovaného polystyrenu s použitím klínových 
spádových desek, následuje foliový hydroizolační systém mechanicky kotvený uložený na 
podkladní geotextilii. Variantně je střecha přitížena vrstvou propraného kačírku tl. 50mm. 
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Celistvá parozábrana na vyrovnávacím cementovém potěru stropní železobetonové desky je 
napojená vzduchotěsně na veškeré přilehlé a prostupující konstrukce. 
 Terasy 2. NP a 6.NP objektu Z2 a rovněž střešní terasy 4.NP, jejímž základem je strop 
3. NP spojovacího krčku Z1, mají obdobnou skladbu. Pochozí plochy teras tvoří betonové 
dlaždice rozměru 500x500x50 mm, uložené na distančních podložkách. 
 Vegetační střecha extenzivního charakteru je navržena o tloušťce substrátu 50-60 mm 
ve skladbě, která je popsána v dokumentaci sadových úprav. Horní vegetační kryt včetně 
substrátu bude dodán specializovanou firmou, zvolenou ve výběrovém řízení. Závlahový 
systém vegetačních ploch na terasách není součástí dodávky stavby. Rozdíl výšek na rozhraní 
zelené střechy a navazující betonové dlažby je řešen pomocí TiZn L profilu 120x120mm 
tvarovaného do křivky dle dokumentace zahradních úprav. Tvarovaný profil bude volně 
položen na hydroizolaci s geotextilní podložkou a přitížen kačírkem a navazující dlažbou. 
Vegetační část střechy je na vyznačených místech kompozičně doplněna zásypem z kamenné 
drti frakce 20-40 mm v optimální tloušťce 50 mm.  
 Prostupy hydroizolací kruhového průřezu budou řešeny standardními hydroizolačními 
manžetami, které jsou součástí dodávky hydroizolačního systému střechy. To stejné platí o 
kruhových ocelových stojkách, tvořících s ostatními prvky nosnou konstrukci pro jednotky 
VZT. Manžety musí být na stojky navlečeny už při jejich osazování na stropní konstrukci 
před kotvením vodorovných nosníků plošiny.   
PODLAHY 
 Podlahy ve všech částech stavby společně užívaných (vertikální a horizontální 
komunikace) budou mít nášlapnou vrstvu podlahy s protiskluzovou úpravou se součinitelem 
smykového tření min. 0,6. V chráněných únikových cestách bude konstrukční a materiálové 
provedení podlah odpovídat normovým hodnotám (např. umístění prahů u kouřotěsných 
dveří). Nášlapná vrstva podlahy musí být s indexem šíření plamene nižším než 100 mm/min. 
Vnější čistící rohože budou osazeny před všemi venkovními vstupy 1.NP, vždy v zapuštěném 
kovovém rámu. Prostor pod vnějšími rohožemi bude vždy oddrenážovaný. Ve vstupní hale s 
recepcí (Z2.1.03) a ve všech komerčních jednotkách 1.NP s přímým vstupem z venkovního 
prostoru budou osazené vnitřní čistící rohože v zapuštěném hliníkovém eloxovaném rámu v 
rozměru přizpůsobeném velikosti vstupu. 
 
Nášlapné vrstvy 
 Podlahová krytina je v legendách půdorysů konkretizována druhem dle funkčních 
požadavků konkrétní místnosti. Keramická dlažba vždy dilatovaná od stěny a současně od 
soklu, v hygienických zařízeních a komerčních jednotkách 1.NP tvrdoslinutá keramická 
dlažba rozměru 450x450mm  s koeficient smykového tření min. 0,6, (např. RAKO Sydney 
nebo srovnatelná), lepená vodotěsným tmelem a spárovaná vodovzdornou spárovací hmotou 
(např. Schonoflex SU) vždy v odstínu dlažby. 
 Dilatační a ukončovací lišty podlah vždy z eloxovaného hliníku, dilatační spáry musí 
vždy probíhat celou konstrukcí.  
 Sokly budou zapuštěné pokud možno do líce s omítkou, ze stejného materiálu, jako 
přilehlá podlaha.  
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 Podlahy v technických místnostech s předpokladem vlhkého provozu, budou vždy z 
keramické dlažby. Dlažba bude kladená do hydroizolačního stěrkového systému (např. 
Schomburg nebo srovnatelný), izolace bude vždy vytažena min. 70mm na přilehlé stěny pod 
navazující obklad nebo sokl. 
 Schodišťové stupně vnitřního schodiště budou mít povrch z teracových prefabrikátů 
tvaru L o tloušťce 40 mm, patrové i mezipatrové podesty budou dlážděné teracovými deskami 
ve stejném odstínu, jako stupně. Schody musí mít protiskluznou úpravu povrchu. Sokl na 
podestách a schodišťových ramenech bude teracový, výšky cca 120mm, vždy zapuštěný pod 
omítku. 
Podlahy 1.NP 
 Betonové podlahy 1.NP (např. cementový potěr Cemflow armovaný vlákny) jsou 
navržené vždy jako plovoucí, oddilatované od svislých konstrukcí a procházejících instalací, 
řádně v ploše dilatované ve čtvercích max. 6 x 6m. Horní líc plovoucích podlah je nutné 
upravit tak, aby úroveň všech čistých podlah v komerčních jednotkách byla v jedné výškové 
úrovni. Zvláštní důraz je nutné klást na kvalitu litého terasa v hale s recepcí (Z2.1.03). 
Podlahy V 2. - 4.NP 
 Navrženy jako zdvojené o celkové výšce 140 mm (např. Prosystem). Základem jsou 
desky 600x600mm tloušťky 38mm vyrobené ze speciální dřevotřísky, uložené na 
rektifikačních stojkách pro zdvojené podlahy. Na spodní straně desky bude aplikována 
hliníková fólie tl. 0,05mm zajišťující zvýšenou ochranu proti ohni a zamezující absorpci 
vzdušné vlhkosti. Betonová konstrukce opatřena před pokládkou nátěrem proti prachu, při 
hrubých nerovnostech betonové desky je doporučeno alespoň lokální výškové srovnání 
cementovým potěrem. Součástí skladeb všech podlah (kromě podlah zdvojených) je 
kročejová izolace, zamezující šíření hluku konstrukcí. 
PODLHLEDY 
 V hygienických zařízeních jsou navrženy hladké sádrokartonové podhledy na 
standardní nosné konstrukci. Ve všech komerčních jednotkách a kancelářích je navržen 
minerální podhled hladký se skrytou hranou o formátu 600x600 mm. V podhledech budou 
zapuštěná svítidla a koncové prvky vzduchotechniky. V místech, kde se nad hladkým 
sádrokartonovým podhledem nachází zařízení vyžadující občasný přístup, budou do podhledů 
vsazeny standardní revizní dvířka s minimalizovanou obvodovou spárou.  
 Ve vlhkých prostorách budou vždy použity impregnované SDK desky. 
Sádrokartonový podhled v prostoru chráněné únikové cesty v 5.NP (číslo místnosti Z2.5.01) 
bude protipožární. Na styku se stěnami a sloupy budou sádrokartonové plochy zatmeleny 
akrylovým tmelem. Skladovací a pomocné prostory jsou bez zavěšeného podhledu. 
IZOLACE PROTI VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI 
 Spodní stavba (hromadné garáže) není izolována klasickým způsobem. Bílá vana 
spodní stavby je navržena z betonu s odolností proti pronikání tlakové vody (vodostavební 
beton), bez venkovní izolace. V místě styku stropní konstrukce nad bílou vanou a cihelným 
zdivem 1.NP objektu Z2 vložena pojistná asfaltová těžká hydroizolace tl. 4 mm. 
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 Izolace střechy je navržena pomocí foliového hydroizolačního systému. Pro izolace 
dlážděných pojížděných ploch - otevřené parkoviště v 1.NP krčku (Z1.1.02) a zásobovacího 
prostoru komerční jednotky (Z2.1.06) navržen stěrkový hydroizolační systém (např. 
Schomburg nebo srovnatelný), při řešení všech detailů izolace budou použita pouze 
standardní systémová řešení. 
 Stěny a podlahy sprch a invalidních WC se zapuštěnou sprchovou vaničkou budou 
izolovány stěrkovým hydroizolačním systémem pro lepení obkladů do výšky 2,0m nad 
podlahu, např. od firmy Schomburg nebo srovnatelným. Také podlaha kotelny z keramických 
dlaždic bude kladena do hydroizolačního stěrkového systému včetně keramického soklu. 
TEPELNÉ IZOLACE 
 Izolace plochých střech a teras je navržena z desek ze stabilizovaného polystyrenu s 
využitím klínových spádových desek (EPS 70 S Stabil) v kombinaci s materiálem EPS 100 S 
Stabil. Minimální tloušťka u vpustí je 200mm, spád alespoň 2%. 
 Tepelná izolace svislých stěn pod úrovní terénu je navržena deskami z extrudovaného 
polystyrenu tl. 100 mm z vnější strany železobetonové konstrukce do úrovně cca 1m pod 
upravený terén. 
 Tepelná izolace stropů nad nevytápěným prostorem garáží (1.NP objektu Z2) 
certifikovaným zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální plsti ze spodní strany 
desky v tl. 150mm. 
 Tepelná izolace svislých stěn nad úrovní terénu je navržena ze zateplovacího systému 
s tepelnou izolací z minerální plsti o tl. 140mm. 
 Podhled předsazeného krakorce nad 1.NP v ul. Řipská, dále strop venkovního 
zásobovacího prostoru a podhled desky nad 1.NP spojovacího krčku Z1 izolovány minerální 
plsti o tl. 160mm, která je součástí certifikovaného zateplovacího systému. 
 Železobetonové atiky budou na styku s vnějším prostředím plnoplošně izolovány po 
celém vnějším plášti v tl. min. 80mm.  
 Celoprosklená fasáda spojovacího krčku (do ul. Řipská) izolována v parapetních 
pásech minerální vatou v prostoru za smaltovaným dvojsklem. Tloušťka izolantu navržena dle 
celkového řešení lehkého obvodového pláště, hodnota Uw = max. 1,4 E/m²K. 
VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 
 Veškeré zděné konstrukce budou opatřeny ve vnitřních prostorách štukovými 
vápennými omítkami. Do jádrové omítky bude vložena v místě přechodu dvou materiálů 
armovací tkanina. Hotové povrchy budou opatřené dvojnásobnou otěruvzdornou prodyšnou 
malbou v bílém odstínu. Veškeré omítky budou opatřené v místech vnějších rohů 
podomítkovými lištami. 
 Povrch vnitřní železobetonové stěny schodiště z pohledového betonu – otisk OSB 
desek. 
OBKLADY 
 Obklady v hygienických buňkách komerčních a kancelářských jednotek dle standardů 
investora - v sanitárních prostorách keramický obklad do výšky 2050 mm, cenová úroveň 
260,- Kč/m
2
 vč. DPH. Spáry budou spárované v odstínu obkladů. Spáry obkladů a dlažeb 
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musí na sebe navazovat. Veškeré vnější hrany keramických obkladů budou opatřeny 
plastovými rohovými obkladovými lištami v odstínu obkladů.  
 Vstupní hala s recepcí 1. NP obložena do výšky cca 3000mm nehořlavými lakovanými 
deskami (např. vernikulitové desky Grenamat AL). 
ÚPRAVY VNĚJŠÍCH POVRCHŮ 
 Vnější omítka je navržena s ohledem na vyšší prašnost silikonová (včetně soklu), 
variantně v úsporném režimu silikátová, dle certifikované skladby výrobce zateplovacího 
systému, zrnitost 1,5mm. Omítka je navržena v šedobéžovém odstínu, přesný odstín bude 
upřesněn před realizací fasády podle zkušebních vzorků. 
 Barevnou kompozici budou dotvářet venkovní žaluzie na osluněných fasádách. 
V nadpraží viditelný čelní box barvy RAL 7043. Venkovní exteriérová shrnovací a naklápěcí 
žaluzie s lamelami tvaru Z, šířky 90 mm. Lamely žaluzií jsou barevně kontrastní k fasádě, 
kterou doplňují a oživují. Barva žaluzií RAL 2001. 
 Pod omítku na železobetonových a betonových konstrukcích bude nanesen adhezní 
můstek, případné omítky na betonu budou v místech, kde nenavazují na štukové omítky, 
pouze tenkovrstvé, avšak se stejnou zrnitostí, jako omítky na zdivu. 
 Podél boční strany objektu je navržen okapový chodník z propraného kačírku (tl. 
100mm) v šířce 500mm. Chodník bude lemován parkovým obrubníkem osazeným do 
betonového lože. Pod kačírek bude položena geotextilie. 
ŽELEZOBETONOVÉ A BETONOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 
 Venkovní čistící rohože budou osazeny na podkladní betonovou základovou desku 
s oddrenážovanou prohlubní, beton min. C 16/20, výztuž Kari sítí 150/4x150/4, betonovanou 
na štěrkopískovou drenážní vrstvu, aby nedošlo k podmrzání. Rohože na terénu budou 
podložené pozinkovaným poloroštem. 
POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ VÝROBKY 
 Požární dveře musí být vždy dodány kompletizované, včetně odpovídajících požárních 
zárubní. Jejich provedení pak musí tvarově odpovídat zárubním u běžných dveří ve 
společných prostorách. Výjimku tvoří vstupní dveře kanceláří. 
 Vrchní kování dveří hliníkové, eloxované v stříbrném odstínu, u samostatných 
kanceláří bezpečnostní z nerez oceli. Povrchová úprava většinou komaxitem v metalickém 
odstínu. 
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
 Okna v obvodových stěnách budou dřevo hliníková, typ EURO, ze smrkových 
nenastavovaných profilů, opatřená z vnitřní strany vodouředitelným lazurovacím lakem, 
okapnice hliníkové, v odstínu nerez oceli. Kování celoobvodové, převážně otevíravé a 
sklopné s mikroventilací. Parapety jsou navržené laminované, matné, bílé, pohledová tloušťka 
čelní hrany je 38mm.  Zasklení oken bude provedené dvojskly, U = min. 1,1W/m2K. Spodní 
část oken je pevně zasklená (fix), sklo plní v nejnižší výškové úrovni funkci ochranného 
zábradlí a proto je navrženo z vnitřní strany jako bezpečnostní. Z hlediska ochrany před 
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venkovním hlukem je pro chráněný prostor kanceláří, pracoven, společenských a jednacích 
místností stanoven požadavek na Rw okenních výplní 36 dB.  
 Vnitřní dveře do kancelářských jednotek navrženy dřevěné plné, s povrchovou 
úpravou CPL laminátem v barvě dle vzorníku RAL, s polodrážkou, do dřevěných 
obložkových zárubní (v technických místnostech do ocelových zárubní s těsněním 
v polodrážce), kování dveří hliníkové eloxované, odstín nerez ocel. Rozetové vrchní kování - 
klika / klika, u koupelen a WC zámek (WC kombinace). 
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
 Na zámečnické konstrukce jsou uvažovány profily z běžných uhlíkových a 
nízkolegovaných ocelí řady 37 a 52 se zaručenou svařitelností. Ocelové profily a plechy 
dílčích konstrukcí, u kterých je to výslovně uvedeno, budou žárově pozinkovány v minimální 
tloušťce 85µm. Fasádní a okenní kotvy budou žárově zinkovány ve všech případech. Veškeré 
ocelové plechy je potřeba dodat v pozinkovaném provedení. Na ostatních ocelových částech, 
pro které není výslovně předepsáno žárové zinkování je zapotřebí provést protikorozní 
ochranu pomocí ochranných nátěrových systémů navržených podle ČSN  EN ISO 12944 pro 
korozní prostředí C2 v interiéru, resp. C3 v exteriéru. 
 Nerezové pohledové ocelové profily a plechy nejméně v kvalitě oceli 17. Veškeré 
viditelné ocelové konstrukce budou před prováděním povrchových úprav očištěné, 
odmaštěné, otryskané a veškeré svary budou řádně zabroušené. Povrchová úprava ocelových 
konstrukcí bude vždy v souladu s příslušnou ČSN. 
 Objemově největším zámečnickým výrobkem je únikové schodiště v objektu Z1. 
Dodavatel je povinen zpracovat dílenskou dokumentaci a finální konstrukční řešení 
konzultovat se statikem této dokumentace. 
 Zábradlí požárního schodiště a balkónů budou ocelová, svařovaná z plných profilů 
plochého obdélníkového a kruhového průřezu, všechny svary budou řádně přebroušené a 
povrch bude opatřen nátěrem na předem žárově zinkovanou konstrukci. 
 Nosná konstrukce balkonů a další střešní kotevní prvky uchycované přímo do 
stropních desek, budou vždy kruhového průřezu na roznášecí ocelové desce, pro jednodušší 
izolování foliovou střešní krytinou.  
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
Jedná se zejména: 
- oplechování atik 
- parapety oken 
 Oplechování atik je z hliníkového plechu poplastovaného, pod oplechování bude 
vytažena a nalepena střešní hydroizolační fólie. Oplechování vnějších okenních parapetů také 
z hliníkového plechu povrchově upraveného práškovou barvou dle vzorníku RAL.  Při 





VÝROBKY PRO ZASTÍNĚNÍ  
 V obvodových stěnách jsou v nadpraží oken s orientací na osluněné fasády navrženy 
niky pro montáž venkovních hliníkových žaluzií mechanicky ovládaných. Elektrické ovládání 
včetně zatrubkování tras pro jejich napojení je součástí nadstandardu, hrazeného klientem. 
 V nadpraží osazen viditelný čelní box barvy RAL 7043. Venkovní exteriérová 
shrnovací a naklápěcí žaluzie s lamelami tvaru Z, šířky 90 mm. Lamely žaluzií jsou barevně 
kontrastní k fasádě, kterou doplňují a oživují. Barva žaluzií v objektu Z - RAL 2001. 
KONSTRUKCE ZE SKLA, PROSKLÉNÉ FASÁDY 
Konstrukce ze skla 
 Výběr přesné skladby zasklení ze sortimentu jednotlivých koncernových výrobců bude 
podřízen architektem schváleným vzorkům a zadaným parametrům (např. akustickým a 
bezpečnostním). Tloušťka skel bude navržena v závislosti na statických a akustických 
požadavcích na zasklení či celoskleněnou konstrukci. Upozorňuje se na problematiku 
tepelného šoku u částečně stíněných resp. rubové strany izolovaných prosklených ploch. 
Lepená skla VSG budou použita všude, kde má prosklení funkci zábradelní výplně proti pádu 
do hloubky a na spodním líci všech vodorovných zasklení. 
 Požárně odolné zasklení je závislé na certifikovaných či nostrifikovaných skladbách 
dle atestů konkrétních požárně odolných prosklených konstrukcí. Požadavky požární jsou zde 
nadřazeny tepelně technickým.  
 Předěly skleněnými tvárnicemi mezi schodišťovým prostorem a sousedícími chodbami 
v 1. - 4.NP jsou navržené z protipožárních tvárnic s hladkým povrchem velikosti 
190x190x80mm s odolností stanovenou v požární zprávě. Prosvětlovací vertikální pásy ze 
skleněných tvárnic s tepelně izolačními vlastnostmi jsou také součástí komerčních jednotek 
1.NP na severovýchodní fasádě objektu Z2. 
 
Prosklené fasády 
 Jedná se o rastrový systém z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem 
s vloženým plastovým izolačním profilem v rovině izolačního skla. Profily mají pohledovou 
šířku cca 50mm. Do rastru jsou vsazena izolační dvojskla, tepelně izolační panely nebo rámy 
oken a dveří a prefabrikované tepelně izolační kazety od horní hrany zasklení až po stropní 
konstrukci. Výplně jsou těsněny zevnitř i zvenku profilovým těsněním z EPDM, přechody na 
stavební konstrukce dotěsněny minerální vatou. Zasklívací lišty jsou z vnější strany. Odvod 
kondenzátu je zajištěn propojením horizontálních a vertikálních zasklívacích spár. 
 Prosklené fasády 1.NP Z2 a 2.-3.NP Z1 spojovacího krčku navrženy z certifikovaného 
hliníkového systému (např. Schüco). Hliníková skleněná fasáda je navržena jako rastrový 
fasádní systém typu sloupek a příčník s přerušeným tepelným mostem. Zasklení je provedeno 
dle standardu investora oboustranně bezpečnostním lepeným izolačním dvojsklem s odolností 
P2. V tomto standardu bude realizována pouze fasáda 1.NP.  Prosklená fasáda krčku zasklena 
bezpečnostním sklem pouze z venkovní strany. Vstupní dveře prosklené posuvné 
s automatickým otvíráním v komerčních jednotkách 1.NP mohou být nadstandardem. 
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 Kotevní prvky rámových a fasádních elementů musí umožňovat vyrovnání reálné 
tolerance hrubé stavby, montážní tolerance a možné pohyby prvků z hlediska délkové 
roztažnosti, zatížení větrem a sněhem. Všechny kotevní prvky musí být opatřeny antikorozní 
úpravou relevantní neseným konstrukcím. Kotevní prvky musí být schválené pro jednotlivé 
konstrukce příslušných systémů. 
VÝTAH 
 Je předběžně navržen elektrický lanový výtah v provedení se strojovnou, která je 
součástí výtahové šachty (např. Schindler 5300). Rozměr kabiny musí umožňovat svými 
rozměry a vybavením přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Dle 
požadavku investora je výtah navržen jako evakuační. Musí být dodán v provedení do 
chráněné únikové cesty (šachta tvoří samostatný požární úsek). Výtah propojuje 1.PP až 
6.NP a bude osazen v šachtě, tvořené monolitickým železobetonem. Šachta má rozměr 
1700x2450 mm, hloubka prohlubně pro dojezd kabiny min 1060mm od podlahy 1.PP, 
v dokumentaci ponechána rezerva - hloubka prohlubně 1210 mm. 
 Předpokládaná rychlost kabiny je 1,0m/s, max. počet přepravovaných osob 15, 
nosnost 1125kg, velikost kabiny 1200x2100, výška kabiny 2135mm.  
 
Předpokládaný standard: 
 Obousměrné sběrné řízení, ukazatel směru a polohy v kabině, tlačítko zavření dveří, 
signalizace dveřní zóny, nouzové přivolání, vyprošťovací jízda při výpadku sítě do 1.NP, 
ukazatel směru a polohy v hlavní stanici, ukazatel směru v ostatních stanicích, světelná závora 
dveří, signalizace přetížení kabiny, automatický návrat do stanice, univerzální dorozumívací 
zařízení, osvětlení výtahové šachty. Dveře kabin posuvné do strany, šířka 900mm a výška 
2000/2100mm. 
 Exteriér a interiér kabiny z broušené nerez oceli, osvětlení integrované v podhledu 
kabiny, větrání, zvuková signalizace, zrcadlo na celé zadní stěně s ochranným textilním 
závěsem, ovládací panely odolné proti poškození, nerezová madla, příprava pro podlahu 
z kamenné dlažby navazující na podlahu hlavní podesty v 1.NP. 
 
Další vybavení a požadavky z hlediska používání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace: 
- Volná plocha před nástupními místy do výtahu pro dopravu osob na vozících je 
 nejméně 1500 mm x 1500 mm.  
- Klec výtahu je vybavena obousměrným dorozumívacím zařízením umístěným  nejvýše 1000 
 mm nad podlahou, sklopným sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou  umístěným v
  dosahu ovládacích prvků. 
- Ovládací prvky výtahu jsou umístěny ve výšce od 800 mm do 1200 mm a ve vzdálenosti 
 nejméně 400 mm od čelní nebo zadní stěny klece. 
- Ovládače pro volbu stanic v klecích a ve stanicích, pro znovuotevření dveří, obousměrnou 
 komunikaci a případné další ovládače v klecích výtahů mají hmatné značení v souladu 
 s jejich funkcí.  
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- Velikost hmatných symbolů je nejméně 15 mm a nejvýše 40 mm plastického provedení 
 s tloušťkou písma 1 mm + 0,5 mm – 0 mm, kontrastní s použitým podkladem. Hmatné 
 označení není ryté. 
 - Akusticky bude ve stanici oznámen příjezd klece výtahu do stanice a v kleci výtahu bude 
 oznámen příjezd výtahu do stanice, ve které výtah zastavil. Nastavení akustických 
 signálů bude v rozmezí 35 až 55 dBA. 
- Podlaha s povrchem se součinitelem smykového tření nejméně 0,6. 
 
4.3  SO 03 Přípojka vodovodního potrubí 
 Nově vybudovaný administrativně - obchodní objekt bude zásobován pitnou a vnitřní 
požární vodou nově vybudovanou vodovodní přípojkou. Přípojka bude napojena na veřejný 
řád navrtávacím pasem. Délka přípojky je 10 m pro objekt Z. Pro objekty Y1 a Y2 jsou délky 
přípojek shodných 27 metrů. Celková délka přípojek je tedy 64 m. V objektu Z je v 1 NP 
z exteriérové strany vodovodní potrubí zakončeno vodoměrovou sestavou s vodoměrem.  
4.4  SO 04 Přípojka splaškové kanalizace 
 Hlavní ležaté kanalizační splaškové svody v interiéru budou zavěšeny pod stopem 1S 
a vyvedeny ven z objektu přípojkou splaškové kanalizace do vnější splaškové kanalizace. 
Stoupací větrací potrubí DN 75 a 110 bude nad střechou ukončeno ventilační hlavicí DN 75 a 
DN 110. V 1. a 6. NP bude stoupací potrubí opatřeno čistícími kusy, přístupnými dvířky 
instalačních šachet, umístěnými na WC – v každé komerční jednotce. Čistící kusy na 
stoupacím potrubí DN75 v kuchyňských prostorách budou osazeny ve výšce 500mm nad 
podlahou a budou přístupné dvířky 300/150mm. 
 Délka přípojky splaškové kanalizace do veřejné sítě pro objekt Z bude mít délku 
24,5m. Tato přípojka bude v délce 15m od objektu opatřena kanalizační šachtou, do které 
bude v rámci výstavy a zařízení staveniště zaústěna kanalizace z odlučovače ropných látek, 
který bude osazen na staveništi. Voda zbavená ropných látek bude dále zaústěna do 
zmiňované šachty a dále do veřejné kanalizační sítě. Přípojky pro objet Y jsou ve shodných 
délkách 8,5 m. Celková délka přípojek tedy bude 41,5 m. 
4.5  SO 05 Přípojka dešťové kanalizace 
 Dešťová kanalizace bude svedena z objektu Z a Y do veřejné dešťové kanalizace. 
Střecha každého objektu je odvodněna pomocí 6 ks vnějších / vnitřních dešťových svodů DN 
125. Tyto svody jsou v úrovni terénu opatřeny lapačem splavenin DN 125 a zaústěných do 
vnější dešťové kanalizace. Celková délka přípojky dešťové kanalizace pro objekt Z je 14 m. 
pro objekt Y pak v délkách 2 x 9 m. Celková délka přípojek je tedy 32 m. 
4.6  SO 06 Přípojka elektrického vedení NN 
 Je řešena jako podzemní kabelové vedení a celková délka přípojky pro objekt Z je 
14m. Pro objekt Y je délka přípojek 2 x 7 m. Celková délka tedy 28 m. 
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4.7  SO 07 Přípojka plynového potrubí STL 
 Stávající NTL rozvod plynu v prostoru výstavby polyfunkčního objektu EASTGATE 
Brno bude převeden na STL plynovodní rozvod. Skříň HUP – hlavní uzávěr plynu bude 
umístěna v přízemí objektu Z, na exteriérové straně administrativně obchodního objektu. Pro 
tuto skříň a vodoměrnou soustavu bude dle projektu zřízena nika v 1NP. Tato nika je 
přístupná z exteriéru pro snadný odpočet a kontrolu. Potrubí STL bude vedeno až k 
novostavbě objektu, kde budou provedeny 2 STL plynovodní přípojky. Jedna pro objekt Y a 
jedna pro náš objekt Z. V předem připravené nice bude umístěna uzamykatelná větraná 
skříňka, kde bude STL plynovodní přípojka ukončena HUP. Celkové dálka přípojky STL 
plynovodu pro objekt Z bude 11m. Délky přípojek pro objekt Y jsou každá v délce 7m. 
Celková délka přípojek bude 25m. 
4.8  SO 08 Zpevněné plochy - chodníky 
 Jedná se o výstavbu zpevněných ploch sloužící jako chodníky. Povrch je navržen z 
betonové zámkové dlažby BEST – BASE. Jedná se o vibro-lisované tvarovky z betonové 
směsi o tloušťce 80 mm v pískovcové barvě. Zpevněné plochy budou ohraničeny betonovými 
obrubníky s nulovým převýšením nad hranou provedených zpevněných ploch. Navržené 
chodníky budou výškově o 10 cm výše, než vedlejší zpevněné plochy parkoviště. Chodníky 
budou sloužit pro bezpečný pěší přístup k objektu.  
4.9  SO 09 Příjezdová komunikace a parkoviště OA 
 Jedná se o výstavbu zpevněných ploch sloužících jako příjezdové komunikace a 
parkovacích ploch pro osobní automobily u nově vybudovaného polyfunkčního objektu 
EASTGATE Brno. Zpevněné plochy budou sloužit k příjezdu k samotnému objektu a na 
jednotlivá parkovací stání v přízemí objektu „Z1“ a pro revitalizaci parkovacích stání mezi 
objektem EASTGATE a stávajícími bytovými domy. Povrch je navržen z betonové zámkové 
dlažby BEST – BASE. Jedná se o vibro-lisované tvarovky z betonové směsi o tloušťce 80 
mm v přírodní šedé barvě. Zpevněné plochy budou ohraničeny betonovými obrubníky s 
převýšením 10 cm nad hranu provedených zpevněných ploch. Navržené parkoviště v přízemí 
objektu Z1 bude sloužit pouze budoucím majitelům administrativních a komerčních prostor a 
jejich budoucím zákazníkům. Parkoviště je navrženo pro 12 stání osobních automobilů. Z 
tohoto počtu bude 1 stání vyčleněno pro vozidla s osobami se sníženou schopností pohybu a 
orientace. Parkovací stání jsou navržena jako kolmá a jejich rozměry jsou 2,50 m x 5,00 m. 
Stání pro vozidlo osoby se sníženou schopností pohybu a orientace má rozměr 3,50 x 5,00 m.   
 
Oplocení 
 Kolem staveniště nebude provedeno klasické oplocení pozemku, jelikož se jedná o 
veřejně přístupnou administrativní budovu, která se nachází v blízkosti hlavní komunikace. 
Pozemek kolem objektu bude tedy otevřený a oddělen pouze zpevněnými komunikacemi 
v podobě hlavní komunikace na ulici Řípská, chodníků a příjezdové komunikace.  
 Pro příjezd do podzemních parkovacích prostor v 1S  bude použit automatický 




5. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 
 Stavba polyfunkčního a administrativně obchodního domu je situována v jihovýchodní 
části Brna, městské části Brno – Slatina. Budoucí objekt se bude nacházet při ulici Řipská a 
Tuřanka. V těsné blízkosti komplexu je nově dokončena výstavba 285 nových bytů v 17 
bytových domech. Tato rezidenční zástavba navazuje na daný komplex z východní strany. 
 Z opačné západní strany komplex sousedí převážně s novými komerčními objekty a v 
bezprostřední vzdálenosti se nachází i Brněnská průmyslová zóna Černovická terasa. Další 
průmyslová zóna CTP mezi Šlapanicemi a letištěm je vzdálena cca 1 km jižním směrem. 
Budoucí lokalita nového polyfunkčního objektu má vynikající dopravní dostupnost, a to 
zejména v následujících aspektech: 
 
 - dálniční exit na 201. km dálnice D1 je vzdálen 400 m od komplexu po ulici Řipské 
 - mezinárodní letiště Brno Tuřany se nachází cca 2,5 km od komplexu po ulici Řipské 
 - vlakové nádraží Brno Slatina je vzdáleno 250 m od komplexu po ulici Šmahové 
 - v těsné blízkosti komplexu je i zastávka MHD se spojením do centra města 
 - dosažitelnost centra města automobilem za cca 5-10 minut 
 
 Ke staveništi vede zpevněná příjezdová komunikace z ulice Šmahova. Na staveništi 
budou vytvořeny zpevněné komunikace ze zhutněné štěrko-drtě v tloušťce 100 – 150 mm. 
Přesnější popis příjezdu na staveniště je zpracován v příloze “Koordinační situace se širšími 
vztahy dopravních tras“ 
 Staveniště má rovinný charakter, má dostatečný rozsah a je bez jakékoliv omezující 
zástavby. Pouze se v blízkosti nachází již zmiňovaný dříve vybudovaný komplex bytových 
domů. Prostor je přístupný po stávající zpevněné komunikaci z jižní strany, z ulice Řípská – 
Šmahova, Ponětovická. 
 Přípojky všech inženýrských sítí jsou podél zmíněné komunikace Ponětovická cca 
20m od objektu ze severní strany. Samotný stavební pozemek je bez vzrostlých dřevin a 
větších křovin. Realizace nevyžaduje tudíž žádné demolice ani kácení. 
 Staveniště je pro vybudování komerčního záměru vhodné a záměr je v souladu 
s územním plánem města Brno. 
 Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0m. Mobilní oplocení se bude 
skládat z nosných betonových patek, rámového pole s drátěnou výplní a spon umožňujících 
spojení jednotlivých rámů. Drátěná výplň je vyrobena ze zinkového drátu a přivařena na 
obvodový rám. Svaření plotových dílů je prováděno až po zinkování. Vjezd a výjezd ze 
staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou. Pro oplocení staveniště bude potřeba celkově 
645 m dlouhý plot, který se bude skládat z dílců o rozpětí 3 m (jeden dílec). Počet brán na 
staveniště bude celkem 2 se dvěma křídly. Přesné umístění těchto bran je patrné z výkresu 
zařízení staveniště. 
 Podrobněji ohledně oplocení staveniště a počtu jednotlivých dílců oplocení je v příloze 
„Technická zpráva Zařízení staveniště“  
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6. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY 
6.1 Časový plán stavby 
6.1.1 SO 01 Polyfunkční soubor EASTGATE - Objekt „Z“ – 1. etapa výstavby 
Zahájení objektu:    1. 3. 2016 
Dokončení objektu:  22. 4. 2017 
Počet měsíců výstavby: 14 měsíců  
6.1.2 SO 02 Polyfunkční soubor EASTGATE - Objekt „Y“ – pouze suterén 
Zahájení objektu:  27. 4. 2016 
Dokončení objektu:  10. 4. 2017 
Počet měsíců výstavby: 12 měsíců 
6.1.3 SO 03 Přípojka vodovodního potrubí 
Zahájení objektu:  16. 2. 2016 
Dokončení objektu:  29. 3. 2016 
Počet měsíců výstavby: 12 dnů 
6.1.4 SO 04 Přípojka splaškové kanalizace 
Zahájení objektu:  16. 2. 2016 
Dokončení objektu:  26. 2. 2016 
Počet měsíců výstavby: 10 dnů 
6.1.5 SO 05 Přípojka dešťové kanalizace 
Zahájení objektu:  16. 2. 2016 
Dokončení objektu:  26. 2. 2016 
Počet měsíců výstavby: 10 dnů 
6.1.6 SO 06 Přípojka elektrické vedení NN 
Zahájení objektu:  19. 2. 2016 
Dokončení objektu:  27. 2. 2016 
Počet měsíců výstavby: 8 dnů 
6.1.7 SO 07 přípojka plynového potrubí STL 
Zahájení objektu:  16. 2. 2016 
Dokončení objektu:  29. 2. 2016 
Počet měsíců výstavby: 12 dnů 
6.1.8 SO 08 Zpevněné plochy – chodníky 
Zahájení objektu:  24. 4. 2017 
Dokončení objektu:  10. 5. 2017 
Počet měsíců výstavby: 16 dnů 
6.1.9 Příjezdová komunikace a parkoviště pro OA 
Zahájení objektu:  24. 4. 2017 
Dokončení objektu:  17. 5. 2017 
Počet měsíců výstavby: 22 dnů 
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6.2 Finanční plán stavby 
 Finanční plán stavby je sestaven na základě propočtu dle THU v programu 
BuildPower S – studentské verzi. Dále byl sestaven podrobnější a přesnější finanční plán pro 
samotné objekty „Z“ a „Y“. U objektu „Y“ se jedná pouze o suterén objektu, který je 
společný s objektem „Z“ a bude sloužit jako podzemní parkoviště. Podrobný finanční plán je 
v příloze „Položkový rozpočet“. 
 
Název objektu Cena objektu bez DPH 
SO 01 - Polyfunkční soubor EASTGATE - Objekt „Z“  190 898 700 Kč 
SO 02 - Polyfunkční soubor EASTGATE - Objekt „Y“ – suterén 41 704 320 Kč 
SO 03 - Přípojka vodovodního potrubí 194 560 Kč 
SO 04 - Přípojka splaškové kanalizace 236 135 Kč 
SO 05 - Přípojka dešťové kanalizace 182 080 Kč 
SO 06 - Přípojka elektrického vedení NN 13 510 Kč 
SO 07 - Přípojka plynového potrubí STL 162 500 Kč 
SO 08 - Zpevněné plochy - chodníky 425 225 Kč 
SO 09 - Příjezdová komunikace a parkoviště pro OA 439 205 Kč 
CELKOVÁ CENA STAVBY bez DPH 234 256 235 Kč 
Výše DPH – 21% 49 193 809 Kč 






7. BEZEPČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jedním z nejdůležitějších aspektů v době 
výstavby administrativně obchodního souboru EASTGATE Brno. Je nutné věnovat této 
kapitole nemálo pozornosti a to zejména v rámci přípravy samotné realizace projektu. 
 Bezpečnost práce na staveništi udává nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu. 
 Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na staveništi, musí projít školením 
BOZP. Práce smějí vykonávat jen vyškolení pracovníci, kteří mají kvalifikaci na provádění 
zadané práce. Na pomocné práce musí být pracovník zaškolen alespoň v nutném rozsahu pro 
výkon dané práce. O proškolení pracovníků se provádí zápis do stavebního deníku. 
 Zhotovitel má povinnost ověřovat znalosti pracovníku nejméně jednou za 3 roky a 
také vést evidenci zvláště o školení a zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti. Tímto 
předejde následným nežádoucím nehodám na staveništi a zvláště pak pracovišti. 
 Podmínky k zajištění bezpečného provádění stavebních prací musí být vytvářeny již v 
rámci projektové dokumentace a v rámci předvýrobní přípravy. Součástí dodavatelské 
dokumentace je také technologický postup k daným pracovním činnostem, který musí být na 
pracovišti k dispozici. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s technologickým 
postupem prací, který se jich týká. Není nutné, aby řídil práce odpovědný pracovník osobně, 
pokud pracovní skupina nemá více než 5 pracovníků. 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavebních prací patří: 
 - vedení evidence pracovníků od jejich nástupu až do odchodu z pracoviště 
 - vybavit veškeré osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními 
 prostředky 
 Před zahájením prací musí být všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni 
s technologickým a pracovním postupem. Zároveň proběhne jejich bezpečnostní školení. 
Bezpečnost práce během výstavby zajišťuje dodavatel stavby. Pro provádění prací na stavbě 
musí být dodržovány veškeré platné zákony, bezpečnostní předpisy, vyhlášky a nařízení 
vlády. Pracovníci na stavbě musí být s těmito předpisy prokazatelně seznámeni a proškoleni. 
Záznam o proškolení se zanese do stavebního deníku. Mimo jiné se musí pracovníci také řídit 
vnitropodnikovými předpisy. Dále musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami a 
vhodnými pracovními nástroji v odpovídajícím technickém stavu. 
Při pracích na staveništi se bude zejména dodržovat: 
Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
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O bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, o požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, pracovní prostředky a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní 
značky, o dalších úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, 
která se podílí na zhotovení stavby a koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění. 
 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.  
 - viz níže podrobněji 
 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
 - viz níže podrobněji 
Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném 
riziku vytvářeném daným zařízením jsou: 
Používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní 
dokumentací. Vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření 
tam, kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi 
pracovního zařízení nebo pádu břemene. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
 
Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
 
Z přílohy nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky týkajících 
se realizace stavby administrativně obchodního souboru EASTGATE Brno. 
 Budeme se zabývat zejména jeho přílohou s názvem Další požadavky na způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve 
výškách nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Vyberu tedy nejdůležitější informace z potřebných ucelených částí. 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15m. Je-li výška nad okolní úrovní větší než 2m (náš případ), musí 
být prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče 
nejméně 1,1m nad podlahou. 
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Toto opatření bude zajištěno jak po obvodě stavební jámy, tak i na pomocných 
konstrukcích bednění při provádění svislých nosných stěn bílé vany. Kolem 
stavební jámy se osadí dřevěné nebo ocelové zábradlí na lešenářské trubky už při 
začátku hloubení. Nejlépe do doby než hloubka jámy pod okolním terénem 
dosáhne 1,5m. V místech pažení stavební jámy budou lešeňové trubky přivařeny 
k ocelovým I nosníkům a konstrukce zábradlí provedena z lešeňových trubek. 
Popřípadě horní madlo bude zhotoveno z dřevěných prken. Toto zábradlí zde 
zůstane zde po celou dobu provádění hrubé spodní stavby, kdy se suterén dostane 
do úrovně okolního terénu.  
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Ochranné pracovní prostředky odpovídající povaze práce zajistí zaměstnavatel, aby 
zabránil předpokládaným rizikům. 
III. Používání žebříků 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku, v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení. Po žebříku 
můžeme vynášet a snášet jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Navíc po žebříku smí 
pohybovat pouze jedna osoba. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek, 
pokud k němu není určen. U výstupu a sestupu je nutný přesah žebříku nad horní 
plošinu nejméně o 1,1m, což lze nahradit pevnými madly, za které se vystupující 
zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku je min 2,5:1, za příčlemi musí 
být volný prostor alespoň 0,18m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 
volný prostor min 0,6m. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12m nelze 
používat. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 
výšce větší než 5m, zajištěn proti pádu OOPP. 
Tyto informace se vztahují na vstup do stavební jámy, výlezy na bednění 
obvodových a vnitřních stěn a stropních konstrukcí. Při provádění vázání 
armatury pro svislé nosné stěny suterénu nebude žebřík opírán o vyvázanou 
výztuž. K této práci bude sloužit lehké přemístitelné hliníkové lešení. Pro výlez na 
bednící sestavu dílců je určen výstupový systémový prvek XS firmy DOKA. 
 IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve 
výškách tak, že jsou zajištěny proti pádu, sklouznutí, shození jak během práce, tak po 
jejím ukončení. 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Ohrožený prostor pod místem práce musí mít šířku od volného okraje pracoviště 
nejméně:  - 1,5m při práci ve výšce od 3m do 10m 
  - 2m při práci ve výšce nad 10m do 20m 
Šířka se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje 
pracoviště ve výšce. 
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Toto zajištění je důležité při práci na bednění a při přípravných pracích těsně 
vedle stavební jámy.  
VII. Dočasné stavební konstrukce 
Montáž a demontáž lešení může provádět pouze osoba k tomu odborně způsobilá. 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že:  
 a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazení, střežení) a jeho 
 okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu 
 nebo materiálu. 
 b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení 
 c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popř. 
 vzniku jiných nežádoucích účinků 
V našem případě ke shazování předmětů ani materiálu nebude docházet.  
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé klimatické situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Zvláště z důvodů: 
 a) bouře deště, sněžení nebo tvoření námrazy 
 b) vítr o rychlosti nad 8m/s při práci na žebřících nad 5m výšky práce, na 
 pojízdném lešení a při použití závěsu na laně, jinak platí 11m/s 
 c) dohlednost v místě práce menší než 30m 
 d) teplota během provádění nižší než -10°C 
V případě práce na hrubé spodní stavbě nás silné povětrnostní podmínky až tak 
trápit nebudou, jelikož se budeme nacházet ve stavební jámě. Nicméně budeme 
sledovat a dávat pozor na bouřku, déšť, námrazu a silné poklesy teplot. 
Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat převážně v jarních a letních a 
částečně podzimních měsících, mráz by nás neměl prakticky ohrožovat. 
XI. Školení zaměstnanců 
Školení o BOZP ve výškách nad volnou hloubkou, zejména ve výškách nad 1,5m, kdy 





Z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích týkajících se realizace stavby administrativně 
obchodního souboru EASTGATE Brno. 
 
Příloha č. 1 Další obecné požadavky na staveniště 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Zabezpečení proti vstupu nepovolaným osobám. V zastavěném území využít souvislé 
oplocení min 1,8m. Náhradní komunikace řádně vyznačit a osvětlit. Zákaz vstupu, 
případně vjezdu nepovolaným osobám, případně vozidlům, musí být vyznačen 
značkou na všech vstupech. 
Nepoužívané otvory prohlubně, jámy, propadliny při nebezpečí pádu fyzických osob 
zakrýt nebo zasypat. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo 
zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 
podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během 
provádění prací je dodržuje. 
Udržovaní bezpečného stavu staveniště, pracoviště a dopravních komunikací. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
Při realizaci obchodně administrativního souboru EASTGATE Brno budeme mít 
zajištěno mobilním oplocení s drátěnou výplní. Jedná se o ocelovou konstrukci, ve 
které je přivařena drátěná výplň a celý dílec je kompletně pozinkován. Stabilitu 
jednotlivých dílců tvoří betonové patky. Výška mobilního oplocení je 1,8 m. Po 
celou dobu výstavby budou u vjezdů/vstupů viditelně zavěšeny značky se zákazy 
vstupu nepovolaným osobám, pozor výjezd vozidel stavby, vstup jen s reflexní 
vestou a v ochranné přilbě, zákaz kouření. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný. 
Napojení na energie včetně odvodu splašek do kanalizace je řešeno v návrhu 
zařízení staveniště. Je zde přehledně označeno napojení staveniště na hlavní 
staveništní rozvaděč, jsou zde uvedeny přípojky vody, kanalizace a dalších 
potřebných inženýrských sítí. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště a staveniště 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště musí být stabilní, popř. se bezpečně ukotví. 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
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majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Při změně geologických, hydrogeologických či provozních podmínek, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce, zajistí zhotovitel nezbytné změny 
technologických postupů. 
Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Seznámení se s místními podmínkami (únosnost půdy, sjezdy, podzemní a nadzemní 
vedení). Zajišťování stability strojů. Zejména u výkopových prací při sjezdech 
nákladních automobilů a vrtných souprav. 
Není-li stanoveno jinak, dbá se na prázdný ohrožený prostor činností stroje, který je 
vymezen dosahem jeho pracovního nářadí se zvětšením o 2m. 
II. Stroje pro zemní práce 
Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
Toto bude dodržováno při hloubení hlavní stavební jámy společné pro objekt X a 
Y. Zejména je důležité dbát zvýšené pozornosti při sjezdu a výjezdu se stavební 
jámy v místech objektu Y, kde se bude nacházet sjížděcí rampa pro kolové 
rypadlo a nákladní automobily pro odvoz zeminy. Taktéž důležité při sjezdu 
vrtné soupravy do stavební jámy. 
III. Míchačky 
Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
V našem případě bude používána kontinuální míchačka maltové směsi pro 
výrobu malty pro zdící prvky Porotherm a příčky. Míchání probíhá za pomoci 
šnekového hřídele, který je plněn shora.  
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Před jízdou se provede kontrola zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě 
zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu 
vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
Manipulace s rozvinutým výložníkem smí být prováděna jen při zajištění stability 




V našem případě bude použito autočerpadlo Schwing S 58 SX s největším 
výložníkem a dosahem. Proto budeme velmi dbát na přednostní zajištění stability 
a až poté na manipulaci s výložníkem. V některých situacích bude zapotřebí 
dočasně rozebrat oplocení staveniště, aby bylo možné ustavit autočerpadlo a 
dopravovat čerstvý beton na místo určení. V těchto okamžicích bude dbáno 
zvýšené pozornosti, proti vniknutí cizích osob na staveniště a prostor okolo 
autočerpadla a domíchávače kontrolován.   
IX. Vibrátory 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10m. Ponoření vibrační hlavice 
ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu 
vibrátoru. 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Zatavení stroje, vypnutí pohonné jednotky, zaklínování, spuštění příslušenství k zemi, 
uzamknutí kabiny stroje i ovládání, vyjmutí klíče apod. 
XV. Přeprava strojů 
Přeprava v přepravní poloze se zajištěním proti podélnému či bočnímu posuvu. Při 
přepravě na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině ani na stroji nevyskytují 
žádné osoby. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 
pohybu. 
Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
Tyto informace jsou důležité jak pro přepravu většiny vozidel po vlastní ose, 
jakými jsou např. rýpadlo-nakladač, kolové rýpadlo, autojeřáb, nákladní 
automobily Tatra, ale i pro nutné zajištění dopravy hlubinným 
podvalníkem pro dovoz 50ti tunové vrtné soupravy Bauer BG 15 H skrz okraj 
městské části Brno - Slatina. 
 
Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Skladování dle pokynů výrobce, přednostně takové poloze, ve které bude zabudován 
do stavby. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
materiálu musí odpovídat jeho rozměru a hmotnosti a použitým strojům. Zajištění 
stabilní polohy podložkami, opěrami, klíny či provázáním.  
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. 
Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma 
nebo více prvky volně položenými na sebe. 
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Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3m. 
Upínání a odepínání prvků musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah do 
pracovní výšky 1,5m. 
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
Vytýčení tras technické infrastruktury. Zaměření výkopu, určení způsobu těžby, 
zajištění pažení a zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním výkopu. 
Provedení opatření, které zabrání přítoku vody do stavební jámy. 
V době provádění výkopu bude na dně stavební jámy kontrolována hladina 
spodní vody. Dno stavební jámy se bude nacházet -3,5m pod terénem. Zjištěná 
hladina spodní stavby je určena v rozmezí -3 až -4 m. Pro případ výskytu 
podzemní vody bude zajištěno přečerpávání podzemní vody. To bude probíhat do 
doby, než se provedou veškeré svislé obvodové zdi a základová deska. Základová 
deska společně se svislými stěnami 1S bude tvořit bílou vanu, která bude 
zabraňovat průsaku vody do interiéru. Voda se bude čerpat pomocí kalového 
čerpadla do místní kanalizace. 
III. Zajištění výkopových prací 
Stavby ohrožené výkopem už musí být zabezpečeny. Výkop musí být zajištěn 
zábradlím se zarážkou u podlahy proti pádu osob. To může být přerušeno jen v místě 
vjezdu do stavební jámy. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu. Pro osoby 
pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků. 
Zajištění stavební jámy budeme mít řešeno ochranným zábradlím včetně zarážky 
u podlahy. Přerušení nastane v místě vjezdu/vstupu do stavební jámy v místě 
objektu Y, kde je sjížděcí rampa. Veškeré plochy vystavené možnému zatěžování 
jsou od hrany výkopu vzdáleny min. 1,0 m. To platí i v případě vzdálenosti od 
hrany pažících stěn. 
IV. Provádění výkopových prací 
Pokud dojde k nepředvídatelnému ohrožení stability okolních staveb nebo k porušení 
některých částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich 
stability. Před prvním vstupem osob do výkopu nebo přerušení práce na déle než 
24hod prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stěny výkopů, pažení a vstup. 
Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem 
vedení. 
Ohrožený prostor činnosti stroje je vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
nářadí zvětšený o 2m. Pokud obsluha nemá dostatečný výhled, nepokračuje v práci. Po 
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dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 
údržbu zábradlí. 
Mechanické zhutňování zeminy pomocí pěchů nesmí ohrožovat stabilitu stěn výkopu. 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo i bezpečnost osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního 
terénu sesouváním, popř. vyloučení nebezpečí ohrožení stability sousedních staveb. 
Zajištění stability stěn výkopu bude provedeno záporovým pažením při okraji 
místní komunikace ulice Šmahova a také na stranu k bytovým domů a jejich 
přilehlým parkovacím stáním. Zde se jedná o ulici Ponětovická.  
Důvod zhotovení záporového pažení v tomto místě je z čistě praktického hlediska, 
kdy v době výstavby hrubé vrchní stavby bude podél celého komplexu zhotovena 
staveništní komunikace. Zbytek souboru objektů bude zajištěn proti sesuvu 
zeminy svahováním – což je do ulice Řípská.  
Zápory se budou vkládat do suchých, částečně pažených vrtů, neboť jejich 
zavibrování do půdy by narušilo statiku okolních objektů (stavba se nachází 
v centru města Brna, kde je vysoká koncentrace budov). 
IX. Betonářské práce a práce související 
Bednění: těsné, únosné, prostorově tuhé, zajištěné proti pádu, statický výpočet, 
 odstranění závad před zahájením betonářských prací. 
Přeprava a ukládání betonové směsi: Pozor na zavalení betonovou směsí. Použití 
 ochranných pomůcek, vybudování přístupových komunikací. Kontrola bednění 
 při betonování. Důležité je domluvení komunikace mezi obsluhou čerpadla a 
 osobou provádějící ukládání. 
Odbedňování: Pozor na zřícení konstrukce. Při odbedňovacích pracích lze používat 
 žebřík jen do 3m pokud je stabilita závislá na odstraňovaných částí. Po 
 odbednění uložíme bednící konstrukce na určená místa tak, aby nepřekážela. 
Předpínání výztuže: Pracovní prostor je pouze pro osoby vykonávající předpínání a to 
 hned vedle přepínacího zařízení. Kontrola všech částí. Po ukončení napínání a 
 odstranění napínací pistole odstřihneme přečnívající konce. 
Železářské práce: Žádné přetěžování strojů, řádné uspořádání výztuží a dokonalé 
 připevnění. 
X. Zednické práce 
Materiál musí být připravený ke zdění 0,6m od místa uložení – pracovní prostor. 
XII. Bourací práce 
Bourací práce nad 3m musí mít zajištěný stálý dozor pověřený zhotovitelem. Dozor 
vykonává pouze tuto práci a žádnou jinou. Provádění dle daného technologického 
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postupu. Vymezení ohroženého prostoru. Oplocení minimálně 1,8m v zastavěném 
území.  
Zajištění dodávky el. energie. Bourací práce jsou zakázány, pokud k nim nebyl vydán 
písemný souhlas a pracoviště nebylo vybaveno pomocnými konstrukcemi a 
pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 
Při bourání nesmějí být bourané konstrukce zatíženy. Postup vertikálním směrem 
shora dolů. 
Staveniště je oploceno mobilním oplocením výšky 2,0m z ocelového rámu 
s drátěnou výplní, pro snížení hlučnosti, prašnosti, a omezení přístupu 
nežádoucích osob na staveniště. 
Bourací práce se zde nebudou vyskytovat, neboť výstavba administrativně 
obchodního centra EASTGATE Brno bude prováděna na volném prostranství, 
kde dosud žádný jiný objekt nestál. 
Literatura: 
Nařízení vlády č 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
 zdraví při práci na staveništích 





8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 Stavba nijak neohrožuje výstavbou okolní životní prostředí. Žádné stroje nevykazují 
nadměrnou hlučnost. Stavba sousedí na jedné straně staveniště s obytnou zástavbou, tudíž 
práce bude možné provádět pouze od 7:00 do 22:00. Při zvýšené prašnosti je potřeba prašné 
plochy zkrápět vodou. Při deštivém počasí se u zemních prací může na kola automobilů 
vyjíždějících ze stavby nalepit bláto a to je potřeba před vjezdem na silnici očistit tlakovou 
vodou. 
 Odpady na stavbě budou umisťovány do kontejnerů na odpad. Budou zde kontejnery 
na smíšený komunální odpad, kontejnery na plast a na dřevo. Kontejnery bude odvážet a 
likvidovat firma dodávající kontejnery. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem 185/2001 
Sb. o odpadech. 
 Případné odkapávání ropných látek ze stavebních strojů se vyřeší nádobou, do které 
budou ropné látky odkapávat. 
 
Podrobnější informace ohledně ochrany životního prostředí níže. 
 
Jedním z důležitých aspektů, na které budeme dbát v průběhu výstavby administrativně 
obchodního souboru EASTGATE Brno, je shromažďování, soustřeďování, sběr, třídění, 
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování vzniklého odpadu ze 
stavebního procesu. Důležité informace o odpadech najdeme v Zákoně č. 185/2001 o 
odpadech. Tento zákon nám určuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s 
nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného 
rozvoje. 
 Dalším dokumentem je Katalog odpadů. Ten se nachází ve vyhlášce Ministerstva 
životního prostředí. 
Katalog odpadů vyhláška č. 381/2001 Sb. 
 Dále pak Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. Tímto dokumentem vláda nařizuje hygienické limity hluku a vibrací pro místo 
určené nebo obvyklé pro výkon činnosti zaměstnanců, minimální rozsah opatření k ochraně 
zdraví a hodnocení rizik hluku a vibrací pracoviště. Nařizuje také hygienické limity hluku pro 
chráněný vnitřní a venkovní prostor staveb, hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní 
prostor staveb a způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. 
 
Zákon č. 185/2001 o odpadech 
 Odpad je každá movitá věc, které se zbavujeme nebo máme povinnost se jí zbavit. 
Vzniká jako vedlejší produkt, nebo pokud její původní účel zanikl a nevnikl žádný jiný. 
 
Důležité pojmy ze zákona č. 185/2001: 
Nebezpečný odpad  
- je uveden v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a 





- je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob 
Odpadové hospodářství  
- činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči 
o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností 
Nakládání s odpady 
 - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, 
úprava, využívání a odstraňování 
Shromažďování odpadů  
- krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku 
Skladování odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly nashromážděny do zařízení k 
tomu určeného a jejich ponechání v něm  
Skládka odpadů  
- technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi 
nebo do země 
Sběr odpadů  
- soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od 
jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění 
Odstraňování odpadů  
- činnosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu 
 
 Při výstavbě administrativně obchodního objektu EASTGATE Brno nebude 
vznikat žádný odpad, který by musel být skladován přímo na stavbě. Bude vznikat 
pouze komunální odpad, který bude shromažďován a po naplnění přistavených nádob 
odvezen na určené místo. Na pozemku se nenachází žádný vzrostlý porost ani křovinaté 
shluky. Proto není nutné řešit odpad ve formě pokácených stromů a křovin.  
 Na stavbě bude zde řešen odpad jakým je např. suť, výkopek nebo různé obaly 
od výrobků (př. folie od zdících prvků uložených na paletách, obaly od tepelné 
minerální izolace, hydroizolace, pytlů suchých maltových směsí, atd.). Dále zde bude 
vznikat živočišný odpad, který je řešen pomocí mobilních toalet TOI TOI Fresh 
s objemem nádrže 250 l na fekálie. Firma dodávající mobilní toalety bude provozovat 
pravidelný servis a údržbu těchto toalet a s tím související odbornou likvidaci odpadů na 
ČOV. 
 Na stavbě objektu EASTGATE Brno se nepředpokládá s žádnou manipulací s 
ekologicky nebezpečným materiálem. Všechny stroje budou po revizní a servisní 
kontrole. Z tohoto hlediska nehrozí únik olejů či jiných látek do země. Po odstavení 
stroje při přerušení práce bude pod motor stroje pro jistotu umístěna plechová vanička 
pro případné zachycení ukapávajících provozních látek stroje. Pro případ, že by přeci 
jen došlo k úniku provozních nebo technických kapalin do půdy, na stavbě bude 
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připraven neutralizátor těchto látek. Zneutralizuje případnou kapalinu a ta se odveze 
na určené místo. 
 
Skupiny odpadů: (které se můžou vyskytovat na stavbě) 
 Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby, dále jinak nespecifikované 
 Q2 Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti 
 Q3 Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby 
 Q4 Použité, ztracené nebo jinou událostí znehodnocené výrobky 
 Q5 Materiály znečištěné běžnou činností (zůstatky z čištění, obalové materiály,  
  nádoby) 
 Q6 Nepoužitelné součásti (použité baterie, katalyzátory) 
 Q12 Znečištěné materiály 
Příloha č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb. 
Způsoby využívání odpadů (náš případ na stavbě) 
 R1  Využití odpadu jako palivo nebo jiným způsobem k výrobě energie 
 R4  Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 
 R5  Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 
Příloha č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb. 
Způsoby odstraňování odpadů (náš případ na stavbě) 
 D1  Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládka zeminy z výkopu stavební 
  jámy, uložení do 1,5m výšky cca 880 m³, po dokončení se provede zpětný 
  zásyp podzemního podlaží a zbytek zeminy bude odvezen na skládku v Brně - 
  Chrlice 
 D10  Spalování na pevnině (nepředpokládá se na staveništi) 
Nebezpečné vlastnosti odpadů vyskytujících se na stavbě v průběhu realizace: 
 H3-B  Hořlavost 
 H8  Žíravost 
 
Dle metodického návodu odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních 
odpadů a pro nakládání s nimi se odpady rozdělují na 3 kategorie, přičemž stavební a 
demoliční odpad, který je vhodný k úpravě a recyklaci patří do kategorie č.1. 
Do této kategorie spadají tyto materiály:  
(hodnoceny pro konkrétní stavbu – EASTGATE Brno) 
 12 01 01  Piliny a třísky neželezných kovů 
 12 01 13  Odpady ze svařování 
 13 01   Odpadní hydraulické oleje 
 13 02   Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
 13 05   Odpady z odlučovačů oleje 
 13 07   Odpady kapalných paliv 
 15 01   Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu), při 
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   realizaci zadaných etap: papírové, lepenkové, plastové, dřevěné, směsné 
 16 01   Vyřazená vozidla z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a 
   odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich držby 
 16 06   Baterie a akumulátory 
 17 01 01  Beton 
 17 01 02  Cihly 
 17 01 03  Tašky a keramické výrobky (tvárnice Porotherm) 
 17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
   neuvedené pod číslem 17 01 06 
 17 02   Dřevo, sklo, plasty 
 17 04 05  Železo a ocel – ocelové jehly, kusy vázacích drátů 
 17 06   Izolační materiály 
 17 04 08  Kabely 
 17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
 17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 02 
   a 03 
 20   Komunální odpady 
 
Vzniklé stavební a demoliční odpady budou odváženy na skládku v Brně Chrlicích vzdálenou 
od stavby 6,6km. Komunální odpad bude odvážen společností SAKO Brno, a.s. do Divize 
svozu odpadu sídlící na ulici Černovická 15 v Brně Komárově. 
 
Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 Toto nařízení vlády udává hygienické limity pro osmihodinovou pracovní dobu 
ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený: 
 a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h, což je 85dB 
 b) expozicí zvuku A EA,8h, což je 3640 Pa
2
s, pokud není dále stanoveno jinak 
 Z důvodů velmi hlasité práce na stavbách se musí dodržovat určité hygienické limity 
pro zaměstnance pracující v okolních budovách. Takže je stanoven hygienický limit pro 
pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce rutinní povahy včetně velínu vyjádřená 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h = 60 dB. Jako doba hodnocení se v tomto 
případě přednostně volí doba trvání rušivého hluku. 
 
Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb: 
 Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a 
hladinou maximálního akustického tlaku A LAmax. Ekvivalentní hladina akustického tlaku je 
v denní době stanovena na 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h). 
 Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk 
pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní 
hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu 
chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.  




Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném 
venkovním prostoru 
 Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní 
době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h). 
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví součtem základní 
hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu 
chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 
 Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku A LAeq,T se přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení. 
 Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze 
stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte 
způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru 
staveb 
Druh chráněného vnitřního prostoru Doba pobytu Korekce v dB 
Nemocniční pokoje doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 0 
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou -15 
Lékařské vyšetřovny, ordinace po dobu používání -5 
Obytné místnosti doba mezi 6.00 a 22.00 
hodinou 
0*) 
doba mezi 22.00 a 6.00 
hodinou 
-10*) 
Hotelové pokoje doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou +10 
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou 0 
Přednáškové síně, učebny a pobytové 
místnosti škol, jeslí, mateřských škol a 
školských zařízení 
po dobu používání +5 
*) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, kde je hluk z dopravy 
na těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce + 5 dB. Tato korekce se 






Příloha č. 3 část B:  
Korekce v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti. 
  6:00-7:00   +10dB 
  7:00-21:00   +15dB 
  21:00-22:00   +10dB 
  22:00-6:00   +5dB 
Vyhláška č. 381/2001, příloha č. 1 Katalog odpadů 
 Odpady se řadí podle šestimístného číselného kódu XX YY ZZ. 
XX je skupina, YY je podskupina a ZZ je druh odpadu. Odpad, který vzniká na stavbě už je 
uveden včetně číselného kódu výše. 
Závěr: 
 Naše stavba administrativně obchodního centra EASTGATE Brno se nachází 
v městské části Brno – Slatina. Jedná se o průmyslovo – obytnou část města, která je 
rozdělena ulicí Řípská. Na jedné straně se nachází lehký průmysl v podobě obchodních 
prostor a drobných výrobních firem, kdež to na druhé straně se nachází čistě obytná 
zóna s bytovými domy. S ohledem na tuto skutečnost, že se jedná o centru města Brna, 
kde je velká koncentrace budov a lidí, jsou zde kladeny velké požadavky na ochranu ŽP. 
 V okolí stavby se nachází obytné domy, tímto je možné zvýšit maximálně 
přípustnou hladinu akustického hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb min o 
5dB. Ve venkovním prostředí se může tato hladina zvýšit o korekci hluku ze stavební 
činnosti dle daných časových intervalů. Dalším aspektem při zemních pracích a výstavbě 
hrubé spodní stavby je ten, že stavba se provádí v hluboké stavební jámě, která bude 
eliminovat hladinu akustického hluku.  
 V případě zvýšené prašnosti při pracovních činnostech jako jsou hloubení 
stavební jámy, bude vhodné použít zkrápění vodou z hadice s rozstřikem. Uplatnění 
bude v době od započetí s výkopovými pracemi po dosažení požadované hloubky cca -
3,5m, kde se nachází hladina podzemní vody. 
Co se týče stavebních a demoličních odpadů, ty budou odváženy na skládku v Brně 
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 Jedná se o výstavbu nového administrativně obchodního objektu ve městě Brně, v 
lokalitě Slatina. Administrativně obchodní centrum BRNO EASTGATE Office Park se skládá 
ze tří objektů (X, Y a Z) představujících více než 15 tis. m2 kancelářských a obchodních 
ploch. V první etapě bude vybudováním objekt „Z“ a dále bude pokračovat výstavba objektů 
„Y“ a „X“.  
 První budovaný objekt „Z“ se skládá z 1 podzemního a 6 nadzemních podlaží. 
Samotný objekt „Z“ je pak dále rozdělen na objekt „Z1“ a „Z2“. V současné době bude 
vybudována podzemní část celého objektu, která je tvořena podzemními garážemi pod 
objektem Y a Z. Následně bude vybudována nadzemní část objektu Z.  
 
1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Název stavby:  Výstavba Polyfunkčního souboru EASTGATE Brno, 
    Obchodně administrativní centrum   
Místo stavby:  Brno 627 00, Brno – město, ulice Řípská  
    k.ú. Brno Slatina 612286 
    parc. č. 2002/4, 2002/10, 2002/11, 2002/13, 2002/14, 
    2002/15, 2002/33 
Kraj    Jihomoravský 
Charakter stavby:  novostavba 
Stupeň dokumentace:  projekt pro realizaci stavby 
Termín zpracování dokumentace: 11/2015 
Předpokládané zahájení stavby: duben 2016 
Předpokládané dokončení stavby: květen 2017 
Dodavatel stavby:   určen na základě výběrového řízení 
Zastavěná plocha: Objekt „Z“           1 310,0 m²  
   Objekt „Y“      1 856,0 m² 
   CELKEM:      3 166,0 m² 
Obestavěný prostor: Objekt „Z“      29 097,0m³   
Zpevněná plocha (zámková dlažba)  
 - parkoviště a příjezd pro OA:        377,0 m² 
Zpevněná plocha (zámková dlažba) -chodníky:       365,0 m² 






2.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
2.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště 
 Zastavěná plocha: 1310,0 m² 
 Plocha vyhrazená pro staveniště: 10 130 m² (4 063 m² + 6 067 m²) 
 
 Areál staveniště je situován v jihovýchodní části Brna, městské části Brno – Slatina, 
při ulici Řipská a Tuřanka. V těsné blízkosti komplexu byla v nedávné době dokončena 
výstavba 285 nových bytů v 17 bytových domech. Rezidenční zástavba navazuje na nově 
budovaný komplex z východní strany. Z opačné západní strany komplex sousedí s vesměs 
novými komerčními objekty a v bezprostřední vzdálenosti se nachází i Brněnská průmyslová 
zóna Černovická terasa. Komunikace okolo objektu jsou napojeny na stávající přilehlou 
komunikaci na ulici Šmahova, Tuřanka a následně Řípská. 
 Budova obchodně administrativně obchodního parku je navržena na půdorysu dvou 
lichoběžníků o rozměrech 17,5 x 18,75 resp. 16,0 m a výšky 13,25 m pro objekt Z1 a 36,6 x 
30,35 resp. 24,65 m a výšky 23,9 m pro objekt Z2. Objekt je situován podélnou osou ve 
směru na jih – sever rovnoběžně podél hlavní ulice Řípská. Hlavní vstupy do budovy jsou ze 
západní strany od ulice Řípská a jedná se jak o přístup do komerčních prostor v přízemí, tak i 
k parkovacím stáním pod objektem Z1 v přízemí. Příjezd pro osobní a zásobovací automobily 
bude z opačné východní strany objektů, z ulice Šmahova. Parkoviště pro osobní automobily 
bude v suterénu pod celým komplexem, kde se bude nacházet 104 parkovacích stání a část 
také v přízemí objektu Z1. Zde se bude nacházet 12 volných parkovacích míst. V místě 
příjezdové komunikace do suterénu a přízemí parkovacích ploch bude osazena vjezdová 
padací závora. Komunikace a zpevněné plochy v areálu budou doplněny nízkou zelení 
kombinovanou plochami zatravnění, popř. kačírku, soliterními dřevinami a parkovým 
osvětlením. 
 Objekt bude umístěn na pozemcích č. 2002/10, 2002/13,  2002/14, 2002/15, 2002/33 
katastrálního území Brno - město.  
 Staveniště bude provizorně oploceno mobilním staveništním oplocením 
z prefabrikovaných dílců výšky min. 1,8 m včetně osazení staveništní brány (rámová 
konstrukce s drátěnou výplní z pozinkovaného drátu). Na staveništi se budou nacházet celkem 
dvě tyto brány. U každé brány bude vrátnice s vrátným, který bude monitorovat příjezdy a 
odjezdy ze staveniště.   
 Příjezd na staveniště bude veden po místních komunikacích. Stavbyvedoucí zajistí 





2.2 Členění na stavební objekty 
 
Označení  Název stavebního objektu 
SO01 Polyfunkční soubor EASTGATE - Objekt „Z“ – 1. etapa výstavby  
SO02 Polyfunkční soubor EASTGATE - Objekt „Y“ – pouze suterén 
SO03 
SO04 
Přípojka vodovodního potrubí 
Přípojka splaškové kanalizace 
SO05 Přípojka dešťové kanalizace 
SO06 Přípojka elektrického vedení NN 




Příjezdová komunikace a parkoviště pro OA 
 
2.3 Sítě technické infrastruktury 
 Před započetím zemních prací bude odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu 
vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. Pro zařízení staveniště 
se budeme napojovat na vodovod a elektrickou energii. Splašková, později i dešťová 
kanalizace bude na staveništi napojena na současnou kanalizační síť.  
 
2.4 Napojení na inženýrské sítě 
 Dle předešlého bodu se staveniště bude napojovat na vodovod, elektrickou energii a 
kanalizaci. 
 
Pitná voda: Pro přípravné práce na staveništi bude voda odebírána z nově vybudované 
přípojky, která bude vybudována v předstihu před zahájením prací HSV. Zdroje s pitnou 
vodou musí být označeny cedulkou „Pitná voda“. Za označení druhu vody a za zajištění 
dostatečného množství vody je zodpovědný generální dodavatel stavby. 
 
Elektrická energie: Zásobování staveniště elektrickou energií bude zajištěno pomocí 
přípojky zbudované v předstihu před zahájením HSV. Přípojka bude zakončena staveništním 
rozvaděčem. Staveništní přípojka bude opatřená zařízením pro měření spotřeby elektrické 
energie. Dočasné rozvody elektrické energie budou provedeny výhradně osobou, která tyto 
rozvody provádí. 
 
Kanalizace: Zařízení staveniště bude napojeno do stávající splaškové kanalizační sítě, která 
vede těsně za hranicí staveniště a je ukončena šachtou vně staveniště. Provede se krátké 




2.5 Bezpečnost na staveniště z hlediska třetích osob  
 Bezpečnost práce na staveništi se řídí plánem bezpečnosti, který se vypracoval dle 
platných zákonů a vyhlášek. Především se bude řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Také se budeme řídit nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Osoby, které se 
budou pohybovat na staveništi, budou seznámeny s bezpečností na staveništi. Na staveništi 
nemají povolený vstup osoby, které na staveništi nepracují a nepovolané osoby. Každá osoba, 
která se bude pohybovat na staveništi je nucena dodržovat předepsané předpisy a nosit na 
sobě ochranné pomůcky (helmu, vestu a pevnou pracovní obuv), není-li stanoveno jinak. 
Celé staveniště bude chráněno proti vniknutí cizích osob plotem výšky 2,0 metru. Vjezdy a 
výjezdy na staveniště budou opatřeny uzamykatelnými bránami s nápisy nepovolaným vstup 
zakázán. Nebezpečná zařízení budou označena varovnými cedulemi. 
2.6 Bezpečnost z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 U všech vjezdů na staveniště bude osazena cedulí stavba, nepovolaným vstup 
zakázán a v obou směrech jízdy okolo každé brány pozor výjezd vozidel stavby. Hned vedle 
každé brány na viditelném místě při vstupu na staveniště bude osazena výstražná cedule pozor 
staveniště. 
 
   
Obr. 1 – Výstražné cedule u vstupu na staveniště 
 
 Na této ceduli je také dopravní značka „ Maximální povolená rychlost 10 km/h.“ Tato 
rychlost platí po celém areálu staveniště. U výjezdů ze staveniště bude osazena značka „Stůj, 
dej přednost v jízdě“. Na staveništi bude u všech výjezdů k dispozici sada k likvidaci úkapů 
pohonných hmot. Z důvodu ochrany okolí před hlukem musíme dodržovat noční klid tj. od 
22:00 do 6:00. Při práci s jeřábem musíme dodržovat zákaz manipulace s břemenem v 
zakázaných oblastech. Viz. Výkres staveniště 
2.7 Řešení zařízení staveniště 
 Na staveništi nemáme možnost využít stávajících stavebních objektů pro účely 
zařízení staveniště, proto budeme muset vybudovat nové objekty. Je nutné vybavit staveniště 
příslušnými objekty, které jsou kancelář vedoucího projektu, stavbyvedoucího a mistrů, šatny, 
umývárny, WC, uzamykatelné sklady, zpevněné plochy pro skladování materiálu, kontejnery 




 Bude nutné podat ohlášení na příslušný stavební úřad dle §103 zákona č. 183/2006 Sb. 
na oplocení, stavební buňky, sklady na materiál a věžové jeřáby. 
2.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Bezpečnost při práci prováděné na stavbě obchodně administrativního centra v Brně 
bude v souladu s platnou legislativou. Konkrétně se jedná o nařízení vlády 591/2006 Sb.., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky. 
2.10 Ochrana životního prostředí 
 Vlastní realizace stavby neklade mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. 
Pro snížení prašnosti a znečišťování veřejných komunikací byli navrženy dočasné areálové 
komunikace a čištění kol automobilů před výjezdem z areálu. Při čištění kol nákladních 
automobilů bude před napojením na areálovou kanalizaci osazen lapač olejů, který zabrání 
případným únikům ropných látek z automobilů. Provádění výstavby bude šetrné s ohledem na 
životní prostředí. Odpady vznikající ze stavební výroby budou vytříděny a zneškodněny dle 
platných právních předpisů. Nebezpečné látky a materiály budou odvezeny do sběrného dvora 
služeb města Velká Bíteš. S firmou bude mít zhotovitel uzavřenou smlouvu o likvidaci 
odpadu. Na staveništi jsou osazeny kontejnery na plast, papír a směsný odpad. Odpad z 
pozdějšího provozu bude tříděn, ukládán do popelnicových nádob nebo kontejnerů na tříděný 
odpad a jeho svoz bude zajištěn obcí. 
Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 
381/2001 Sb. 
Katalog odpadů: 
 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
 15 01 02 Plastové obaly 
 15 01 09 Textilní obaly 
 17 01 Beton 
 17 01 01 Beton 
 17 02 Dřevo, sklo, plasty 
 17 02 01 Dřevo 
 17 02 03 Plasty 
 17 04 Kovy 
17 4 01 Měď, bronz, mosaz 
 17 04 11 Kabely uvedené pod 17 04 10 
  17 05 Zemina 
 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
 20 23 Komunální odpady 
 20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 3 04 Kal ze septiků a žump 
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2.11 Termíny výstavby 
 
 Předání staveniště dodavateli: 1. 2. 2016 
 Realizace stavby: 1. 3. 2016 
 Předání stavby investorovi: 31. 5. 2017 
 Kolaudace: 10. 6. 2017 
2.12 Pracovní doba  
 Provoz na stavbě bude probíhat pouze pondělí až pátek v denní dobu od 7:00 do 15:30 
s půlhodinovou pauzou na oběd tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v nočních 
hodinách. Ochrana okolí a opatření proti hluku, prachu a dalším negativním znakům je 
podrobněji řešena v kapitole životní prostředí. 
Veřejné zájmy nejsou průběhem realizace dané výstavby dotčeny. 
2.13 Důležitá telefonní čísla  




 Jednotné evropské číslo tísňového volání   112 
 Hasiči        150 
 Záchranná služba      155 
 Městská policie      156 
 Policie ČR       158 
 
Plyn Brno   545 211 809 
Voda Brno   543 212 537 
Elektřina Brno 840 111 222 
 
2.14 Osvětlení staveniště 
 Na stavbě budou umístěny halogenové reflektory, které budou v průběhu výstavby 
osvětlovat staveniště v době snížené viditelnosti a v nočních hodinách. Umístění těchto 
reflektorů bude na obytných buňkách, kde budou nasvětleny skladové kontejnery 
s materiálem a ručním nářadím, další reflektory budou umístěné na buňce vrátnice a budou 
osvětlovat prostor samotného staveniště. Další reflektory budou umístěné na věžových 
jeřábech, vždy jeden na každém jeřábu. Osvětlení v okolí staveniště bude navíc podporovat 
veřejné osvětlení. Všechny reflektory budou umístěny a nasměrovány tak, aby neoslňovali a 
nesvítili do nežádoucích prostor jako např. na bytové domy a do jejich oken nebo na hlavní 





3. DIMENZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
3.1 Stavební buňky 
 Kanceláře 
  Vedoucí celého projektu - 1 vedoucí projektového týmu  15m²/osobu 
  Vedoucí stavby – 1 stavbyvedoucí    15 m²/osobu 
  Mistři – 2 vedoucí čety      8 m2/osoba 
 
 Šatny, sprchy, toalety 
  Ostatní pracovníci – 38 dělníků  
       Šatny 1,75 m²/osoba 
       Sprchy 1 sprcha/20 osob 
       Toalety 1 toaleta/10 osob 
 
Množství pracovníků využívající hygienické zařízení je přibližné, protože někteří 
subdodavatelé nevyžadují vlastní šatny ani sprchy. 
3.2 Stanovení dodávky elektrické energie na staveništi 
 Potřebný příkon elektrické energie se určuje z celkového počtu spotřebičů a jejich 
výkonu, souběžně používaných v průběhu jednotlivých fází výstavby. Výpočet je pouze 
orientační a v průběhu výstavby se může změnit. Kabely elektrické energie budou na 
staveništi vedeny nad zemí.  
 
S= 1,1 √(0,5 𝑃1 + 0,8 𝑃2 + 𝑃3)2 + (0,7 𝑃1)2 
 
 S - zdánlivý příkon [kW] 
 1,1 -  koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení příkonu 
 P1 - instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
 P2 - instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [kW] 
 P3 - instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] 
 
Hodnoty P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
 Věžový jeřáb MB 1043 – příkon 71 kW 
 Věžový jeřáb Liebherr 63 K – příkon 16 kW 
 Stavební výtah Stos NOV 1000 – příkon 11 kW 
 Kontinuální míchačka M-tec D30 – 4 kW 
 Omítací stroj M-tec M300 – 6 kW 
 Drobné ruční nářadí – 2,5 kW 
 CELKEM – cca. 111 kW 
 
Hodnoty P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [kW] 
 Světla v buňkách – 1,5 kW 
 
Hodnoty P3 – instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] 
 Osvětlení staveniště – 4 kW 
 
S= 1,1 √(0,5 𝑃1 + 0,8 𝑃2 + 𝑃3)2 + (0,7 𝑃1)2 = 108,46 kW 
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3.3 Zásobování staveniště vodou 
 Na staveniště je voda dovedena pomocí přípojky, která je vedena v zemi v nezámrzné 
hloubce min. 1000 mm pod úrovní terénu. Na pozemku staveniště vede do revizní šachty, 
kde je umístěn i vodoměr a odtud vedou i další rozvody dle nutnosti zařízení staveniště. Pro 
staveništní rozvody budou použita plastová potrubí, jejichž výhodou je malá hmotnost, 
minimalizace spojů, snadná montáž i demontáž a vyšší rychlost proudění vody. 
 
Spotřeba vody pro provozní účely Qa 
 
Qa= (Sv * kn) / (t*3600) [l*s-1] 
 
Qa - množství vody [l*s-1] 
Sv - spotřeba vody za den [l] 
kn - koeficient nerovnoměrnosti odběru 1,5 
t - čas, po který je voda odebírána [h] 
 
Ošetřování betonu – cca 500 m
3
 x 200 l/den = 100 000 l 
Mytí nákladních aut – 4 x 1000 l/den = 4 000 l 
 
Qa = (104 000 * 1,5) / (8*3600) = 5,42 [l*s-1] 
Výpočet je proveden pro procesy, které mohou probíhat ve stejnou dobu. Je možné, že 
spotřeba vody může být i vyšší. 
3.4 Spotřeba vody pro sociální a hygienické účely Qb 
Qb = (Pp * Ns * kn) / (t*3600) [l*s-1] 
 
 Qb - množství vody [l*s-1] 
 Pp - počet pracovníků 
 Ns - norma spotřeby vody na osobu na den 
 kn - koeficient nerovnoměrnosti odběru 2,7 
 t - čas, po který je voda odebírána [h] 
 
pracovníci na staveništi se sprchováním – 1 zaměstnanec - 45 l/den 
  42 zaměstnanců x 45 l = 1 890 l 
 
Qb = (42 * 45 * 2,7) / (8*3600) = 0,18 [l*s-1] 
3.5 Spotřeba vody pro protipožární účely Qc 
 Rozvod vody pro protipožární účely není nutné navrhovat, protože do 200 m od 
hranice staveniště je k dispozici tento zdroj. Respektive hydrant je umístěn na chodníku, od 
nejvzdálenějšího bodu staveniště má 185 m. 
3.6 Spotřeba vody celkem a návrh DN vodovodního potrubí 
 
Q = Qa + Qb + Qc = 5,42 + 0,18 + 0 = 5,6 [l*s-1] 
DN = Q * 20 % → 5,6 * 1,2 = 6,72 [l*s-1] → DN = 80 mm 
 
 57 
4. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
Obytná buňka AB 6/3 
 Na stavbě bude umístěno 11 stavebních buněk tohoto typu, jejichž funkce je určena 
jako kanceláře nebo šatny. Tyto samostatné kontejnery nebo jejich sestavy slouží jako 
kanceláře vedení stavby, šatny zaměstnanců, odpočinkové místnosti, místnosti pro stravování. 
Buňky budou v průběhu stavby dovezeny postupně až do maximálního počtu 11 kusů.  
 
Obr. 2 – Obytná buňka AB 6/3 (AB-CONT s.r.o.) 
 Vnitřní vybavení 
 - 3x elektrická zásuvka 
 - 1x topení 2 kW 
 - 1x okno s roletou 
 - 2x světlo 
 - vnitřní obložení – bílý nebo dřevěný dekor 
 - stůl, židle, skříň – dle potřeby 
 Rozměry 
 - délka 6000 mm 
 - šířka 3000 mm 
 - výška 2600 mm 
Obytná shromažďovací buňka – dvojitá DB 
 Na stavbě bude umístěna dvojitá shromažďovací buňka určená jako jednací místnost. 
Sloužit bude převážně pro pravidelné kontrolní dny a zasedání. Na stavbě bude umístěna 
jedna tato zdvojená buňka.  
 
Obr. 3 – Obytná shromažďovací – dvojitá DB (AB-CONT s.r.o.) 
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 Vnitřní vybavení 
 - 6x elektrická zásuvka 
 - 2x topení 
 - 2x okno s roletou 
 - 4x světlo 
 - vnitřní obložení – bílý nebo dřevěný dekor 
 - stůl, židle, skříň – dle potřeby 
 Rozměry 
 - délka 6000 mm 
 - šířka 5000 mm 
 - výška 2600 mm 
Sprchový kontejner SB 7 
 Kontejner je vybaven třemi samostatnými sprchovými kabinami a čtyřmi umyvadly. 
Použitím moderního boileru zaručuje stejnoměrně teplou vodu i při vysokém odběru. Pro 
účely staveniště bude použito dvou kontejnerů pro hygienické účely. 
 
Obr. 4 – Sprchový kontejner SB 7 (AB-CONT s.r.o.) 
  
 Vnitřní vybavení 
 - 4x sprchovací kabinka 
 - 4x věšák na oblečení 
 - 6x umyvadlo 
 - 6x zrcadlo 
 - 1x boiler 400 l 
 - bílý dekor 
 - 2x topení 
 - 2x okno 
 Rozměry 
 - délka 6000 mm 
 - šířka 2500 mm 
 - výška 2600 mm 
Skladový kontejner 20 s šířkou 3 m 
 Skladový kontejner bude umístěn na staveništi, aby chránil cenný materiál nebo 
nářadí. Dveře kontejneru jsou na celou jeho šířku, proto můžeme skladovat i neskladný a 






 - délka 6000 mm 
 - šířka 3000 mm 




Obr. 5 – Skladový kontejner 20 – š.3m (AB-CONT s.r.o.) 
 
Mobilní toaleta TOI TOI Fresh s mytím rukou 
 Na staveništi budou umístěny celkem tři mobilní WC. Mobilní toaleta TOI TOI Fresh 
s mytím rukou má dvojité odvětrání fekálního tanku. Ke každé toaletní kabině patří 
pravidelný a kvalitní servis, zabezpečený personálem TOI TOI. Kabina je vybavena zařízením 
na umývání rukou. 
 
 Vybavení TOI TOI Fresh s mytím rukou 
 - fekální nádrž (250 litrů) 
 - dvojité odvětrání 
 - pisoár 
 - držák toaletního papíru 
 - oboustranný uzamykací mechanismus 
 - jeřábová oka 
 - ukazatel na dveřích ženy/muži 
 - zrcadlo 
 - háček na oděvy 
 Zvláštní vybavení 
 - zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 
 - zásobník papírových ručníků 
 - dávkovač tekutého mýdla                                          
 - WC lze dovybavit osvětlením         
        Obr. 6 – Mobilní toaleta 
Technické parametry 
 - šířka: 120 cm 
 - hloubka: 120 cm 
 - výška: 230 cm 
 - hmotnost: 82 kg                                                       
Plastový kontejner 
 Na stavbě bude pět kontejnerů tohoto typu. Jsou rozděleny na dva kontejnery pro 
tříděný odpad (plast, papír) a zbylé tři na komunální odpad. Kontejnery budou od sebe 
standardně barevně odlišeny. Standardně se dodává se dvěma brzděnými kolečky. Otočná 
kolečka o průměru 150mm s centrální brzdou. Odolné UV, rezistentní proti chemickým a 
biologickým vlivům. Hladké povrchy zabraňují ulpívání odpadu. Vyvážení kontejnerů bude 




 Technické parametry 
 - objem 1100 l 
 - hmotnost 83 kg 
 - rozměry 1,46 x 1,35 m 






Obr. 7 – Plastový kontejner na odpad 
 
Mobilní oplocení 
 Plocha staveniště bude z potřebných stran opatřena mobilním oplocením výšky 2,0 m. 
Drátěná výplň je vyrobena ze zinkového drátu a přivařena na obvodový rám. Svaření 
plotových dílů je prováděno až po zinkování. Vjezd a výjezd ze staveniště bude opatřen 
uzamykatelnou bránou. Pro oplocení staveniště bude potřeba celkově 644 m dlouhý plot, 
který se bude skládat z dílců o rozpětí 3 472 mm (jeden dílec). Počet brán na staveniště bude 
celkem 2, každá se dvěma křídly. 
 
Předpokládá se použití 184 dílců  
 
 Technické parametry 
 - průměr trubky: 30 mm horizontálně 
       42 mm vertikálně 
 - rozměr pole 3472 x 2000 mm 
 - povrchová úprava: žárový zinek 
 
 Dodávka oplocení zahrnuje 
 - mobilní oplocení – 184 dílců 
 - nosná betonová patka – 190 kusů 
 - bezpečnostní spona 




 Na staveništi budou umístěny minimálně dva staveništní rozvaděče. Sloužit budou k 
napájení strojů a jiných zařízení, které se vyskytují na stavbě. Rozvaděč je opatřen 





 Technické parametry 
 - 1 x LPN-40B-3 - hlavní jistič 
 - 1 x chránič 4P/0,03/40 A 
 - 1x hlavní vypínač 40A 
 - 2 x LPN-16B-1 
 - 1 x LPN-16B-3 
 - 1 x LPN-32B-3 
 - 2 x zásuvka 3P/16 A 
 - 2 x zásuvka 5P/16 A 
 - 2 x zásuvka 5P/32 A 
 
                                                          
     Obr. 9 – Staveništní rozvaděč 
 
 
Halogenový reflektor Kanlux Sali 1500-B 
 Tyto reflektory budou na staveništi v minimálním počtu 5 kusů. Budou osvětlovat 
plochy podrobně popsány v odstavci 1.13 Osvětlení staveniště. 
Materiál: slitina hliníku + tvrzené sklo 
Napájecí napětí: 230V 
Max. výkon: 1500W 
Třída izolace/stupeň krytí IP: I / 44 
Světelný zdroj: lineární halogenová žárovka  
Min. vzdálenost od osvětleného objektu: 2m 
Váha: 2,730 kg 
Certifikační znaky: CE  
 
Obr. 10 – Halogenový reflektor Kanlux Sali 1500-B 
 
 
Zpevněné plochy - komunikace 
 Zpevněné plochy na staveništi budou provedeny z hrubých štěrků frakce 32-63 mm, 
makadamů a ze štěrkopísků z výkopů. Vše bude pečlivě zhutněno. Zpevněné plochy budou 
provedeny dle výkresu zařízení staveniště a budou sloužit pro pohyb nákladních automobilů, 
vrtné soupravy, traktorbagrů a dalších pracovních strojů pro snadný příjezd k budovanému 
objektu. Šířka dočasné staveništní komunikace bude 6 m. Dále budou na požadovaných 
místech staveniště zhutněny další plochy a podklady pro staveništní buňky, skládky a jiné 
zařízení staveniště.  
 Celková plocha staveništní komunikace s přilehlým zpevněným parkovištěm pro OA 
je 1970m². Další zpevněné plochy jsou c množství 694 m². Celkové množství sypaniny pro 






5. FÁZE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
5.1 Zemní práce 
 Před prováděním zemních prací bude nutné přizpůsobit staveniště potřebám 
prováděným pracím. Nejdříve se začne s oplocením celého staveniště. Na staveniště bude 
dovezen štěrk pro vytvoření zpevněné plochy pro staveništní komunikace, zpevněné plochy 
pod staveništní buňky a pro vytvoření úpravy výjezdu ze staveniště. Po přípravě zhutněných 
ploch štěrkem a zpevněných ploch válcováním se na své místo dle výkresu „Zařízení 
staveniště – „zemní práce“ umístí obytné, hygienické a skladovací buňky. Budou vytyčeny 
stávající sítě, které vedou staveništěm. Dále budou vybudovány a připojeny staveništní 
přípojky vody včetně šachty, elektrické energie s rozvaděčem a kanalizace. Následně se 
zapojí a napojí buňky a provede se osvětlení pomocí svítidel. V neposlední řadě se vytvoří 
skládka deponie na ukládání vytěžené zeminy, určené pro pozdější zásyp kolem objektu. 
 V této fázi výstavby se bude na staveništi nacházet devět obytných buněk a jedna 
dvojitá shromažďovací buňka sloužící jako zasedací místnost. Dvě z obytných buněk budou 
sloužit jako vrátnice u každého vjezdu na staveniště, další buňka bude kanceláří technického 
dozoru, čtyři buňky budou sloužit jako zázemí vedoucímu projektu, stavbyvedoucímu, 
mistrům a přípravářům. Poslední dvě buňky jsou pro cca 20 dělníků, kteří se v této fázi stavby 
budou na stavbě nacházet. Současně zde budou i dva sprchové kontejnery a mobilní WC 
v celkovém počtu 4 kusů. 
5.2 Hrubá spodní stavba 
 V této fázi výstavby bude již na staveniště dopraven první věžový jeřáb. Hlavním 
staveništním jeřábem bude stavební jeřáb typu MB 1043 s maximálním vyložením 50m. 
Tento jeřáb bude obsluhovat nově realizovaný objekt Z. Jelikož se současně bude budovat i 
přilehlý objekt Y, ale pouze ve spodní hrubé stavbě, bude na staveništi dočasně postaven ještě 
druhý menší stavební jeřáb typu Liebherr 63 K. Tento jeřáb bude obsluhovat budovaný objekt 
Y, resp. Jeho spodní hrubou stavbu. Jeřáb bude sloužit pro přepravu a manipulaci s bedněním 
a výztuží. Při přechodu z fáze hrubé spodní stavby objektu „Z“ na fázi hrubá vrchní stavba 
objektu „Z“ bude zahájena hrubá spodní stavba na objektu „Y“, resp. budou zahájeny 
pilotářské práce.  
5.3 Hrubá vrchní stavba 
 Následující fáze výstavby dle zařízení staveniště je hrubá vrchní stavba. V této fázi 
nám již stavební objekty Z a Y obsluhují dva zmiňované věžové jeřáby. Na staveniště budou 
dopraveny a ustaveny další stavební buňky. Dále budou přistaveny další dvě obytné buňky 
pro dělníky. V této fázi se na stavbě bude vyskytovat až 42 pracovníků. 
 Na konci fáze hrubé vrchní stavby objektu Z a dokončení hrubé spodní části na 
objektu Y dojde k odstranění menšího věžového jeřábu typu Liebherr 63 K, který bude 
používán pouze pro hrubou spodní stavbu pro objekt Y. Další práce na celém komplexu 
budou pokračovat pouze pro objekt Z. 
 S ohledem na složité a minimální prostorové podmínky na tomto staveništi, bude nově 
vybudovaný objekt Y, resp. jeho suterénní část, sloužit jako další zpevněná plocha pro 
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usazení stavebních buněk. Na stropní konstrukci nad 1S pro objekt Y budou tedy umístěny 
další stavební buňky pro subdodavatelské firmy. Dále zde bude zřízena skládka betonářské 
výztuže, skládka bednících dílců pro sloupy a stropní konstrukce a také skládka palet 
keramických tvarovek Porotherm pro výplňové obvodové zdivo. Později po ukončení 
betonáže skeletu budou postupně skládky betonářské výztuže a bednění nahrazeny skládkami 
zdících prvků a dalším potřebným materiálem pro pokračování stavby.   
5.4 Dokončovací práce 
 V téhle fázi výstavby se provádějí dokončovací práce hlavního stavebního objektu a 
také zpevněné plochy. Na stavbě už nejsou žádná větší zařízení, jako jsou věžové jeřáby, 
skládky aj. Na stavbě jsou pouze zřízené buňky pro pracovníky, hygienické zařízení a 
kontejnery na odpad. Největšími zařízeními na staveništi jsou pouze sila na suché maltové 
směsi. Po dokončení všech prací bude proveden úklid a odvoz zbylého zařízení, demontáž 
zpevněných ploch a také odvoz oplocení.  
 
6. ČASOVÝ PLÁN MONTÁŽE ZAŘZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
 Oplocení     2 dny   datum 3. 3. 2016 
 Úprava výjezdu    1 den   datum 5. 3. 2016 
 Staveništní komunikace  3 dny  datum 6. 3. 2016  
 Zhutnění štěrků pod buňky   2 dny   datum 4. 3. 2016 
 Montáž buněk    1 den   datum 9. 3. 2016 
 Staveništní přípojky    5 dnů   datum 10. 3. 2016 
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1. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Obytný kontejner AB-CONT typ AB 6/3 
11 ks x 17 měsíců x 3 800 Kč/měsíc   710 600 Kč 
 
Shromažďovací kontejner AB-CONT dvojitý DB 
1 ks x 17 měsíců x 5 200 Kč/měsíc     88 400 Kč 
 
Sanitární kontejner AB-CONT SB 7 
2 ks x 17 měsíců x 7 700Kč/měsíc    261 800 Kč 
 
Skladový kontejner AB-CONT typ 20 s šířkou 3m 
6 ks x 17 měsíců x 2 700Kč/měsíc    275 400 Kč 
 
Mobilní WC Toi Toi Fresh 
4 ks x 17 měsíců x (1 000Kč / týden)   272 000 Kč 
 
Celková cena – objekty zařízení staveniště: 1 608 200 Kč 
 
2. PŘÍPOJKA VODY 
 
Délka staveništní přípojky:    55 m 
Délka Přípojky pro Silo:    37 m 
Jednotková cena (m):     470 Kč 
 
Celková cena – přípojka vody:   43 240 Kč 
 
3. PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
 
Délka staveništní přípojky:    47 m 
Jednotková cena (m):     790 Kč 
 
Celková cena – přípojka kanalizace:  37 130 Kč 
 
4. PŘÍPOJKA ELEKTŘINY 
 
Délka staveništní přípojky:    148 m 
Jednotková cena (m): 420 Kč   62 160 Kč 
Hlavní staveništní rozvaděč ESR3, IP44/21: 19 700 Kč 
2ks    2x 9 850 Kč 
Kompaktní elektrický rozvaděč (rozvodnice) BSV 3/16 IP 44 
Pro použití na staveništích a v terénu, IP 44: 




BRENNENSTUHL Kabel prodlužovací 20m, na ocelovém bubnu 2x230V + 400V: 
5ks (100m)  5x2 540 Kč   12700 Kč 
 
Celková cena – přípojka elektřiny:  100 110 Kč 
 
5. STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SKLÁDEK 
 
Celková plocha zpevněných ploch (vysypáno kamennou drtí 16-32, tl.100mm): 
2664 m
2
 x 0,1 = 266,4m
3
 x 2000 =    532,8 t 
Jednotková cena (t):     400 Kč 
 
Celková cena – zpevněné plochy:   213 120 Kč 
 
6. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
 
Nejvyšší povolená rychlost – typ B20a  2x1 320 Kč 
Konec nejvyšší povolené rychlosti – typ B20b 2x1 320 Kč 
Změna místní úpravy – typ IP22   2x4 250 Kč 
Sloupek pro svislé značení jackl 2m   8x   420 Kč 
Podstavec – 28kg     8x   600 Kč 
 
Celková cena – zpevněné plochy:   21 940  Kč 
 
7. BEZPEČNOSTNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA 
 
Hasicí přístroj práškový 6kg- 6PKtK 
6 ks x 900 Kč      5 400 Kč 
 
Hasicí přístroj pěnový 6kg- PE6 
4 ks x 1 360 Kč     5 440 Kč 
 
Vapex (pytel 125 l)     665 Kč 
 
Bezpečnostní cedulky 
(Nepovolaným vstup zakázán, Vstup jen v ochranné přilbě, Zákaz vstupu na staveniště, Pozor 
na jeřáb apod.) 
 
Celkem po celém obvodu stavby - 58 ks x 45 Kč: 2 610 Kč 
 





8. OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Celková délka oplocení:    644 bm, 17 měsíců 
Oplocení DIXI Heras průhledné 2m   62 Kč / bm / měsíc 
Cena za měsíc:     39 928 Kč 
 
Celková cena – oplocení staveniště:  678 776 Kč 
 
9. KONTEJNERY KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
 
Předpokládaná potřeba kontejner 3,5t - 9m
3
: 1 ks / 14 dnů 
Cena za přistavení a odvoz kontejneru:  4 500 Kč 
Počet přistavení:     28 x 
 
Celková cena – komunální odpad:   180 000 Kč 
 
10. SPOTŘEBA ENERGIÍ 
 
Předpokládaná spotřeba 
(vytápění, osvětlení, provoz zařízení):  30 000 Kč / měsíc 
Počet měsíců:      17 
 
Celková cena – spotřeba energií:   510 000 Kč 
11. BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 
Předpokládaná délka směny:    19 – 7 hod. 
Za měsíc hodin:     372 hod 
Cena na hodinu:     100 Kč/hod 
Počet měsíců:      17 
 
Celková cena – bezpečnostní služba:  632 400 Kč 
 
 
CELKOVÉ NÁKLADY NA ZS:   4 039 031 Kč 
 
Tato cena odpovídá přibližně 1,8% z vypočtené celkové ceny díla dle THU a spadá do 
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1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Výstavba Polyfunkčního souboru EASTGATE Brno, 
    Obchodně administrativní centrum   
Místo stavby:  Brno 627 00, Brno – město, ulice Řípská  
    k.ú. Brno Slatina 612286 
    parc. č. 2002/4, 2002/10, 2002/11, 2002/13, 2002/14, 
    2002/15, 2002/33 
Kraj    Jihomoravský 
Charakter stavby:  novostavba 
Stupeň dokumentace:  projekt pro realizaci stavby 
Předpokládané zahájení stavby: březen 2016 
Předpokládané dokončení stavby: květen 2017 
Dodavatel stavby:   určen na základě výběrového řízení 
Zastavěná plocha:             1 310,0 m²  
Obestavěný prostor:        24 474,0m³   
Zpevněná plocha (zámková dlažba)  
 - parkoviště a příjezd pro OA:        377,0 m² 
Zpevněná plocha (zámková dlažba) -chodníky:       365,0 m² 
Zatravnění (zastavované území)              721,0 m² 
1.2 Informace o objektu 
 Technologický předpis je zpracován pro Polyfunkční soubor EASTGATE Brno. Jedná 
se o obchodně administrativní objekt v Brně, části Slatina. Tento víceúčelový objekt se bude 
nacházet na parc. č. 2002/10, 2002/13,  2002/14, 2002/15, 2002/33. Pozemek je rovinatý a 
bez jakékoliv předešlé zástavby. Na pozemku investora nebo v jeho těsné blízkosti jsou 
vedeny podzemní i nadzemní inženýrské sítě.  
 Vlastní objekt o půdorysném tvaru dvou lichoběžníků a celkových rozměrech 54,10m 
x 30,35m (resp. 16,00m) s výškou hřebene 23,90m od UT je umístěn rovnoběžně s hlavní 
ulicí Řípská. Více účelový stavební objekt je celý podsklepený s šesti nadzemními podlažími 
a je zastřešen plochou střechou. V podzemním podlaží se budou nacházet parkovací plochy 
pro parkování osobních automobilů.  
 Konstrukčně se jedná o monolitický skelet s výplňovým zdivem z pálených 
keramických tvarovek. Obvodové stěny a nosné zdi budou provedeny z cihelných tvarovek 
Porotherm tl. 300mm doplněné tepelnou izolací, minerální vlnou tloušťky 140 mm. Ostatní 
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nosné zdivo bude tvořeno opět cihelným prvky Porotherm tl. 250 mm, popř. z bednících 
tvarovek BTB tl. 300 a 250 mm v systému ztraceného bednění. Podzemní podlaží je navrženo 
z monolitického vodě-neptropustného železobetonu, tzv. „bílé vany“. Stropní konstrukce bude 
též provedena jako monolitická železobetonová z betonu třídy C30/37 XC1 vyztužena 
betonářskou výztuží B 500B. Střecha je navržena plochá s nosnou konstrukcí, kterou tvoří 
železobetonová deska o tl. 250 mm. Ta je následně doplněna o pojistnou parozábranu, 
tepelnou izolaci a horního foliového hydroizolačního systému. 
2. DOPRAVA STROJŮ NA STAVENIŠTĚ 
 Staveniště se nachází v městské části Brno - Slatina na ulici Řípská. Jelikož se jedná o 
snadno dostupnou část města – okrajová část, doprava všech stavebních strojů a mechanismů 
bude probíhat bez jakýchkoliv komplikací. Velkou míru na tomto faktu má i to, že ulice 
Řípská je hlavní tepnou vedoucí k dálnici D1.   
 Zdánlivě nejproblematičtější doprava stroje se jeví doprava vrtné soupravy. Nicméně 
vrtná souprava Bauer BG 15 H bude dopravena z olomoucké firmy STAVEX TOP CZ s.r.o. 
a trasa bude vedena po dálnici D46 a D1, které ve všech ohledech vyhovují přepravě 
takovému to nákladu. Hmotnost 60 tun není problém pro žádný přejížděný most, který se na 
trase nachází.  
 
  
Obr. 11 – Trasa dopravy vrtné soupravy Bauer BG 15 H 
 Přístup do areálu staveniště je buď ze severo-západní, nebo jiho-východní části 
pozemku. Pro potřeby staveniště se budou používat oba vjezdy.  
Detailní znázornění dopravního spojení je vyznačeno ve výkresu „Širší dopravní vztahy“ 
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HLAVNÍ STAVEBNÍ STROJE A MECHANISMY 
 
 
3. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE  
3.1 Pásový dozer Caterpillar D6K 
Obr. 12 – Pásový dozer Caterpillar D 
Technické parametry: 
Rozměry:   1 - 1 770 mm    6 - 4 220 + 1 133 + 468 mm 
    2 - 2 817 mm    7 - 2 914 mm 
    3 - 2 958 mm    8 - 48 mm 
    4 - 483 mm    9 - 360 mm 
    5 - 2 645 mm 
Hmotnost:   12 886 kg 
Výkon motoru:  93,2 kW 
Palivová nádrž:  295 l 
Radlice:   XL VPAT 
 objem:   2,7 m3 
 šířka:    3 077 mm 
Podmínky použití: řidičské oprávnění skupiny C, strojnický průkaz 
Dimenzování: Stroj je dimenzován na hodinový výkon snížený o třídu těžitelnosti zeminy, její 
  lepivost. Teoretický hodinový výkon je 60 m³/ h. 
Dodavatel: Phoenix - Zeppelin pobočka Brno 
Orientační cena pronájmu: 8 590 Kč/den bez DPH 
Doprava na staveniště: Nákladním automobilem s přívěsem na přepravu stavebních strojů 
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3.2 Pásové rýpadlo Caterpillar M322D  
 
Obr. 13 – Pásové rýpadlo Caterpillar M322D 
Technické parametry: 
Délka násady 2 900 – Jednodílný výložník 
Rozměry:  1 - 3 290 mm      
 2 – 9 650 mm     
  3 - 3 440 mm      
 4 – 2 750 mm       
 5 – 1 310mm  
 6 – 3 200 mm 
Hmotnost:  22 500 kg 
Výkon motoru:  123 kW 
Palivová nádrž:  620 l 
Lopata: 
 - objem:  1.57 m3 
 - šířka:  1 500 mm 
 
Dosahy:  1 - 9 760 mm  
 2 - 6 450 mm 
  3 - 6 470 mm 
 4 – 5 160 mm 
  5 – 6 300 mm 
 6 – 10 490 mm 








Obr. 15 – Rozměry pásového rýpadla Caterpillar M322D 
 
Podmínky použití: řidičské oprávnění skupiny C, strojnický průkaz 
Dimenzování: Stroj je dimenzován na hodinový výkon snížený o třídu těžitelnosti zeminy, její 
lepivost.  
Teoretický hodinový výkon je 70 m³ / h.  
Dodavatel: Phoenix - Zeppelin pobočka Brno  
Orientační cena pronájmu: 8 990 Kč/den bez DPH 
Doprava na staveniště: Po vlastní ose (popř. nákladním automobilem s přívěsem na přepravu 
   stavebních strojů) 
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3.3 Rýpadlo - nakladač Caterpillar 444F 
 
Obr. 16 – Pracovní dosahy a rozměry rýpadlo - nakladače Caterpillar 444F 
Technické parametry: 
Rozměry:  1 - 6 085 mm   5 - 2 743 mm 
  2 - 3 896 mm   12 - 1 499 mm 
   3 - 2 851 mm   18 - 2 368 mm 
   4 - 2 783 mm 
Dosahy:  6 - 2 200 mm   13 - 4 528 mm 
   7 - 3 496 mm   14 - 6 313 mm 
   8 - 2 720 mm   15 - 6 289 mm 
   9 - 848 mm   16 - 7 090 mm 
   10 - 40°   17 - 2 708 mm 
  11 - 175 mm 
Hmotnost:   10 700 kg 
Výkon motoru:  74,5 kW 
Palivová nádrž:  620 l 
Lopata nakladače: 
  - objem: 1,3 m³ 
Lopata rýpadla: 
  - objem: 0,08 - 0,29 m³ 
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Podmínky použití: řidičské oprávnění skupiny C, strojnický průkaz 
Dimenzování: Stroj je dimenzován na hodinový výkon snížený o třídu těžitelnosti zeminy, 
   její lepivost. 
Dodavatel: Phoenix - Zeppelin pobočka Brno 
Orientační cena pronájmu: 2 590 Kč/den bez DPH 
Doprava na staveniště: Po vlastní ose (popř. nákladním automobilem s přívěsem na přepravu 
   stavebních strojů) 
3.4 Nákladní vozidlo Tatra 6 x 6 třístranný sklápěč  
 
Obr. 17 – Nákladní vozidlo Tatra 6x6 třístranný sklápěč 
Technické parametry: 
Rozměry:   
 
Obr. 18 – Rozměry nákladního vozidla Tatra 6x6 
Rozměr korby:   4 800 x 2 500 x 1 000 mm  
Objem:    10 m3 
Hmotnost:    10 250 kg 
Nosnost:    19 750 kg 
Výkon motoru:   300 kW 
Palivová nádrž:   540 l 
Obrysový průměr otáčení:  18 500 mm 
Max. rychlost:   85 km/h 
Podmínky použití: řidičské oprávnění skupiny C, strojnický průkaz 
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Dimenzování:   koef. nakypření zeminy 1,2 
  objem zeminy: 12 822 m³ x 1,2 = 15 387 m³ 
  vzdálenost skládky: (Brno - Chrlice) 6,5 km = 1 otočka 13 km 
  průměrná rychlost 60 km/h 
  doba jízdy 13 min. 
  čas naložení + vyložení 5 + 3 = 6 min. 
  Čas 1 otočky: 13 + 6 = 19 min 
Na stavbě budou použity 4 nákladní automobily. 
Cena dopravy: 32 Kč/km bez DPH 
 
3.5 Dálkově řízený vibrační válec BOMAG BMP 8500 
  
Obr. 19 – Dálkově řízený vibrační válec BOMAG BMP 8500 
Technické parametry: 
Rozměry:  
délka:    1 850 mm 
 šířka:    850 mm 
 výška:   1 200 mm 
Hmotnost:   1 585 kg 
Motor: vodou chlazený, tříválcový, vznětový s elektrickým spouštěčem 
Výkon motoru:  14,5 kW 
Pohon pojezdu:  4 běhouny, přední a zadní vibrující 
Pracovní / pojezdová rychlost: 0 - 17 / 0 - 45 m/min. 
Stoupavost rychlost:  55/45 % 
Systém vibrace:  centrální excentrický vně běhounů 
Frekvence:   42 Hz 
Zhutňovací síla:  77/36 kN 




4. STROJE PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
4.1 Vrtná souprava Bauer BG 15 H 
 
Obr. 20 – Vrtná souprava Bauer BG 15 H 
Technické parametry: 
Rozměry: délka:  6 550 mm 
 pracovní šířka:  4 000 mm 
 převozní šířka:  3 000 mm 
 výška:   16 800 mm 
Hmotnost:   49 500 kg 
Max. hloubka vrtu:  24 m 
Vrtné nástroje:  od 620 do 1 520 mm 
Podmínky použití:  strojnický průkaz 
Dodavatel:   STAVEX TOP CZ s.r.o. 
Doprava na staveniště: Nákladním automobilem s přívěsem na přepravu stavebních strojů. 
Např. modulární systém STZ-VH 6 (2+4) nápravy určený např. pro přepravu vrtných souprav.  
Parametry nákladu: délka 20 m, š 3 m, v 3,8 m, hmotnost 60 tun 
 
Obr. 21 – přepravní souprava pro vrtnou soupravu Bauer BG 15 H 
 
 80 
5. ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ 
5.1 Stavební věžový jeřáb MB 1043 
 Jedná se o stavební věžový jeřáb s pevnou věží a otočným výložníkem a 
protivýložníkem. V našem případě pevně uložený na kříži nebo na patkách o rozpětí základy 
5 x 5 m. Výška zdvihu je variabilní dle počtu namontovaných dílů věže o výšce 3 m. V našem 
případě bude výška věže 42 m. Délka výložníku je max. 50 m. Jeřáb se na stavbu přepraví 
návěsy a montuje autojeřábem. Věž jeřábu se zvyšuje vlastním hydraulickým šplhadlem. 
Příkon jeřábu vyžaduje zajištění přívodu zakončeného uzamykatelným vypínačem ve vypnuté 
poloze jištěného jističem 180 A s vypínací charakteristikou "D".  
 
Technické parametry: 
Max. hmotnost břemene:  10 000 kg 
Max. hmotnost vyložení 50 m (max):    2 000 kg 
Max. výška háku:  60 m 
Rozměry základny:  6 x 6 m 
Příkon: 71 kW 
Jištění: 180 A 
Napětí: 400 V 
Hmotnost: 17 500 kg 
Výška jeřábu: 
 Počet dílů věže:   8 x 3 m = 24 m 
 Výška otoče:   8,8 m 
 Celková výška:   32,8 m 
 Max. výška objektu:  17,4 m 
 Max výška háku:   22,4 m 
Dodavatel: Craneservice, s.r.o. 




Obr. 22 – Stavební věžový jeřáb MB 1043 s délkou výložníku 50 m  
 
Diagram nosnosti pro jednotlivá břemena je vykreslen v samostatném výkresu: „Průkaz 
zvedacího mechanismu – věžový jeřáb MB 1043“ 
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Obr. 23 – Rychle sestavitelný věžový jeřáb Liebherr 63 K s délkou výložníku 43 m 
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DIAGRAM ÚNOSNOSTI – LIEBHERR 63 K 
 
 
Obr. 24 – Diagram únosnosti věžového jeřábu Liebherr 63 K s délkou výložníku 43 m 
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 Jedná se o rychlomontovatelný stavební věžový jeřáb s 43m výložníkem montovaný 
na pevných patkách s rozměrem základny 4,0 x 4,0 m, s otočnou věží a s vodorovným nebo 
šikmým výložníkem o proměnlivých délkách od 30 do 43 m. Výška zdvihu se mění v 
závislosti na počtu vložených mezi dílů od 23,1 do 32,7 m. Únosnost podloží připraveného 
před montáží pod patky jeřábu musí být minimálně 2,5 kg/cm2. Příkon jeřábu vyžaduje 
zajištění přívodu zakončeného 63 A vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze a jištěným 
minimálně 63 A jističem s vypínací charakteristikou "D" Montážní prostor musí být zajištěn o 
rozměrech minimálně 5 x 35 m. 
 Jeřáb bude použit pouze na realizaci hrubé spodní stavby objektu „Y“. Převážně 
k manipulaci se systémovým bedněním, výztuží, popř. betonu.  
Technické parametry: 
Max. hmotnost břemene:  2 500 kg 
Max. hmotnost vyložení 43 m (max):  1 150 kg 
Max. výška háku:  23,1 m 
Rozměry základny:  4 x 4 m 
Příkon:  16 kW 
Jištění:  63 A 
Napětí:  400 V 
Výška jeřábu:  13,7 m 
Dodavatel: Craneservice, s.r.o. 
Jeřáb bude přepravován na vlastním dvounápravovém podvozku a bude táhnut nákladním 
automobilem TATRA. 
 
Dodatek k diagramu únosnosti: 
 Jeřáb bude obsluhovat stavební objekt SO 02 – Objekt „Y“ pouze pro výstavbu 
suterénu. Jeřáb bude sloužit pro manipulaci se sestavenými díly systémového bednění DOKA 
na místo určené pro betonáž svislých nosných zdí suterénu objektu. Déle ho lze používat pro 
manipulaci a přepravu betonářské výztuže.  
Možná přepravovaná břemena: 
 Prvky systémového bednění DOKA 
  - Max. hmotnost břemene: cca 800 kg 
  - Přepravovaná vzdálenost: 40 m 
 Svazek výztuže R12 dl. 12 m 
  - Max. hmotnost břemene: cca 1 000 kg 







Výpočet ceny pro jeřáb typu MB 1043: 
Navržení základu od statika: 8 500 Kč  
Montáž bez autojeřábu: 50 000 Kč 
Nájem za měsíc včetně oprav a servisu: 125 000 Kč/měsíc 
Doprava: cca 4 kamionů (pojedou 2 auta  ≈ 45 000Kč 
Autojeřáb: 40 000 až 50 000 + 8000 (revize zdvihu a elektroinstalací) 
Jeřábník: 200 Kč/hod na doporučení = 40 000 Kč/měsíc 
Demontáž bez autojeřábu: 50 000 Kč 
Náklady na věžový jeřáb pro objekt „Z“ 
Typ: MB 1043 
Projekt založení:      8 500 Kč 
Doprava jeřábu na stavbu:     45 000 Kč 
Kotvení jeřábu:      45 000 Kč 
Montáž jeřábu:      50 000 Kč 
Autojeřáb pro montáž:     80 000 Kč 
Revize EZ, ZZ:      5 000 Kč 
Demontáž jeřábu:      50 000 Kč 
Autojeřáb pro demontáž:     80 000 Kč 
Nájem za měsíc: 125 000 Kč  
nasazení 15 měsíců:      1 875 000 Kč 
Práce jeřábníka za měsíc: 40 000 Kč  
za 15 měsíců:       400 000 Kč 
Cena celkem:      2 638500 Kč 
 
Náklady na věžový jeřáb pro objekt „Y“(spodní stavba) 
Typ: LIEBHERR 63K 
Projekt založení:      7 500 Kč 
Doprava jeřábu na stavbu:     40 000 Kč 
Kotvení jeřábu:      35 000 Kč 
Montáž jeřábu:      30 000 Kč 
Revize EZ, ZZ:      5 000 Kč 
Demontáž jeřábu:      30 000 Kč 
Nájem za měsíc: 65 000 Kč  
nasazení 10 měsíců:      650 000 Kč 
Práce jeřábníka za měsíc: 40 000 Kč  
za 10 měsíců:       400 000 Kč 
Cena celkem:      1 197500 Kč 
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5.3 Osobo – nákladní výtah Stros NOV 1000 
 
  
Obr. 25 – Osobo – nákladní stavební výtah Stros NOV 1000 
Technické parametry: 
Max. nosnost:   1 000kg / 12 osob  
Rychlost:    28 m/min 
Max. výška:    100 m  
Rozměr klece:  1 215 x 1 900mm 
Pohon (elektromotory): 2x 5,5 kW 
Dodavatel:    Stavební výtahy Karásek Miloslav s.r.o. 
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5.4 Autojeřáb GROVE GMK 4100-L 
 
 





Max. hmotnost břemene:  60 t  
Max. vyložení:   38 m / 0,7 t 
Max. dosah háku:   43 m / 7,6 t 
Pohon:    6 x 4 x 6 
Transportní hmotnost:  36 t 
Průjezdnost (v / š):   3,35 / 2,75 m 
Dodavatel:  Pragotechnik, s.r.o. 
 
Obr. 27 – zátěžový diagram autojeřábu GROVE GMK 4100-L 
Náklady na mobilní jeřáb 
 Cena za 1 hodinu práce: cca 6 000 Kč 
  nasazení 12 hodin:     72 000 Kč 
 Doprava:       12 000 Kč 
 Cena celkem:      84 000 Kč 
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6. STROJE PRO DOPRAVU BETONU 
6.1 Autodomíchávač Stetter C3 LIGHT LINE AM 7 C 
 
 
Obr. 28 – Autodomíchávač Stetter C3 Light Line AM 7 C, základní rozměry bubnu 
Technické parametry: 
Rozměry:  A – průměr bubnu: 2 300 mm   
  B – výška násypky: 2 425 mm     
  C – průjezdná výška: 2 426 mm    
  D – výsypná výška: 1 027 mm 
Jmenovitý objem:  7 m3 
Geometr. objem:  12 710 l 
Vodorys:   8 150  l 
Stupeň plnění:  55,1 % 
Sklon bubnu:   12,45° 
Otáčky bubnu:  0-12/14 U/min. 
Hmotnost nástavby:  3 200 kg 
 
Dimenzování: 
 1 mix = 7 m3 
Čas jízdy na staveniště: 
 vzdálenost = 6,6 km 
 čas jízdy: 10 min. 
Dodavatel: TBG Betonmix a.s. 





6.2 Autočerpadlo Schwing S 58 SX 
 
Obr. 29 – Autočerpadlo Schwing S 58 SX 
 
 





Pohon:    636 l/min 
Dopravované množství:  163 m3/hod 
Tlak betonu max.:   85 bar 
Vertikální dosah:   57,3 m 
Horizontální dosah:   53,4 m 
Skládání výložníku:   R - rolování přes kabinu 
Počet ramen:    4 
Dopravní potrubí:   DN 125 
Délka koncové hadice:  3 m 
Pracovní rádius otoče:  370° 
Systém zapatkování:   SX 
Zapatkování podpěr 
 přední:   8,9 m 
 zadní:  12,50 m 
Dodavatel: TBG Betonmix a.s. 
Cena dopravy: 
Přistavení stroje: 45 Kč bez DPH/ km 
Každých započatých 15 min. provozu: 1 000 Kč bez DPH 
Za každý přečerpaný 1m³: 60 Kč bez DPH      
 
 






7. STROJE PRO HRUBOU STAVBU A DOKONČOVACÍ PRÁCE 
7.1 Kontinuální míchačka M-tec D30 
  
 Kontinuální míchačka M-tec na maltové směsi 
bude využívána při hrubé vrchní stavbě. Bude sloužit 
na míchání malty pro zdivo z keramických tvárnic 
Porotherm. Míchačka bude napojena na silo na suchou 
maltovou směs. 
 
Obr. 32 – Kontinuální míchačka M-tec D30 
Technické parametry:                                         
Standardní dopravované množství: cca 30 l/min (podle transportní a míchací hřídele) 
Hnací motor:   4,0 kW, 400 V, 50 Hz 
Elektrická přípojka:  400 V, 50 Hz, 3 fáze 
Jištění:   16 A 
Přívod:   5 x 1,5 mm² 
Zástrčka:   16A, 5p, 6h 
Přípojka vody:  vodní hadice ¾“ , potřebný tlak vody/min. 2,5 bar při běžícím stroji 
Rozměry:   cca 1 970 x 690 x 1 077 mm 
Hmotnost:   cca 220 kg 
Dodavatel:   Tonstav service s.r.o. 
Cena pronájmu:  385 Kč/den bez DPH 
7.2 Omítací stroj M - tec M300 
Technické parametry: 
Dopravované množství:  24 l/min. 
Dopravní vzdálenost:  50 m 
Dopravní výška:   30 m 
Dopravní tlak:   30 bar 
Hnací motor:    2,2 kW, 400 V, 50 Hz 
Směšovací a čerpací část:  4 kW, 400 V, 50 Hz 
Zásobování stlač. vzduchem: 0,9 kW, 250 l/min., 4 bar 
Vodní čerpadlo:   0,3 kW, 40 l/min., 4 bar 
Jištění:    25 A                   
Přípojka vody:   hadice 3/4"                
Rozměry (d x š x v):   1 650 x 640 x 1 470 mm 
Hmotnost:    270 kg 
Dodavatel:    Tonstav service s.r.o. 
Cena pronájmu:   685 Kč/den bez DPH           Obr. 33 – Omítací stroj M-tec M300 
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7.3 Pístové čerpadlo betonu Putzmiester P 718 TD 
  
Obr. 34 – Pístové čerpadlo Putzmiester P 718 TD 
Technické parametry: 
Výkon:   18 m3/h 
Tlak betonu   70 bar 
Výkon motoru:   34,5 kW (diesel) 
Max. zrnitost    32 mm 
Rozměry Délka:  4 503 mm 
  Šířka:   1 600 mm 
  Výška:  1 750 mm 
Hmotnost:    2 320 kg 
Dodavatel:    Tonstav service s.r.o. 
Cena čerpání:   450 Kč/h (5 a více hodin) bez DPH 
Cena obsluhy:   500 Kč/h bez DPH 
 
7.4 Vibrační lať Enar QZE s elektromotorem Honda 
 
Obr. 35 – Vibrační lať Enar QZE s elektromotorem Honda 
Technické parametry: 
Frekvence   1/min 3000 1/min 
Hmotnost:   17.5 kg 
Motor:   Elektromotor 230 V 
Odstředivá síla:  70 kp kN 
Výkon motoru max.  100 W  
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7.5 Ponorný vibrátor Perles AV 424 
 
Technické parametry: 
Hmotnost:   6 kg 
Napětí:   230 V/ 1600 W 
Výkon motoru:  2 kW 
Otáčky:   12 000 ot./min 
Průměr hlavice:  42 mm 
Délka hřídele:  4 m – pružná 
Obr. 36 – Ponorný vibrátor Perles AV 424 
 
7.6 Strojní hladička Wacker Neuson CRT 48 
Technické parametry: 
Rozměry: Délka:  2 566 mm 
   Šířka:   1 295 mm 
   Výška:  1 473 mm 
 
Hmotnost:   635 kg 
Hladící průměr:  1 220 mm 
Hladící lopatky:   457 x 152 mm 
Počet lopatek:  10 
Kombinované lopatky:  457 x 203 mm 
Kombinované lopatky:  457 x 254 mm 
 Rozsah úhlu náběhu:  0 - 25 ° 
Otáčky:    25 - 165 1/min 
 
Obr. 37 – Strojní hladička Wacker Neuson CRT 48 
 
Data motoru 
Motor:  Kapalinou chlazený čtyřválcový čtyřtaktní naftový motor  
Výrobce motoru:  Kohler  
Zdvihový objem:  1.370 cm³ 
Provozní výkon:  26 (35) kW (PS) 
Otáčky:    3.800 1/min 
Spotřeba paliva:   10 l/h 





7.7 Ručně ovládaná benzínová hladička Wacker Neuson CT 24 
Technické parametry: 
Rozměry: Délka:  1 546 mm 
   Šířka:      610 mm 
   Výška:  1 041 mm 
 
Hmotnost:   73 kg 
Hladící průměr:   610 mm 
 Rozsah úhlu náběhu:  0-15 ° 
Otáčky – rozsah:  90 1/min 
Počet lopatek:  4  
Motor:  Vzduchem chlazený čtyřtaktní 
jednoválcový benzínový motor  
Výrobce motoru:  Honda  
Zdvihový objem:  119 cm³ 
Výkon motoru:   2,9 (4) kW (PS) 
při otáčkách:   3.600 1/min 
Spotřeba paliva:   1,3 l/h 
Objem nádrže:   2,5 l 
Obr. 38 – Ručně ovládaná benzínová hladička Wacker Neuson CT 24 
 
7.8 Pila stolová na cihelné bloky Tyrolit TME 650 P 
Technické parametry: 
Max. průměr kotouče:  700 mm 
Max. hloubka řezu:   270 mm 
Délka řezu:    720 mm 
Hnací motor:   5,5 kW, 400 V, 50 Hz 
Jištění:    16 A 
Hmotnost:    248 kg 
Dodavatel:    Tonstav service 
s.r.o. 
Cena pronájmu:   350 Kč/den bez 
DPH 
Obr. 39 – Pila stolová na cihelné bloky Tyrolit TME 650 P 
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7.9 Silo Cemix 22 m³ 
Technické parametry:  
Objem:  22 m3 
Výška:  7 030 mm 
Průměr:  2 500 mm 
Provozní tlak: 0 - 6 bar        
 
 
Obr. 40 – Silo Cemix o objemu 22 m³ 
Přeprava sila za pomoci „silonosiče“: 
 
Obr. 41 – Silonosič – nákladní vozidlo Mercedes určené pro přepravu a vztyčení 
Typy sil: 
 
Obr. 42 – Jednotlivé typy sil dle objemů (7,5 – 22,5m³) 
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1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Výstavba Polyfunkčního souboru EASTGATE Brno, 
    Obchodně administrativní centrum   
Místo stavby:  Brno 627 00, Brno – město, ulice Řípská  
    k.ú. Brno Slatina 612286 
    parc. č. 2002/4, 2002/10, 2002/11, 2002/13, 2002/14, 
    2002/15, 2002/33 
Kraj    Jihomoravský 
Charakter stavby:  novostavba 
Stupeň dokumentace:  projekt pro realizaci stavby 
Termín zpracování dokumentace: 11/2015 
Předpokládané zahájení stavby: duben 2016 
Předpokládané dokončení stavby: květen 2017 
Dodavatel stavby:   určen na základě výběrového řízení 
Zastavěná plocha: Objekt „Z“           1 310,0 m²  
   Objekt „Y“      1 856,0 m² 
   CELKEM:      3 166,0 m² 
Obestavěný prostor: Objekt „Z“      29 097,0m³   
Zpevněná plocha (zámková dlažba)  
 - parkoviště a příjezd pro OA:        377,0 m² 
Zpevněná plocha (zámková dlažba) -chodníky:       365,0 m² 
Zatravnění (zastavované území)              721,0 m² 
1.2 Informace o objektu 
 Technologický předpis je zpracován pro Polyfunkční soubor EASTGATE Brno. Jedná 
se o obchodně administrativní objekt v Brně, části Slatina. Tento víceúčelový objekt se bude 
nacházet na parc. č. 2002/10, 2002/13,  2002/14, 2002/15, 2002/33. Pozemek je rovinatý a 
bez jakékoliv předešlé zástavby. Na pozemku investora nebo v jeho těsné blízkosti jsou 
vedeny podzemní i nadzemní inženýrské sítě.  
 Vlastní objekt o půdorysném tvaru dvou lichoběžníků a celkových rozměrech 54,10m 
x 30,35m (resp. 16,00m) s výškou hřebene 23,90m od UT je umístěn rovnoběžně s hlavní 
ulicí Řípská. Více účelový stavební objekt je celý podsklepený s šesti nadzemními podlažími 
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a je zastřešen plochou střechou. V podzemním podlaží se budou nacházet parkovací plochy 
pro parkování osobních automobilů.  
 Konstrukčně se jedná o monolitický skelet s výplňovým zdivem z pálených 
keramických tvarovek. Obvodové stěny a nosné zdi budou provedeny z cihelných tvarovek 
Porotherm tl. 300mm doplněné tepelnou izolací, minerální vlnou tloušťky 140 mm. Ostatní 
nosné zdivo bude tvořeno opět cihelným prvky Porotherm tl. 250 mm, popř. z bednících 
tvarovek BTB tl. 300 a 250 mm v systému ztraceného bednění. Podzemní podlaží je navrženo 
z monolitického vodě-neptropustného železobetonu, tzv. bílé vany“. Stropní konstrukce bude 
též provedena jako monolitická železobetonová z betonu třídy C30/37 XC1 vyztužena 
betonářskou výztuží B 500B. Střecha je navržena plochá s nosnou konstrukcí, kterou tvoří 
železobetonová deska o tl. 250 mm. Ta je následně doplněna o pojistnou parozábranu, 
tepelnou izolaci a horního foliového hydroizolačního systému.  
1.3 Obecné informace o prováděné části – (popis vlastního procesu) 
 Celá spodní stavba administrativně obchodního objektu, tj. obvodové konstrukce 1 PP 
a základová deska, budou provedeny z vodonepropustného betonu. Pro tyto účely bude použit 
beton PERMACRETE dovezený z betonárky TBG Betonmix Brno a.s. – betonárna 
Černovice, se sídlem na ulici Vinohradská 1188, Brno. Beton PERMACRETE je speciálně 
navržený pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí, známých pod pojmem "bílá vana". 
Splňuje nejenom přísné požadavky na průsak hmotou, ale svým složením pomáhá také omezit 
množství a šířku trhlin v konstrukci od objemových změn. Díky své velmi dobré 
zpracovatelnosti beton usnadňuje perfektní provedení dilatačních a pracovních spár s 
těsnícími profily.  
 Před zahájením prací na „bílé vaně“ již budou hotovy základové konstrukce. 
Základovými konstrukcemi jsou myšleny piloty a základový rošt nad pilotami. Základy pod   
1 PP jsou tvořeny roštem základových pasů šířky 750 mm a výšky 500-600 mm, který 
zajišťuje stabilitu pilot, a základovou deskou tl. 300mm. Mezi základovým roštem bude 
hutněný štěrkový podsyp dvou frakcí a poté zhotovena podlahová deska tloušťky 300 mm z 
vodonepropustného betonu PERMACRETE. 
 Postup prací bude následovný. Nejprve provedeme štěrkový podsyp na dně jámy mezi 
základovým roštem. Poté zahájíme instalaci a vázání veškeré betonářské výztuže pro 
podlahovou desku. Po vnějším obvodu základový roštů vytvoříme bednění pomocí bednících 
desek firmy DOKA tak, abychom zabránili rozlití čerstvého betonu. Takto připravenou desku 
zalijeme vodoneprospustným betonem a zhutníme. Po zatvrdnutí základové desky vytvoříme 
oboustranné bednění od firmy Doka pro budoucí svislé stěny podzemního podlaží. Takto 
připravené svislé stěny vyztužíme betonářskou výztuží a opět zalijeme připravené konstrukce 
vodonepropustným betonem a zhutníme. Následuje provedení vodorovných stropních 
konstrukcí. Provádění tzv. bílé vany bude realizováno jen do úrovně terénu, tedy pouze pro    




2. PŘIPRAVENOST  
2.1 Připravenost staveniště 
 K předání a převzetí staveniště dojde mezi investorem (objednatelem) a dodavatelem 
(zhotovitelem). Toto předání nabývá platnosti dnem, kdy došlo k podpisu obou smluvních 
stran v dokumentu „Zápis o předání a převzetí staveniště“. Staveniště bude předáno za 
přítomnosti stavebního dozoru. Jednotlivá pracoviště si pak budou předávat dodavatel se 
subdodavateli při zahájení a ukončení dílčích stavebních prací. 
 
Při předání staveniště investor předává dodavateli tyto doklady, resp. kompletní dokumentaci: 
 - stavební povolení 
 - schválenou projektovou dokumentaci 
 - potvrzení o vedení ing. sítí pod zemí na území staveniště 
 - řešení připojení inženýrských sítí 
 - hlavní polohovou čáru a hlavní výškové body 
 - vyznačenou hranici staveniště 
 - základní vytyčení stavby 
Dodavatel stavby převzetím staveniště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za vše, co se na 
staveništi stane. Investor také předává místa pro odběr elektrického proudu a vody. Musí být 
vyznačena poloha a případná ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a kabelových 
rozvodů, procházejících staveništěm. 
 Rozvod elektrické energie na staveništi bude řešen pomocí rozvodné skříně na 230, 
400V. Na staveništi je zřízen přívod vody pro čištění stavebních strojů. Na staveništi jsou 
zřízeny šatny, kanceláře (mobilní buňka), hygienické zázemí (sprchy, záchod, umyvadlo, 
mobilní chemické WC). Staveniště bude řádně oplocené a uzamykatelné proti přístupu cizích 
osob. Musí být vybudována příjezdová komunikace pro vjezd mechanizace a strojů, dále musí 
být provedeny a upraveny plochy pro skládky materiálů.  
2.2 Připravenost podkladu 
Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů: 
 Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora zkontrolují, zda je na stavbě 
přítomna úplná, ověřená a schválená projektová dokumentace, která byla předána při převzetí 
staveniště a stavební deník. Ta musí obsahovat výkresovou dokumentaci, technickou a 
průvodní zprávu. Dále jsou kontrolovány vlastnické listy k pozemkům staveniště, stavební 
povolení, stanoviska dotčených orgánů a podmínky ochrany životního prostředí. Musí být 
zohledněny připomínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí nacházejících se na 
staveništi a přilehlých pozemcích, kteří jsou stavbou dotčeni. 
Kontrola provedení zemních prací: 
 Jedná se o kontrolu polohy, rozměrů a hloubky výkopů, kterou provede geodet 
zaměřením pomocí nivelačního přístroje, naměřené údaje porovná s projektovou dokumentací 
a vystaví o této činnosti protokol. Hloubka výkopů mezi základovým roštem bude 500 – 600 
mm. Tato kontrola proběhne před provedením štěrkového podsypu mezi základovým roštem.  
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Kontrola základové spáry – na zemině: 
 Základovou spáru zkontroluje stavbyvedoucí společně se statikem a geologem. 
Základová spára musí být k této kontrole předána suchá, čistá a vodorovná. Kontrola ověří, 
zda je základová spára únosná dle předpokladů v projektové dokumentaci. Dále statik stanoví 
její skutečnou únosnost. O kontrolách budou vystaveny protokoly a provede se zápis do 
stavebního deníku. 
Kontrola podkladu základového roštu: 
 Před zahájením prací bude zkontrolována geometrická přesnost a rovinatost betonové 
konstrukce, která musí být od své osy v rozmezí ±25 mm půdorysně a ±20 mm výškově. Jednotlivé 
výšky rohů základových roštů zaměří geodet. Dále bude provedena vizuální kontrola povrchu betonu 
základových roštů, kdy zkontrolujeme, zda na něm nejsou výstupky, díry, praskliny nebo štěrková 
hnízda, dále bude kontrolována celistvost povrchu. Jako poslední, společně se statikem, provedeme po 
28 dnech zkoušku skutečné pevnosti betonu na konstrukci přímo na stavbě. Zkouška se provádí 
tvrdoměrem, na pravidelné síti bodů vzdálených od kraje i sebe 25mm. Provede se 10 čtení. Pevnost 
betonu se stanoví z kalibračního vztahu podle velikosti odskoku tvrdoměru od betonové konstrukce. 
2.3 Převzetí pracoviště 
 Stavba musí být připravena pro provádění ŽB bílé vany. To znamená základové 
(podlahové) desky a svislých stěn z vodonepropustného betonu. V této fázi budou dokončeny 
veškeré zemní práce a zajištění okolních svahů proti případnému sesunutí. Veškerá hlína 
z výkopu bude odvezena na deponii popř. mimo staveniště na předem zřízenou skládku. Před 
zahájením prací musí být hotovy piloty a základové rošty. Základové konstrukce musí 
odpovídat předepsaným požadavkům a musí být zajištěna dostatečná únosnost a stabilita. 
Více a detailněji popsáno v odstavci „Připravenost podkladu“. 
O převzetí pracoviště bude sepsán zápis do stavebního deníku. 
2.4 Pracovní podmínky 
 Všechny práce konané v této etapě budou probíhat za přípustného počasí, tak aby 
okolními vlivy nebyla ohrožena kvalita prací a zdraví lidí pohybujících se na staveništi. 
Všechny prováděné konstrukce, zvláště ty které jsou nad úrovní terénu, budou řádně 
zabezpečeny proti pádu z nich vhodným způsobem, tzn. dostačujícím zábradlím.  
 Betonářské práce budou probíhat jen za příznivého počasí, tj. od +5 do +25°C, v 
případě nižší teploty budou provedeny speciální opatření ve formě přidání přídavných přísad, 
které proces tuhnutí betonu zpomalí. Teplota by neměla poklesnout pod +5°C, kdy se 
hydratace betonu výrazně snižuje a při teplotách pod 0°C se téměř zastavuje. Při teplotách od 
-10°C betonáž nebudeme provádět. V případě krátkodobé změny počasí lze provést nucenou 
technologickou přestávku). V případě deště budou bednící a betonářské práce přerušeny na 
dobu nezbytně nutnou. 
 Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC s umývárnou (WC je 
provedeno pomocí technologie „suchá metoda“). 
 Všichni účastníci, kteří se budou v době provádění základových a nosných konstrukcí 
pohybovat na staveništi, musí podstoupit školení BOZP. Toto školení povede vzdělaný 
 
 103 
pracovník v oboru. O školení bude veden zápis ve stavebním deníku a své proškolení stvrdí 
pracovníci podpisem pod daný dokument. 
3. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
3.1 Specifikace materiálu 
Štěrkový podsyp 
 Jako podkladní materiál bude použit štěrkový podsyp ve dvou frakcích. Na původní 
zhutněnou zeminu se uloží štěrkový podsyp frakce 16/32 mm a následně na něj bude ukládána 
další vrstva podsypu, nyní už menší frakce 8/16 mm.  
Stěrkový podsyp pro objekt „Z“ : 
Frakce 8/16 mm, tl. 250 mm: 230 m³ zhutněného (230 * 1,2 = 276 m³ nezhutněného) 
Frakce 16/32 mm, tl. 300 mm: 275 m³ zhutněného (275 * 1,2 = 330 m³ nezhutněného) 
Stěrkový podsyp pro objekt „Y“ : 
Frakce 8/16 mm: 361 m³ zhutněného (361 * 1,2 = 433,2 = 434 m³ nezhutněného) 
Frakce 16/32 mm: 433 m³ zhutněného (433 * 1,2 = 519,6 = 520 m³ nezhutněného) 
Vodonepropustný beton 
PERMACRETE  C30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-2, XA1-3, XM1 (CZ,F.1) 
Dmax 22mm - S4, 90ti denní pevnost betonu, max. průsak 20mm  
 Tento beton bude použit pro podlahovou (základovou) desku v 1 PP a obvodové stěny 
suterénu 1 PP.  
Množství betonu PERMACRETE pro objekt „Z“:  
 - pro podlahovou (základovou) desku: 395 m³ (1310 * 0,3) 
 - pro svislé obvodové stěny 1 PP: 121 m³ (138,15 * 0,3 * 2,9) 
Množství betonu PERMACRETE pro objekt „Y“:  
 - pro podlahovou (základovou) desku: 557 m³ (1856 * 0,3) 
 - pro svislé obvodové stěny 1 PP: 189 m³ (216,5 * 0,3 * 2,9) 
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ BETONU PERMACRETE: 1 262 m³ 
 Toto stanovené množství je přesné. Při realizaci se na stavbu doveze větší množství 
betonu, než je zde uvedeno. (bezpečná rezerva). Množství dovezeného betonu bude také 
závislé na objemu bubnů autodomíchávačů (7 nebo 9 m³), které budou beton na stavbu 
dopravovat.   
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Armatura – betonářská výztuž 
 Vyztužení železobetonové konstrukce je navrženo dle projektu z vázané výztuže 
z oceli B500B (10 505 R). Výztuž bude odebírána z armozávodu firmy FeroStal Brno a.s. 
sídlící na ulici Zaoralova 2911/15, Brno. Veškerá výztuž bude ohýbána dle projektové 
dokumentace za studena. Dodaná výztuž bude mít platné certifikáty, hutní atesty a její kvalita 
bude odpovídat ČSN. Výztuž bude ukládána na vláknocementové distančníky.  
 Veškerá betonářská výztuž do nosných ŽB konstrukcí bude objednávána dle výkresu 
tvaru pro monolitické konstrukce 1 PP. Po domluvě s vedoucím stavby bude na stavbu 
dopravováno korigované množství výztuže, jelikož na staveništi není mnoho místa pro 
skladování. Je důležité, aby dovážené množství armatury bylo předem naplánované a 
nemuselo se na ni čekat. Vázací dráty budou dovezeny v klubech v množství dle návrhu 
statika a potřeby dělníků.  
Tloušťky krycích vrstev výztuže: 
základová deska:   spodní a boční krytí výztuže  - 50mm 
                   horní krytí výztuže  - 30mm 
Podzemní stěny:                        krytí výztuže v kontaktu se zeminou – 50mm                                                                                                                  
               krytí výztuže v interiéru – 30mm 
Bednění DOKA 
 Pro svislé stěny 1 PP bude použito oboustranné systémové bednění DOKA. Firma 
DOKA vytvoří plán pro postupnou betonáž těchto svislých stěn po jednotlivých taktech tak, 
aby byl zajištěn ideální postup betonáže. Tímto systémem se vyvarujeme i toho, abychom na 
stavbě neměli zbytečně mnoho dílů.  
 Čílka podlahové desky budou bedněny klasicky pomocí překližek a hranolů nebo bude 
bednění provedeno ze systémového bednění DOKA-FRAMI. 
 Jako odbedňovací prostředek bude používán výrobek DOKA-OptiX. Prostředek bude 
nanášen na očištěné bednění stříkáním popřípadě válečkem. Přebytečný olej bude z bednění 
otřen. Přípravek je vzhledem k biologické odbouratelnosti šetrný k životnímu prostředí. Jedna 
z výhod výrobku - jistota správného provedení díky indikaci, kdy je bednění připraveno k 
použití - když není vidět bílá barva, je možné betonovat. 
 Obvodové stěny budou oboustranně bedněny pomocí rámového systému DOKA 
FRAMAX. Tímto systémem budou bedněny rovněž sloupy suterénu. Složitější části 
konstrukce, resp. drobné plochy budou případně bedněny klasicky pomocí překližek a 
dřevěných hranolů.  
  Bednění vizuálně exponovaných povrchů (povrchy na vnitřním líci 
obvodových podzemních stěn) je potřeba nasadit v kvalitě odpovídající pohledovým 




Obr. 43 – Systémové rámové bednění Doka Framax Xlife 
 
Speciální těsnící plech BK – ILLICHMAN pro pracovní spáry 
 Tento speciální plech je určen pro spoje mezi vodorovnými a svislými stěnami 
v konstrukcích s požadavkem na vodotěsnost konstrukce, tedy pro vodonepropustné betony – 
„bílé vany“. Je určen pro všechny pracovní spáry, kde dochází k přechodu betonáží. 
 Tento plech je nutné při betonáži vložit mezi základovou desku a svislé obvodové 
konstrukce.  
 Rozměry plechu BK – ILLICHMAN: 2,5m x 16cm x 0,5mm 
 Napojení podlahové desky na obvodovou zeď = 366,8 m 
 Přeplátování (5cm na každé 2,5m) = 366,8/2,5*0,05 = 7,34 ≈ 8,0 m 
 Celková délka: 367 + 8 = 375 m 
 Počet kusů: 375/2,5 = 150 ks 
 Počet balení (10ks/bal): 150/10 = 15 balení 
 Montážní třmen + zajišťovací svorky jsou součástí dodávky 
 




Obr. 45 – Spojení plechů přeplátovat minimálně 5 cm + zajištění spojkou  
Těsnící prvky prostupů instalací ILLICHMAN – WELLO 
 Těsnící pouzdra WELLO jsou vyrobena z materiálu PE, který je z vnější strany 
opatřen vroubkováním a jsou na něj nalepeny 2 proužky bentonitové pásky AQUASTOP 
2005 SK. Z vnitřní strany je trubka pouzdra hladká. 
  
Obr. 46 – Těsnící pouzdro prostupů – typ WELLO (ilustrační foto firmy) 
 
 Délka prostupů je 300 mm (tl. obvodové zdi). Před zabetonování je třeba na pouzdro 
nasadit ochranné záslepky, aby nedošlo k zatečení betonu dovnitř. Po zabetonování pouzdra 
se instalační roury nebo kabely utěsní systémy MASTER-RING nebo MASTER-SEAL.
  




Pro realizaci spodní základové konstrukce pro polyfunkční soubor EASTGATE Brno je 
potřeba osadit tyto těsnící pouzdra dle projektové dokumentace.  
Počet těsnících pouzder WELLO: DN 100 – 7 ks 
     DN 125 – 4 ks 
     DN 200 – 2 ks 
 
3.2 Doprava 
 Štěrkový podsyp frakce 16/32 a 8/16 bude na staveniště dovezen ze štěrkovny 
Černovice od firmy DUFONEV vzdálené 8 km od staveniště. Doprava štěrku bude z deponie 
na ulici Vinohradská po silnici II. třídy až na ul. Řípská. Přeprava bude zajištěna pomocí 
nákladních automobilů Tatra s třístranně sklopnou korbou o objemu 10 m³. Takto dovezený 
materiál se bude rovnou sklápět do stavební jámy a následně bude rovnoměrně rozhrnut a 
rozmístěn za pomocí rypadel JCB.  
 Beton bude na stavbu dopravován autodomíchávači s objemem míchacího bubnu 7 
nebo 9m³ z betonárny TBG BETONMIX vzdálené 6,6 km od staveniště, se sídlem na ulici 
Vinohradská, v Brně. Trasa je vedena opět po silnici II. třídy přes ulici Černovická, 
Olomoucká a následně Řípská. Beton bude nalíván do mobilního čerpadla, které jej dopraví 
přímo do předem připraveného bednění. S ohledem na prostorovou náročnost stavby bude 
použito největší mobilní čerpadlo betonových směsí, typ M58 s maximálním dosahem 
čerpacího ramene 53,4 m.    
 Betonářská výztuž bude dovezena rovnou z velkoobchodu s hutním materiálem 
FeroStal a.s. se sídlem na ulici Zaoralova 15, Brno - Líšeň, 628 00. 
Dovoz bednění bude zabezpečen nákladním automobilem z firmy DOKA sídlící na 
ulici Kšírova 265, 619 00 v Brně Horních Heršpicích. Manipulace s bedněním DOKA bude 
pomocí transportního jeřábového závěsu. Tvoří jej 4 kruhové smyčky, které obejmou stoh ze 
všech stran a tvarově se mu přizpůsobí. Tímto způsobem není možné vyklouznutí prvků. 
Nosnost závěsu je 2000kg na všechny 4 smyčky. Vážou se přes pružné vázací čepy a prochází 
v drážkách prvků. Zavěšování i vyvěšování 
může provádět jen jedna osoba. 
 Dovoz speciálních těsnících plechů BK – ILLICHMAN, těsnění prostupů WELLO a 
těsnících manžet Master-ring bude řešeno osobním automobilem, popř. užitkovým vozem 
typu dodávka. 
 
Pozn.: Veškeré materiály (kromě betonu a štěrku) se budou snášet do stavební jámy pomocí 





3.3 Skladování  
Skladování betonářské výztuže 
 Pracovníci ani stavební mechanismy se nesmějí za žádných okolností pohybovat po 
betonářské výztuži složené na skládce.  
Menší profily výztuže (do průměru 8 mm včetně) jsou z drátů navinutých na kotouči.  
 
 Větší profily výztuže (o průměru nad 10 mm) tvoří rovné pruty různých délek, 
přičemž jeden kus bude max. 12 m dlouhý. Pruty budou skladovány na dřevěných prokladech 
o min, výšce 100 mm a vzdálenostech takových, aby se nemohli trvale deformovat. Pruty 
budou svázány podle profilů do jednotlivých skupin.  
 Výztužné sítě a mřížoviny budou skladovány zásadně naležato, opět na dřevěných 
prokladech min. výšky 100 mm. Pomocný měkký vázací drát bude navinut na kotouči 
a pomocná distanční tělíska, která zajišťují krytí výztuže v bednění, jsou uložena v bednách. 
 
4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
4.1 Postup provádění základových konstrukcí nad ŽB pilotami 
 Základové konstrukce pro 1 PP v podobě bílé vany budou zahájeny po provedení ŽB 
pilot a základových roštů. Základy pod 1 PP jsou tvořeny roštem základových pasů šířky 
750mm, výšky 500-600mm, který zajišťuje stabilitu pilot. Rošt základových pasů máme již 
zhotovený a tak můžeme začít navážet na dno stavební jámy štěrkový podsyp. Mezi 
základový rošt budeme ukládat celkem dvě různé frakce kameniva. Dno jámy bude srovnáno 
a zhutněno vibračním válcem. Před uložením první vrstvy kameniva bude důkladně vyčištěna 
základová spára mezi základovým roštem. Na zhutněnou původní zeminu lze následně 
ukládat první vrstvu kameniva frakce 16/32. Mocnost této vrstvy bude cca 300mm. Po 
zhutnění této hrubé vrstvy kameniva můžeme pokračovat v ukládání jemnější frakce 
kameniva typu 8/16 mm. Podsyp bude ukládán po vrstvách cca 150 - 200 mm až na celkovou 
mocnost 500 - 600 mm. V průběhu ukládání jednotlivých vrstev štěrkový podsyp hutníme 
dálkově řízeným vibračním válcem BOMAG BMP 8500. Štěrkový násyp bude výškově 
zarovnán s výškou vybetonovaných pasů základového roštu.  
4.2 Postup provádění podlahové desky 
 Po zhutnění a zarovnání štěrkového násypu lze zahájit přípravu pro zhotovení 
podlahové desky. Je nutné zkontrolovat zhutnění tohoto podsypu, který musí mít modul 
přetvárnosti v druhém zatěžovacím cyklu Edef,2 = 40 MPa. Poté můžeme zahájit přípravu a 
montáž veškeré betonářské výztuže a bednění pro podlahovou desku tl. 300 mm. Podlahová 
deska je navržena z vodonepropustného betonu s přísadou pro zamezení tvorby nadměrných 
trhlin. Jako materiál bude použit beton PERMACRETE, hodnocený po 90 dnech s pomalým 
náběhem pevnosti betonu. Tento způsob provedení spodní stavby jako voděneprospustný 
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suterén je známý také pod pojmem „bílá vana“. Takto vybetonovaná konstrukce již 
nepotřebuje dodatečnou hydroizolaci a bezpečně překlene možné vznikající trhliny do 0,3mm. 
Pro bednění okraje podlahové desky bude použito bednících desek DOKA, případně tradiční 
bednění. Pro tento proces bude za potřebí celkem cca 135 m² bednění. 
 Betonářská výztuž bude usazena na vláknobetonové distančníky, které nám zajistí 
potřebnou výšku krytí výztuže, tedy 50 mm od štěrkového podsypu. Veškerou výztuž uložíme 
dle statického výkresu. Nezapomeneme na ohnutí armatur vystupujících z pilot, které se 
naohýbají do podlahové desky a svaří společně s nainstalovanou výztuží desky. Také 
nezapomeneme na vytažení betonářské výztuže pro svislé obvodové stěny, které budou 
betonovány později. Pracovní spáry mezi podlahovou deskou a obvodovými stěnami, 
respektive mezi dnem suterénu a svislými obvodovými stěnami, budou opatřeny těsnícími 
plechy BK Illichman s bitumenovým elastickým povrchem. Tento speciální těsnící plech s 
elastickou vrstvou spolehlivě utěsní spáru před stojatou i tlakovou vodou. Montáž těchto 
plechů bude prováděna následovně. Odstraníme spodní proužek fólie, vrchní proužek 
necháme, aby nemohlo dojít ke snížení účinnosti přilnavé vrstvy (ten bude odlepen až těsně 
před betonáží další části). Tyto plechy budou připevněny před samotnou betonáží 
základových konstrukcí na horní výztuž pomocí vázacího drátu přibližně doprostřed 
betonované svislé obvodové stěny. BK těsnící plechy budou spojeny přesahem min. 50mm 
pomocí svorek. (zabetonování plechu by mělo být minimálně 3cm a maximálně polovina 
jeho šířky = 8cm). Krycí vrstva spodní a boční armatury základových konstrukcí bude 50mm 
a bude dodržená pomocí vláknobetonových distančních podložek. 
 
  
Obr. 48 – Upevnění a uložení těsnícího plechu BK Illichman (ilustrační foto firmy) 
 Nyní může být zahájena betonáž vodonepropustným betonem. Beton bude ukládán z 
maximální výšky 1,5m na upevněnou výztuží. V průběhu betonování beton vibrujeme 
ponornými vibrátory a rovnoměrně rozprostíráme pomocí ručních hladících lišt a následně 
ještě vše zhutníme plovoucí vibrační lištou Perles RHV 200 s benzínovým motorem, která 
finálně urovná povrch před užitím rotačních hladiček. Jelikož mocnost naší podlahové desky 
bude 300 mm, což je hraniční tloušťka pro použití ponorných vibrátorů, i zde budeme 
v některých místech používat ponorný vibrátor.  
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 Finální hlazení povrchu bude zajištěno pomocí plovoucí hladičky na beton od Wacker 
Neuson CRT 48 s hladícím průměrem 1220 mm, kde pracovník přímo sedí na stroji a ovládá 
jej s pomocí pák. Do hůře přístupných míst bude použita ručně ovládaná benzínová hladička 
Wacker Neuson CT 24 s hladícím průměrem 640 mm. 
 Před každou betonáží základových konstrukcí budou koordinovány a prováděny práce 
spojené s ochranou proti bludným proudům (svařování výztuže, pokládka zemnících Fe 
pásků) a pokládkou trubkování (elektroinstalačního vedení). 
 
Obr. 49 – Strojní hladička Wacker Neuson CRT 48 s hladícím průměrem 1220 mm 
 
4.3 Postup provádění obvodových konstrukcí 
 Na horní povrch vybetonované podlahové desky budou geodeticky vytyčeny hlavní 
body jednotlivých stěn nebo sloupů a zbytek vytyčení se provede přenesením z laviček. Po 
vytyčení budoucích svislých stěn bude zahájena montáž bednění. Pro obvodové stěny budeme 
používat oboustranné bednění rámového systému DOKA FRAMAX. Postup prací bude 
následovný: 
- na rovném podkladu předmontujeme sestavy spojených prvků, které jsou tvořeny 
základními prvky - rámy Framax 
- na takto ležatou a smontovanou sestavu prvků namontujeme opěry bednění pro zajištění 
stability bednění. Současně také namontujeme výstupový systém XS pro snadný výlez na 
bednění 
- následně bude takto sestavený bednící systém za pomoci jeřábu zvednut a ustaven do 
správné polohy pro bednění svislých stěn 
- před přesným usazením bednící sestavy provedeme nástřik bednících desek odbedňovacím 
prostředkem Doka-OptiX 
- nyní přemístíme sestavu na přesné místo určení za pomoci věžového jeřábu 
- provedeme zafixování opěr bednící sestavy do země 
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- dále bude následovat opět za pomoci jeřábu, osazení betonářské plošiny  
- po osazení betonářské plošiny je jedna strana oboustranného bednění hotova a tímto 
způsobem budeme další sestavy spojených prvků řadit k sobě a mezi sebou je spojovat 
 
Obr. 50 – Sestava spojených prvků DOKA Framax s namontovanými pěrami a 
výstupovým systémem XS – připravena pro zvednutí a usazení 
 Dále bude následovat opět montáž betonářské výztuže svislých stěn dle statických 
výkresů a výkresů tvaru pro svislé obvodové stěny. Betonářská výztuž bude z exteriérové 
strany opět osazena vláknobetonovými distančníky, které nám zajistí potřebné krytí výztuže 
z exteriérové strany bílé vany. Minimální výška krytí pro svislé stěny je 50 mm. Při ukládání 
výztuže nezapomeneme na vytažení armatur pro stropní desku a navazující sloupy pro 1 NP. 
  V průběhu provádění armovacích prací se do obvodových stěn objektu osadí svislé 
trhací lišty pro řízení smršťovacích trhlin a pevně se spojí s již osazeným a zabetonovaným 
těsnícím plechem v podlahové desce. Do dilatační spáry obvodové stěny 1 S se osadí PVC 
vnější dilatační pás se smykovými trny a pojistným těsnícím PVC ukončovacím pásem. Do 
konstrukce výztuže se v průběhu realizace vázání svislé armatury obvodových stěn nebo 
následného bednění osadí systémové prostupy typu WELLO. V případě zvýšeného 
požadavku na vodotěsnost prostupů v obvodových stěnách je možnost osazení bobtnajícího 
těsnícího pásu z neopren-kaučuku, typ AQUASTOP, po obvodu prostupu uprostřed stěny pro 
zatěsnění pracovní spáry mezi samotným prostupem a obvodovou stěnou.  
 Následně odlepíme ze speciálního plechu BK Illichman horní krycí vrstvu, aby po 
jejím přelití betonem vznikla vysoká soudržnost. Vyztužené svislé konstrukce po osazení 
vláknobetonových distančních podložek pro požadované krytí armatury z interiérové strany 
budou následně bedněny druhou stranou protibednění systémového bednění DOKA Framax. 
Další postup montáže bednění je následovný: 
- na ležící sestavu spojených prvků protilehlého bednění namontujeme protilehlé zábradlí 
- bednící desky opět nastříkáme odbedňovacím prostředkem Doka-OptiX 
- následně zvedneme a přemístíme jeřábem protilehlé bednění na přesné místo použití 
- protilehlé bednění ukotvíme pomocí kotevního systému za pomoci kotevní tyče 15,0 mm, 
kotevní matky s podložkou a distančního držáku 
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- po osazení dostatečného počtu kotev, kdy je protilehlý prvek bezpečně zajištěn proti 
převrhnutí, uvolníme prvek z jeřábu 
- tímto způsobem pokračujeme a řadíme další sestavy spojených prvků k sobě a mezi sebou je 
spojujte 
 Vnější hrany všech betonových konstrukcí budou zkoseny rohovou lištou 15/15 mm. 
Vnitřní hrany nebudou zkoseny. Jako u základových konstrukcí se musí u každého záběru 
ověřovat trubkování elektroinstalací a uzemnění proti bludným proudům. 
 Betonářské práce je tedy možné zahájit po přejímce výztuže a bednění  příslušného 
pracovního záběru zástupcem TDI (o přejímce bude vyhotovený zápis ve stavebním deníku). 
Obvodové stěny v 1 PP budou betonovány opět betonem PERMACRETE třídy C30/37. Při 
příjezdu čerpadla betonové směsi a  autodomíchávače na stavbu je potřeba zajistit staveniště 
proti možnému vniknutí nepovolaných osob. Je nutné dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo k 
úrazu. Důležité je také dbát na zajištění bezpečného prostoru pro dočasné zaparkování 
autodomíchávače. S ohledem na velikost stavby a špatnou dostupností k samotné stavební 
jámě bude autodomíchávač dočasně zaparkován na okraji hlavní ulice Řípská. V místě, kde 
má tato ulice rozšířenou krajnici pozemní komunikace, bude zmíněný autodomíchávač 
přistaven. Zde bude stát jen nezbytně nutnou dobu, aby neomezoval provoz na této hlavní 
komunikaci. Z tohoto důvodu bude nutné na nezbytně nutnou dobu rozebrat systémové 
oplocení a nechat autočerpadlo Schwing S 58 SX částečně zaparkovat na hranici oplocení 
staveniště. Přesné ustavení autodomíchávače a autočerpadla je v samostatném výkresu 
„Pozice autočerpadla a autodomíchače“. 
Při betonáži je nutné dodržet následující zásady: 
- betonování ucelených částí bude prováděno plynule a bez přerušení 
- čerstvý beton bude ukládán v souvislých vodorovných vrstvách a následně hutněn 
ponornými vibrátory 
- beton bude ukládán do bednění z maximální výšky 1,5m pomocí autočerpadla Schwing S 58 
SX 
- při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být vpichy umístěny vícekrát do jednoho místa. 
Vzdálenost sousedních vpichů nesmí překročit 1,4 násobek poloměru účinnosti vibrátoru. 
- při zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 – 100 mm 
- vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží a je 
nutno postupovat tak, aby ponor vibrační jehly byl co nejrychlejší a pohyb hlavice nahoru byl 
naopak pomalý, aby byl dostatečně vytlačen vzduch. 
 Obvodové stěny budou vzhledem k vloženým ASS křížovým těsnícím BK plechům -  
trhacím lištám betonovány po úsecích neomezené délky s ohledem na množství betonu, 
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přičemž pracovní spára bude umístěna buď do místa osazené trhací lišty, nebo bude ošetřena 
těsnícím plechem. Vnitřní hrana pracovní spáry bude ukončena lichoběžníkovou lištou v. 
10mm, š. 15/20mm. Stejná lišta bude použita na vnitřním líci obvodové stěny v místech 
s vloženými trhacími lištami. 
 
Obr. 51 – ASS křížový těsnící BK plech (trhací lišta) pro plánované spáry (ilustrační foto)  
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 Na provádění nosných konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
mistr. Tento pracovník bude také dohlížet na množství dovezeného a ukládaného materiálu a 
bude kontrolovat kvalitu provádění. Každý pracovník bude řádně proškolen k činnosti, kterou 
bude provádět. Proškolení stvrdí podpisem na příslušném dokumentu. Pracovní stroje budou 
obsluhovat pouze osoby k tomu určené a řádně proškolené. Před samotným zahájením prací si 
odpovědný pracovník (obsluha daného stroje) překontroluje technický stav stroje. Všichni 
dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. 
Složení pracovní čety: 
Štěrkový podsyp 
1 řidič kolového rypadlo-nakladače Caterpillar 444F 
 - obsluha traktor-bagru, přemisťování velkých objemů 
 podsypu, ukládání mezi základový rošt 
 Strojní průkaz na obsluhu daného stroje 
1 pracovník ovládající vibrační válec BOMAG BMP 8500 
 - obsluha vibračního válce 
3 pomocníci s lopatami - přemisťují malé objem podsypu a dorovnávají štěrkový 







1 vedoucí čety (statik nebo mistr vazač) - řídí práce, kontroluje správnost a přesnost 
 armování, kontroluje druh použité výztuže, krytí, 
 vzdálenosti prutů, spoje a přesahy dle PD, zodpovídá za 
 bezpečnost při práci,  
    kvalifikace: SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru 
2 pracovníci (vazači)   - rozmisťují výztuže a distanční prvky. Vážou výztuže, 
     zakracují, ohýbají.  
     kvalifikace: výuční list stavebního směru 
2 pomocní pracovníci   - manipulují se závěsem jeřábu, rozmisťují výztuž po 
     konstrukci  
 
Montáž a demontáž bednění 
1 vedoucí čety - řídí práce - kontroluje správnost a přesnost montáže bednění, 
 vzdálenosti prvků, odpovídá za bezpečnost při práci 
     kvalifikace: SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru 
1 obsluha věžového jeřábu - obsluhuje věžový jeřáb a za pomoci dělníků usazuje 
 smontované rámové bednění 
 kvalifikace: školení -  obsluha věžového jeřábu, průkaz 
 jeřábníka 
4 pracovníci (dělníci)  - osazují rámové bednění za pomoci věžového jeřábu, 
 poté jej i demontují  
     kvalifikace: výuční list stavebního směru, školení na 
     montáž daného typu bednění 
Betonáž 
1 vedoucí čety  - řídí práce, kontroluje správnost provádění betonové 
 konstrukce, zodpovídá za bezpečnost při práci  
     kvalifikace: SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru 
4 betonáři (zedníci)   - provádějí betonářské práce, zahlazují a upravují povrch, 
     práce s vibrační lištou, ponorným vibrátorem  
     kvalifikace: výuční list stavebního směru 
2 pomocní pracovníci - připravují a čistí nářadí, starají se o pořádek na 
 pracovišti, pomoc u autodomíchávače 
1 obsluha čerpadla - obsluhuje čerpadlo, doprava betonu do bednění 
 kvalifikace: výuční list stavebního směru, školení - 
 obsluha čerpadel 




6. STROJE A POMŮCKY 
Pracovní stroje: 
 Kolového rypadlo-nakladače Caterpillar 444F 
 Věžový jeřáb s pevnou věží a otočným výložníkem MB 1043 
 Autodomíchávač SCHWING Stetter C AM 7 (7m
3
) 
 Čerpadlo betonových směsí SCHWING S 58 SX 
 Dálkově řízený vibrační válec BOMAG BMP 8500 
 Strojní hladička Wacker Neuson CRT 48 
Menší pracovní stroje: 
 Vibrační lišta Perles RHV 200 
 Ponorný vibrátor Perles CMP 
 Ručně ovládaná benzínová hladička Wacker Neuson CT 
 Kotoučová pila – stolní HOLZMANN TKS 315S 230V 
 Stavební míchačka Atika Rekord 
Detailnější popis viz. textová část – „Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů“ 
Ruční nářadí: 
 Ruční okružní pila BOSCH GKS 235 TURBO Profesional 
 Příklepová elektrická vrtačka HILTI 
 Bourací kladivo HILTI  
 Vysokotlaká myčka Karcher K 7 Classic 
 Pneumatické bourací kladivo  
Pomůcky pro: 
 - měření: digitální teodolit CST Berger DGT 10, nivelační přístroj, vodováha, měrná lať, 
  pásmo, skládací metr 
 - práci s ocelí: ohýbačka oceli, kleště, nůžky a další drobné nářadí, pojízdné hliníkové lešení 
  Stabilo 500 (2 x 1,5 m) 
 - tvorbu bednění: elektrická pila na dřevo pro tvorbu dořezového bednění, pneumatické 
   vrtací kladivo, klíč na dotahování bednění, hřebíky, metr, olovnice, 
   kladivo a další drobné nářadí 
 - betonování: zednická lžíce, lopaty, hrábě, hladítka, strhávací latě, vibrační latě a další 
  drobné nářadí 
Ochranné pracovní pomůcky: rukavice, helmy, reflexní vesty, pracovní obuv, pracovní 
     oděv, ochranné brýle 
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7. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÍ PRACÍ 
7.1 Kontrola kvality vstupní 
 Kontrola předchozí konstrukce – piloty a základový rošt, jeho provedení, geometrická 
přesnost, rovinatost, kvalita povrchu, tvar a povrch výztuže, kvalita výztuže 
 Kontrola kompletnosti dodání bednících dílců, jejich uložení (zda mezi nimi 
nevznikají mezery), stabilita a čistota. Vstupní kontrola (počet, funkčnost, délka, typ, 
technické listy) dovezeného materiálu 
 Kontrola strojů – všech strojů potřebných k provádění daných prací, jejich technický 
stav, stav provozních kapalin 
 
7.2 Kontrola kvality mezioperační 
 Bude probíhat průběžná kontrola kvality a správnosti dodávané směsi betonu, kontrola 
uložení výztuže a dodržení předepsaného krytí – provádí statik. Kontrola zda jsou dodrženy 
průchody pro instalace a otvory. Beton musí být ukládána plynule – viz. postup betonáže. 
Kontrola těsnosti, kontrola geometrie bednění, jeho správné ustavení a utěsnění, kontrola 
stability systémového bednění, odstranění vody ze dna bednění, kontrola znečištění výztuže. 
Bude probíhat i kontrola provedení nástřiku odbedňovacího prostředku na bednění. Kontrola 
opětovného hutnění, ošetřování betonu a nakonec odbedňování. 
 
7.3 Kontrola kvality výstupní 
 Stavbyvedoucí písemně vyzve technický dozor investora k přejímce ŽB bílé vany. 
Bude provedeno přeměření provedených prací, jejich vodorovnost a svislost a celková 
preciznost provedení. Dále bude kontrolována pevnost betonu, těsnost, správně umístěné dané 
prvky, jako jsou např. prostupy.  
 Speciální částí jsou pohledové betony. Vnitřní část suterénních obvodových stěn jsou 
v architektonickém návrhu koncipovány právě jako „pohledové“. Pro tyto vizuálně 
exponované a esteticky náročné povrchy se rozměrová tolerance zpřísňuje na ± 10 mm v obou 
směrech, bednění je tedy nutné překontrolovat před vlastní betonáží z hlediska nerovností. 
Povrch musí být hladký, celistvý, vyrovnaný, pokud možno ve stejném barevném odstínu. Až 
do kolaudace musí být plochy chráněny před možným poškozením. 
 





Veškeré práce budou provedeny a s materiály bude naloženo v souladu se: 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
Předpis č. 383/2001 Sb - Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. o odpadech a jejich seznam 
Dále bude žádoucí tyto odpady co v největším množství třídit dle materiálu. 
 Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po 
revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, tak 
bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit. Ani 
provedení betonářských prací nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady budou 





Název druh odpadu Kategorie 
odpadu 
Nakládání 
15 01 06 směs obalových materiálů O Skládka 
17 01 01 beton O Skládka 
17 02 01 dřevo O Spálení 
17 04 07 směs kovů O Sběr 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 
20 03 04 kal z chemických toalet O Skládka 
Legenda kategorie odpadu: 
O………..ostatní odpad; N………..nebezpečný odpad 
 
Na detailnější řešení ekologie se odkazuji na kapitolu „Ochrana životního prostředí“ 
v Technické zprávě ke stavebně technologickému projektu. 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 Před zahájením prací musí být všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni 
s technologickým a pracovním postupem. Zároveň proběhne jejich bezpečnostní školení. 
Bezpečnost práce během výstavby zajišťuje dodavatel stavby. Pro provádění prací na stavbě 
musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, zákony, vyhlášky a nařízení 
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vlády. Pracovníci na stavbě musí být s těmito předpisy prokazatelně seznámeni a proškoleni. 
Záznam o proškolení se zanese do stavebního deníku. Mimo jiné se musí pracovníci také řídit 
vnitropodnikovými předpisy. Dále musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami a 
vhodnými pracovními nástroji v odpovídajícím technickém stavu. 
Při pracích na staveništi se bude zejména dodržovat: 
Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.  
Požadavky na staveniště:  
Obecné požadavky: 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 II. Zařízení pro rozvod energie 
 III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pří provozu a používání strojů na 
staveništi: 
 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 IV. Betonárny 
 V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí 
 VI.  Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 IX. Vibrátory 
 XIV.  Společné ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
  prací 
 XV.  Přeprava strojů 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy:  
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
  IX.1. Bednění 
  IX.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 
  IX.3. Odbedňování 
  IX.5. Práce železářské 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
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O bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, o požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, pracovní prostředky a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní 
značky, o dalších úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, 
která se podílí na zhotovení stavby a koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění. 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Zaměstnavatel musí zajistit opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, 
propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění. 
Upřednostňuje se kolektivní ochrana před osobní. Hlavní dodavatel ručí za dodržování 
zejména: 
 I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
II. Používání žebříků 
 IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném 
riziku vytvářeném daným zařízením jsou: 
Používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní 
dokumentací. Vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření 
tam, kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi 
pracovního zařízení nebo pádu břemene. 
Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
Na detailnější řešení bezpečnosti a ochrany zdraví se odkazuji na kapitolu „Bezpečnost a 
ochrana zdraví“ v Technické zprávě ke stavebně technologickému projektu. 
10. POUŽITÉ ZDROJE 
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2. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN „BÍLÁ VANA“ – textová část 
2.1 Kontrola vstupní 
1. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
 Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora zkontrolují, zda je na stavbě 
přítomna úplná, ověřená a schválená projektová dokumentace, která byla předána při převzetí 
staveniště a stavební deník. Tato musí obsahovat výkresovou dokumentaci, technickou a 
průvodní zprávu. Dále jsou kontrolovány vlastnické listy k pozemkům staveniště, stavební 
povolení, stanoviska dotčených orgánů a podmínky ochrany životního prostředí. Musí být 
zohledněny připomínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí nacházejících se na 
staveništi a přilehlých pozemcích, kteří jsou stavbou dotčeni. 
2. Kontrola připravenosti pracoviště a staveniště 
 Jedná se o kontrolu připravenosti pracoviště i staveniště. V této části se kontroluje 
oplocení staveniště, které je řešeno ocelovým pozinkovaným systémovým plotem. Toto 
oplocení musí být minimálně 1,8 m s uzamykatelnou bránou. Kontrolujeme staveništní 
komunikace, kontejnery na odpad a další objekty a součásti zařízení staveniště. Dále se 
kontrolují přípojky inženýrských sítí, výškové body a základní vytyčení stavby.  
Při převzetí pracoviště je důležité zkontrolovat nejen samotné pracoviště, ale i vedení 
stavebního deníku. U zemních prací se kontroluje sklon výkopu stavební jámy u 
nezapažených částí jámy. Tento sklon by měl být mezi 1:1 až 2:1. V neposlední řadě je nutné 
zkontrolovat, zda je pracoviště přístupné pro pracovníky a hlavně pro stroje a mechanizaci. To 
je zajištěno sjížděcí rampou, která je v max. sklonu 15%. Je nutné připravit a zkontrolovat 
volnou plochu pro stání autodomíchavačů a autočerpadel betonu.  
3. Kontrola provedení předchozí technologické etapy – provedení vrtaných pilot a 
základových roštů 
 V této fázi výstavby musí být stavba připravena na provádění vodonepropustné 
základové konstrukce suterénu ve formě „bílé vany“. Jedná se o konstrukci základové desky a 
svislých obvodových stěn z vodostavebního betonu. Kontroluje se celkové zhotovení 
vrtaných pilot a to především geometrie piloty, odchylka osy piloty od projektované polohy a 
čistota hlav pilot. Dále je třeba zkontrolovat vystupující výztuž z pilot. Kontrolujeme taktéž 
celkové provedení základových roštů a stěrkového lože mezi nimi. Opět dochází ke kontrole 
geometrie a provedení konstrukce.  
Pracovní spára musí být k této kontrole předána suchá, čistá a vodorovná. O 
kontrolách budou vystaveny protokoly a provede se zápis do stavebního deníku. Musí být 
zajištěna dostatečná únosnost a stabilita všech konstrukcí. 
Kontrola štěrkového podkladu mezi základovým roštem, kde se kontroluje jeho 




Probíhá kontrola správnosti rozměrů a provedení (i armování) základových pasů dle 
PD. Dovolená odchylka rovinnosti základových roštů betonu je ± 5 mm, měřeno 2 m latí. 
4. Kontrola dodávky bednění a jeho skladování 
 Stavbyvedoucí zkontroluje, zda bednění dodané na stavbu je neporušené, čisté a ve 
správném množství.  
 - Kontrolujeme dodací list s objednávacím 
 - Kontrolujeme množství a typy dovezeného bednícího materiálu dle dodacího listu.  
 - Vizuálně kontrolujeme rovinnost, hladkost, neporušenost jednotlivých dílu  
Místo pro skladování bednění musí být rovné, únosné a odvodněné. Bednící panely se budou 
skladovat ve stozích maximálně 2 m vysokých a s uličkami minimálně 600 mm širokými.  
5. Kontrola dodávky výztuže a jejího skladování 
Stavbyvedoucí porovná údaje na objednávce dle PD s dodacím listem, zejména pak 
třídu oceli, kvalitu a hutní atesty, množství a správné rozměry, kdy namátkově zkontroluje 
několik prutů z každé skupiny posuvným měřítkem a svinovacím metrem. Dále je nutné 
prohlédnout povrch, na kterém nesmí být nečistoty. Výztuž nesmí být hloubkově 
zkorodovaná a zaolejovaná.  
Při kontrole výztužné ocele dodané s hutním atestem se na základě údajů atestu zjistí, zda 
výztužná ocel: 
 - byla dodána s předepsaným stupněm prověření jakosti 
 - podle výsledků zkoušek uvedených v atestu vyhověla ustanovením příslušných 
 norem a předpisů jakosti 
Při dopravě výztuže na stavbu, při jejím zvedání a manipulaci, musí být s výztuží zacházeno 
tak, aby nedošlo k trvalému zdeformování.  
 Dále je nutné zkontrolovat štítky připevněné na prutech, ty musí být po celou dobu 
čitelné, aby nedošlo k záměně těchto prutů.  
6. Kontrola skladování materiálu 
Celkové řešení skládky na staveništi musí vyhovovat těmto podmínkám: 
- Povrch skládky musí být odvodněn, urovnán a dostatečně zpevněn tak, aby vyhovoval 
zatížení z ukládané konstrukce, montážních a přepravních prostředků a bezpečnostním 
předpisům a to min. s únosností 2,5 kg/cm². 
- Skládka musí obsahovat volné manipulační plochy pro překládání skladového materiálu. 
- Na skládkách materiálu musí být dodržena šířka manipulačního prostoru minimálně 0,75 m. 
Kontrola skladování výztuže na staveništi 
 Výztuž se má skladovat odděleně a v suchu. Pracovníci ani stavební mechanismy se 
nesmějí za žádných okolností pohybovat po armatuře složené na skládce. Menší profily 
výztuže (do průměru 8 mm včetně) jsou z drátů navinutých na kotouči. Větší profily výztuže 
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(o průměru nad 10 mm) tvoří rovné pruty různých délek, přičemž jeden kus může být až 16 m 
dlouhý. Pruty mohou být skladovány po jednotlivých kusech nebo svázány podle profilů do 
skupin. Ukládají se na podložky v takových vzdálenostech, aby se nemohly trvale 
zdeformovat. Zatímco výztužné sítě a mřížoviny se skladují zásadně naležato, výztužné 
armokoše mohou být uloženy na stojanech. Výztužné polotovary se skladují v různých 
polohách, v závislosti na jejich tvaru. Válcovaná ocel se skladuje na dřevěných podkladních 
hranolech v poloze, ve které bude zabudována do konstrukce. Pomocný měkký vázací drát 
bývá navinut na kotouči a pomocná distanční tělíska, která zajišťují krytí výztuže v bednění, 
jsou složena v pytlích nebo uložena v bednách. 
7. Kontrola způsobilosti pracovníků 
 Provádí se kontrola profesních a řidičských průkazů a jejich platnost včetně platné 
lékařské prohlídky. Pracovníci musí být řádně proškoleni nejen o BOZP. 
8. Kontrola klimatických podmínek pro betonáž 
 Stavbyvedoucí kontroluje vizuálně a měřením při příchodu na staveniště a případně i 
před zahájením prací, zda jsou klimatické podmínky pro provádění prací v souladu s 
příslušnými právními předpisy a nařízeními vlády. Každý den je teplota vzduchu a oblačnost 
zaznamenána do stavebního deníku. Betonářské práce nebudou prováděny při krupobití ani za 
deštivého počasí z důvodu zhoršených pracovních podmínek, nadměrného znečišťování 
strojů, nákladních automobilů a následně i komunikace při jejich výjezdu ze staveniště. Navíc 
by při prudkém dešti mohlo docházet k vyplavování částic betonové směsi. Teplota pro 
betonáž nesmí být průměrně 3 dny po sobě nižší než 5°C. Zároveň nesmí nejnižší denní nebo 
noční teplota klesnou pod 0°C. Teplota povrchu základové spáry nesmí být rovněž nižší než 
0°C. 
 Pokud předpověď počasí uvádí, že teplota vnějšího prostředí bude v době ukládání 
betonu nebo v období jeho ošetřování nižší než 0 °C, musí se připravit předběžná opatření pro 
betonáž v mrazu a ochranu betonu proti poškození mrazem. Pokud předpověď počasí uvádí, 
že teplota vnějšího prostředí bude v době ukládání betonu nebo v období jeho ošetřování 
vysoká, musí se připravit předběžná opatření na ochranu betonu proti škodlivým účinkům 
těchto teplot (nad 30˚C). 
9. Kontrola strojů – způsobilost, technický stav, parkování 
 Každý den před započetím prací se zkontroluje jejich technický stav, hladina 
provozních kapalin, množství pohonných hmot a případná poškození stroje. Po skončení 
pracovní směny se zkontroluje jejich vhodné zaparkování na dostatečně únosné a stabilní 
ploše. Pod každý stroj bude umístěna nádobka na zachycení odkapávajícího oleje.  
2.2 Kontrola mezioperační 
10. Kontrola montáže bednění základové desky 
 Bude provedena kontrola polohy bednění od okrajů základové desky s přípustnou 
odchylkou ± 25 mm od PD, odchylka svislosti bednění může být ± 15 mm. Dále se musí 
zkontrolovat tvarová stabilita bednění. Bednění nesmí být zdeformované, prohnuté nebo jinak 
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tvarově poškozené. V neposlední řadě se zkontroluje správné opatření odbedňovacím 
přípravkem.  
Před zahájením betonáže se musí zkontrolovat: 
  - geometrie bednění 
  - stabilita bednění 
  - odstranění nečistot (prach, sníh, led nebo zbytky vázacího drátu) z částí, které 
  se budou betonovat 
  - úprava čel konstrukčních styků 
  - příprava povrchu bednění (nástřiky a nátěry odbedňovacím prostředkem) 
  - pracovní spáry musí být čisté 
 Bednění (ve svých jednotlivých částech i jako celek) a jeho fixace musí být 
zabezpečené proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo zborcení. Musí být provedené tak, aby 
umožnilo postupné odbedňování, a aby se dalo snadno a bezpečně odstranit bez poškození 
vybetonovaných konstrukcí. 
11. Kontrola materiálu – výztuž (armatura) 
 Provádí se kontrola ukládání výztuže dle projektové dokumentace. Musí se 
zkontrolovat, zda je výztuž správně opatřena distančními prvky pro minimální tloušťku krytí 
pro technologii „bílé vany“. Toto krytí je 30 mm. Také je nutná kontrola, zda jsou použity 
správné průměry prutů, zda jsou ve správné poloze a zda je výztuž osazena ve správných 
roztečích. Kontrolujeme svázání a zajištění výztuže proti posunutí při betonáži. V neposlední 
řadě se zkontroluje vytažení betonářské výztuže pro budoucí základové stěny. Kontrolu 
polohy výztuže provede stavbyvedoucí za účasti statika, popřípadě i technického dozoru 
investora.  
 Po betonování se zkontrolují vyčnívající pruty v pracovních spárách - jejich správná 
poloha pro stykování. Ocelové distanční vložky mohou být ve styku s povrchem betonu pouze 
v suchém prostředí. Stanovené krytí musí dodržovat veškerá, tedy i pomocná výztuž. 
Mezní odchylky v uložení výztuže proti údajům v projektu nesmějí převyšovat tyto hodnoty: 
a) Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými 
pruty, mezi jednotlivými vrstvami výztuže při vyztužování v několika vrstvách nad 
sebou, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi rozdělovacími pruty jednoho směru a 
odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot vyznačených, 
popř. předepsaných v PD více než o ±20 %, nejvýše však o 30 mm. 
b) Odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí 
překročit ±30 mm. 
c) Odchylky polohy os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí 





Stříhání a ohýbání výztuže musí odpovídat projektové specifikaci. Musí být splněny 
následující požadavky: 
 - ohýbání se musí provádět stálou rychlostí 
 - jestliže se pruty z ocelí za tepla válcovaných ohýbají (ve zvláštních případech) za 
 tepla, musí  se přitom zahřát nejen v místě ohybu, ale i po obou stranách ohybu tak, 
 aby celková délka  zahřáté části prutu byla asi dvojnásobkem délky oblouku, 
 výztužné pruty ohýbané za tepla se  musí nechat pozvolna vychladnout na vzduchu, v 
 zahřátém stavu nesmějí přijít do styku s  vodou nebo sněhem a nesmějí se ukládat 
 na mokrý podklad, za mrazu, při dešti a při  silnějším větru se nesmějí výztužné 
 vložky ohýbat za tepla bez náležité ochrany proti  rychlému ochlazení 
 - pruty z ocelí tvářených za studena není dovolena ohýbat za tepla 
Pruty se musí nastavovat přesahy, spojkami nebo svařováním podle předpisů platných v místě 
stavby. 
V pracovních spárách se musí zkontrolovat správné umístění vyčnívajících prutů pro 
stykování výztuže.  
Styk ocelových distančních vložek s povrchem betonu je dovolen jen v suchém prostředí, tj. 
při stupni vlivu prostředí X0. 
12. Kontrola dodávky čerstvého betonu 
 Dodavatel čerstvého betonu odpovídá za to, že dodávaný čerstvý beton má v době 
přejímky pro použití předepsaným způsobem vlastnosti určené dodacími podmínkami. 
Objednávku druhu a zpracovatelnosti čerstvého betonu s ohledem na požadovanou třídu a 
další vlastnosti betonu provádí odběratel čerstvého betonu podle projektové dokumentace. Na 
každou dodávku transportbetonu musí být při přejímce čerstvého betonu předán dodací list, 
který je zároveň dokladem o jakosti a množství dodaného betonu.  
Dodací list musí obsahovat alespoň tyto údaje: 
 - identifikaci výrobce čerstvého betonu 
 - pořadové číslo dokladu 
 - označení odběratele, místo přejímky čerstvého betonu (stavba, objekt) 
 - druh a třídu betonu, zpracovatelnost čerstvého betonu, druh a třídu cementu, 
 přísady 
 - množství čerstvého betonu v m³ 
 - datum a čas zamíchání čerstvého betonu, 
 - použitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče 
 - čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky 
 Čerstvý beton nebude přijat v případě, kdy bude překročen čas pro dopravu nebo 
nebude-li beton odpovídat objednaným parametrům (ty musí odpovídat projektové 
dokumentaci i technologickému předpisu).  
 
 130 
Z každého autodomíchávače bude odebrán vzorek betonu a provedou se zkoušky 
čerstvého betonu a zhotoví se zkušební krychle na pozdější zkoušku pevnosti betonu a 
zkoušku vodotěsnosti betonu (hloubka průsaku tlakovou vodou).  
Zkušební krychle budou standardní velikosti 150 x 150 x 150 mm a budou uloženy na 
staveništi po celou dobu výstavby a budou opatřeny štítky, na kterém budou zaznamenány 
následující údaje: 
 - datum a čas odebrání vzorku 
 - číslo dodávky čerstvého betonu z dodacího listu 
 - konzistence dle sednutí kužele (stupeň i mm) 
 - druh a třída betonu 
Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na začátku vyprazdňování 
autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 m
3
 betonu. Konzistence je 
dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z těchto způsobů: 
 - Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
 - Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
 - Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
 - Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
Výstupem zkoušky sednutí kužele je zatřídění do skupin konzistence S1 – S5. Obdobné 
zatřídění se provádí u zkoušky rozlitím, kde zatřiďujeme do kategorií F1 – F7. 
 Během vykládání se musí beton vizuálně kontrolovat. Vykládání se musí zastavit, je-li 
vzhled betonu podle zkušeností neobvyklý. Během nakládání, dopravy a skladování, jakož i 
během dopravy na staveništi, se musí minimalizovat škodlivé změny čerstvého betonu, jako 
jsou segregace, odlučování vody, ztráta cementového tmelu nebo jiné změny.  
13. Kontrola spár a prostupů 
 Před zahájením samotné betonáže je nutné vložit těsnící plech mezi základovou desku 
a základové stěny. Tímto způsobem se vytvoří pracovní spáry pro bílou vanu. Kontrola 
správného provedení těchto spár je důležitá z důvodu vodotěsnosti konstrukce. Bude se 
kontrolovat i správné přeplátování cca 5 cm na každých 2,5 m.  
 Dále je nutné zkontrolovat osazení prostupů pro instalace. Tyto prostupy jsou řešeny 
pomocí těsnícího pouzdra. Je nutné zkontrolovat správné osazení a dostatečné dimenze pro 
průchod přípojek. Důležité je zkontrolovat i nasazení ochranných záslepek na pouzdra, aby 
při betonáži nedošlo k zatečení betonu dovnitř pouzdra.   
14. Kontrola provádění betonáže základové desky 
 Po provedení zkoušek konzistence čerstvého betonu může být zahájena betonáž 
základové desky. Beton bude do bednění ukládán pomocí hadice autočerpadla 
z autodomíchávače. Čerstvý beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby dosáhl předpokládané 
pevnosti a trvanlivosti stanovené v projektové dokumentaci. Kontroluje se výška shozu 
betonové směsi, která nesmí být větší než 1,5 m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení 
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hrubých a jemných kamenných zrn. Beton se má ukládat co možno nejblíže k jeho konečné 
poloze. Dále se kontroluje dodržování plynulosti betonáže. 
 Po dokončení betonáže se nesmí beton vystavovat následujících 7 dní otřesům. Po 
dokončení betonáže bude probíhat hutnění, kontroluje se dostatečné hutnění pomocí vibrační 
lišty a ponorného vibrátoru. 
15. Kontrola kvality hutnění a ošetřování betonu základové desky 
 Při použití ponorných vibrátorů se kontrolují vzdálenosti jednotlivých vpichů. 
Vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a 
zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek 
krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech změn průřezů, 
pracovních spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé zhutňování. 
Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení vrstev, zároveň 
pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování bednění. Při zhutňování musí 
vibrátor proniknout do předchozí vrstvy do hloubky 50 až 100 mm. Vpichy je nutno vést tak, 
aby nedocházelo ke styku vibrátoru s výztuží a bedněním. Rovněž vibrování prostřednictvím 
výztuže se nedovoluje. Při zhutňování povrchovými vibrátory se postupuje v pruzích tak, aby 
se plochy účinnosti vibrátorů překrývaly o 100 až 200 mm. Zhutňovaná vrstva smí být jen tak 
tlustá, aby betonová směs byla použitým vibrátorem bezpečně zhutněna v celé tloušťce. 
Ošetřování betonu:  
 - minimalizuje plastické smršťování 
 - zajišťuje dostatečnou pevnost povrchu 
 - zajišťuje trvanlivost povrchové vrstvy před mrazem 
 Kontrolujeme správný způsob ošetřování betonu a to především dle povětrnostních 
podmínek. V teplých dnech se beton kropí vodou, která by měla mít stejnou teplotu jako 
povrch betonu. Kontroluje se započetí kropení za 24 hod od zhutnění betonu, aby již 
nedocházelo k vyplavování cementu na povrchu při styku s vodou.  
 Při větrných dnech se kontroluje ošetřování betonu nástřikem nepropouštějícím vodu. 
Při dešti se chrání konstrukce fólií. Tak aby dešťová voda neodplavovala cement z betonu. Při 
kontrole ošetřování se dbá i na dobu ošetřování, ta by měla být alespoň 7 dní od zhutnění.  
 Dále se kontroluje nárůst teploty povrchu betonu, z důvodu možných objemových 
změn betonu. Pozvolný nárůst teploty během 4 hod je přípustný do max. 40°C. 
 Beton se musí ošetřovat tak dlouho, dokud pevnost povrchové vrstvy betonu 
nedosáhne nejméně 50% stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout 
pod 0 °C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu 
bez poškození (obvykle fc>5MPa). 
16. Kontrola montáže bednění základové stěny 
 Jako první provedeme kontrolu správného vytyčení stěn. Poté můžeme zahájit montáž 
stěnového bednění. Je důležité kontrolovat správnou manipulaci s bedněním za pomoci 
jeřábu, především uchycení sestavy spojených prvků a s tím související bezpečnost práce. 
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Dále se kontroluje správné spojení a namontování všech prvků/konstrukcí bednění, jako jsou 
opěry bednění a betonářské plošiny.  
 Kontroluje se celková poloha bednění základové stěny s přípustnou odchylkou ± 25 
mm od PD, odchylka svislosti bednění může být ± 15 mm. Dále se musí zkontrolovat tvarová 
stabilita bednění. Bednění nesmí být prohnuté, zdeformované nebo jinak tvarově poškozené a 
důležitá je i těsnost bednění. V neposlední řadě se zkontroluje správné opatření odbedňovacím 
přípravkem.  
17. Kontrola osazení výztuže základové stěny 
 Provádí se kontrola ukládání betonářské výztuže dle projektové dokumentace. 
Kontrolujeme, zda je výztuž správně opatřena distančními prvky pro minimální tloušťku krytí 
pro technologii „bílé vany“. Tato tloušťka je 30 mm. Dále kontrolujeme, zda jsou použity 
správné průměry prutů ve správné poloze a zda je výztuž osazena ve správných roztečích.  
 Kontrolujeme svázání a zajištění výztuže proti posunutí při betonáži. V neposlední 
řadě se zkontroluje vytažení betonářské výztuže pro budoucí stropní desku. Kontrolu polohy 
výztuže provede stavbyvedoucí za účasti statika, popřípadě i technického dozoru investora.  
18. Kontrola montáže protibednění základové stěny 
 Před zahájením samotné montáže protilehlého bednění zkontrolujeme správné 
provedení montáže zábradlí pro bezpečnou betonáž. Dále opět kontrolujeme jako u montáže 
první části bednění, správnou manipulace jeřábu s bedněním, především uchycení sestavy 
spojených prvků a s tím související bezpečnost práce. Kontrolujeme i správné kotvení 
denících sestavy.  
 Po usazení a montáži bednící sestavy kontrolujeme celkovou polohu bednění 
základové stěny s přípustnou odchylkou ± 25 mm od PD, odchylka svislosti bednění může být 
± 15 mm. Dále se musí zkontrolovat tvarová stabilita bednění. Bednění nesmí být 
zdeformované, prohnuté nebo jinak tvarově poškozené. V neposlední řadě se zkontroluje 
správné opatření odbedňovacím přípravkem. 
19. Kontrola betonáže základové stěny 
 Po provedení zkoušek konzistence čerstvého betonu může být zahájena betonáž 
svislých základových stěn. Beton bude do bednění ukládán pomocí hadice autočerpadla z 
autodomíchávače. Čerstvý beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby dosáhl předpokládané 
pevnosti a trvanlivosti stanovené v projektové dokumentaci. Kontroluje se výška shozu 
betonové směsi, která nesmí být větší než 1,5 m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení 
hrubých a jemných kamenných zrn. Beton se má ukládat co možno nejblíže k jeho konečné 
poloze. Dále se kontroluje dodržování plynulosti betonáže. 
 Po dokončení betonáže se nesmí beton vystavovat následujících 7 dní otřesům. Při 
kontrole betonáže probíhá i kontrola klimatických podmínek. Je nutné kontrolovat dostatečné 
hutnění pomocí ponorného vibrátoru a to tak, že se bude hutnit po vrstvách. Toto hutnění 
bude probíhat tak, že vibrátor bude zasahovat do předchozí vrstvy cca 50 až 100 mm a nemělo 
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by dojít ke styku vibrátoru s bedněním či výztuží. Při použití ponorných vibrátorů se 
kontroluje vzdálenost jednotlivých vpichů, které by neměly přesáhnout 1,4 násobek 
viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. 
20. Kontrola odbednění základové stěny 
 Čas odbednění určí statik dle okolností průběhu betonáže, teplot a následného 
ošetřování. Po dosažení 70% pevnosti můžeme přistoupit k odbednění konstrukce svislý 
nosných stěn bílé vany. Bednění musí být odstraňováno tak, aby nedošlo k poškození 
odbedňovaných ploch konstrukce a aby byl vyloučen vznik nepřípustných napětí. 
Kontrolujeme správné a bezpečné provádění odbednění konstrukce. Probíhá kontrola postupu 
odbednění dle technologického předpisu, případně dle Návodu k montáži systémového 
bednění Doka od výrobce. Je důležité dílce pečlivě očistit a správně uložit na skládku. 
Kontrolujeme tedy správné očištění bednících desek a jejich následné skladování před dalším 
použití.  
 Následně po odbednění konstrukce je nutné beton opět ošetřovat. Probíhá kontrola 
správného způsobu ošetřování, jako u základové desky (kontrola ošetřování betonu základové 
desky). 
 Zjištěné vady po odbednění se musí co nejdříve odstranit po uvědomění investora. 
Části konstrukce nezaplněné betonem a štěrková hnízda narušující funkci konstrukce se 
vysekávají až na hutný beton, pečlivě se očistí od uvolněných částí a před nanesením nového 
betonu důkladně provlhčí vodou. Tato místa se musí zaplnit pečlivě zhutněnou betonovou 
směsí podobného složení, jako se použila při betonování konstrukce nebo betonovou směsí z 
rychlovazného vysokopevnostního cementu podle prověřeného technologického předpisu. 
Vzhledové kazy povrchu lze opravit cementovou maltou. 
 
2.3 Výstupní kontrola 
 
21. Kontrola geometrické přesnosti a celkového provedení konstrukce 
 Kontrolujeme geometrickou přesnost provedené konstrukce za pomoci měřících 
přístrojů jako např. nivelačním přístrojem. Kontroluje se, zda jsou dodržené rozměry 
konstrukce dle PD. Tvary a rozměry hotových betonových konstrukcí musí odpovídat 
výkresům tvaru v projektové dokumentaci (PD). Nejsou-li v PD předepsány mezní odchylky 
geometrických parametrů, musí se stanovit přesnost dle požadavků ČSN 730210-2 Přesnost 
monolitických betonových konstrukcí. popř. ČSN EN 13670 Provádění betonových 
konstrukcí. Mezní odchylky a tolerance dle ČSN 73 0210-2 jsou uvedeny v tabulkách TP – 
Monolitické betonové konstrukce. 
 Kontrolují se rozměry, poloha, úhly, rovinnost a povrchy konstrukcí. Dovolená 








Odchylky v mm pro rozsah rozměrů v m 
do 4,0 4,0 – 10,0 
 





Délka, šířka (hloubka) ± 6 ± 12 ± 15 ± 20 
Výška ± 6 ± 12 ± 15 ± 20 
 
 
22. Kontrola armatury vyčnívající ze svislých stěn pro navázání stropní konstrukce 
 V pracovních spárách se musí zkontrolovat správné umístění a délka vyčnívajících 
prutů pro stykování výztuže. Kontroluje se jejich povrch a kvalita, tak aby nebyly znečištěny 
od nežádoucích látek a nebyly hloubkově zkorodovány. Vyčnívající trny armatury je nutno 
opatřit chráničkami pro vyčnívajíc výztuž (kloboučkový plastový návlek dle průměru 
výztuže). 
23. Kontrola odebraných vzorků betonu 
 Kontrola se provádí krychelnými PRŮKAZNÝMI zkouškami na krychlích o hraně 
150 mm, na kterých se po 28 dnech zjišťuje pevnost v tlaku, pevnost v tahu ohybem, pevnost 
v příčném tahu, objemová hmotnost, hloubka průsaku tlakovou vodou, odolnost proti 
zmrazování a rozmrazování. Naměřené hodnoty se porovnají s hodnotami v PD. V případě 
nevyhovujících hodnot se musí další postup zkonzultovat se statikem. 
 
Vysvětlivky v tabulkové části 
ZKRATKY: 
HSV - stavbyvedoucí  SD - stavební deník    G – geodet 
PSV - mistr    TDI - technický dozor investora  S – statik 
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1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Výstavba Polyfunkčního souboru EASTGATE Brno, 
    Obchodně administrativní centrum   
Místo stavby:  Brno 627 00, Brno – město, ulice Řípská  
    k.ú. Brno Slatina 612286 
    parc. č. 2002/4, 2002/10, 2002/11, 2002/13, 2002/14, 
    2002/15, 2002/33 
Kraj    Jihomoravský 
Charakter stavby:  novostavba 
Stupeň dokumentace:  projekt pro realizaci stavby 
Termín zpracování dokumentace: 11/2015 
Předpokládané zahájení stavby: duben 2016 
Předpokládané dokončení stavby: květen 2017 
Dodavatel stavby:   určen na základě výběrového řízení 
Zastavěná plocha: Objekt „Z“           1 310,0 m²  
   Objekt „Y“      1 856,0 m² 
   CELKEM:      3 166,0 m² 
Obestavěný prostor: Objekt „Z“      29 097,0m³   
Zpevněná plocha (zámková dlažba)  
 - parkoviště a příjezd pro OA:        377,0 m² 
Zpevněná plocha (zámková dlažba) -chodníky:       365,0 m² 
Zatravnění (zastavované území)              721,0 m² 
 
1.2 Informace o objektu 
 Technologický předpis je zpracován pro Polyfunkční soubor EASTGATE Brno. Jedná 
se o obchodně administrativní objekt v Brně, části Slatina. Tento víceúčelový objekt se bude 
nacházet na parc. č. 2002/10, 2002/13,  2002/14, 2002/15, 2002/33. Pozemek je rovinatý a 
bez jakékoliv předešlé zástavby. Na pozemku investora nebo v jeho těsné blízkosti jsou 
vedeny podzemní i nadzemní inženýrské sítě.  
 Vlastní objekt o půdorysném tvaru dvou lichoběžníků a celkových rozměrech 54,10m 
x 30,35m (resp. 16,00m) s výškou hřebene 23,90m od UT je umístěn rovnoběžně s hlavní 
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ulicí Řípská. Více účelový stavební objekt je celý podsklepený s šesti nadzemními podlažími 
a je zastřešen plochou střechou. V podzemním podlaží se budou nacházet parkovací plochy 
pro parkování osobních automobilů.  
 Konstrukčně se jedná o monolitický skelet s výplňovým zdivem z pálených 
keramických tvarovek. Obvodové stěny a nosné zdi budou provedeny z cihelných tvarovek 
Porotherm tl. 300mm doplněné tepelnou izolací, minerální vlnou tloušťky 140 mm. Ostatní 
nosné zdivo bude tvořeno opět cihelným prvky Porotherm tl. 250 mm, popř. z bednících 
tvarovek BTB tl. 300 a 250 mm v systému ztraceného bednění. Podzemní podlaží je navrženo 
z monolitického vodě-neptropustného železobetonu, tzv. „bílé vany“. Stropní konstrukce bude 
též provedena jako monolitická železobetonová z betonu třídy C30/37 XC1 vyztužena 
betonářskou výztuží B 500B. Střecha je navržena plochá s nosnou konstrukcí, kterou tvoří 
železobetonová deska o tl. 250 mm. Ta je následně doplněna o pojistnou parozábranu, 
tepelnou izolaci a horního foliového hydroizolačního systému.  
 
1.3 Obecné informace o prováděné části – (popis vlastního procesu) 
 Tento technologický předpis řeší postup pro provádění vodorovné nosné konstrukce 
stropu nad suterénem polyfunkčního objektového souboru EASTGATE, pod kterým se 
nachází celkem 104 parkovacích stání pro osobní automobily. Stropní konstrukce je navržena 
jako monolitická, z betonu třídy C30/37 XC1 vyztužena betonářskou výztuží B 500B. Výška 
stropní desky bude 280 mm. Pro betonáž stropní konstrukce bude daný beton dovážený 
z nedaleké betonárky TBG Betonmix Brno a.s. – betonárna Černovice, se sídlem na ulici 
Vinohradská 1188, Brno. Betonárka je vzdálená 6,6 km od místa stavby a dojezdový čas je 
přibližně 10 – 12 minut v závislosti na hustotě dopravy. Bednění na monolitický strop bude 
použito systémové. Konkrétně systémové bednění Dokaflex 1-2-4 pro bednění stropních 
konstrukcí do výšky 300 mm bez nutnosti složitého navrhování. Současně s prováděním 
stropu budou provedeny věnce a překlady, které jsou přímo spojené s železobetonovou stropní 
deskou. Na bednění věnců a překladů bude také použito systémové bednění Doka, popř. 













2. PŘIPRAVENOST  
2.1 Připravenost staveniště 
 K předání a převzetí staveniště dojde mezi investorem (objednatelem) a dodavatelem 
(zhotovitelem). Toto předání nabývá platnosti dnem, kdy došlo k podpisu obou smluvních 
stran v dokumentu „Zápis o předání a převzetí staveniště“. Staveniště bude předáno za 
přítomnosti stavebního dozoru. Jednotlivá pracoviště si pak budou předávat dodavatel se 
subdodavateli při zahájení a ukončení dílčích stavebních prací. 
 
Při předání staveniště investor předává dodavateli tyto doklady, resp. kompletní dokumentaci: 
 - stavební povolení 
 - schválenou projektovou dokumentaci 
 - potvrzení o vedení ing. sítí pod zemí na území staveniště 
 - řešení připojení inženýrských sítí 
 - hlavní polohovou čáru a hlavní výškové body 
 - vyznačenou hranici staveniště 
 - základní vytyčení stavby 
Dodavatel stavby převzetím staveniště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za vše, co se na 
staveništi stane. Investor také předává místa pro odběr elektrického proudu a vody. Musí být 
vyznačena poloha a případná ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a kabelových 
rozvodů, procházejících staveništěm. 
 Rozvod elektrické energie na staveništi bude řešen pomocí rozvodné skříně na 230, 
400V. Na staveništi je zřízen přívod vody pro čištění stavebních strojů. Na staveništi jsou 
zřízeny šatny, kanceláře (mobilní buňka), hygienické zázemí (sprchy, záchod, umyvadlo, 
mobilní chemické WC). Staveniště bude řádně oplocené systémovým oplocením výšky 2 m a 
uzamykatelné proti přístupu cizích osob. Musí být vybudována příjezdová komunikace pro 
vjezd mechanizace a strojů, dále musí být provedeny a upraveny plochy pro skládky 
materiálů.  
Veškeré prvky zařízení staveniště jsou podrobně zobrazeny ve výkresu „Zařízení staveniště“  
 
2.2 Připravenost podkladu 
 V této fázi výstavby bude staveniště připraveno pro provádění vodorovných stropních 
konstrukcí. Budou dokončeny veškeré zemní práce a zajištění okolních svahů proti 
případnému sesunutí. Veškerá hlína ze staveniště bude odvezena. Také musí být provedeny 
všechny nosné zdi z monolitického vodonepropustného betonu PERMACRETE pro 1S. Bílá 
vana musí být hotova a odpovídat předepsaným požadavkům. Musí být zajištěna dostatečná 
únosnost a stabilita. Dále bude zkontrolována geometrická přesnost, která musí být shodná 




Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů: 
 Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora zkontrolují, zda je na stavbě 
přítomna úplná, ověřená a schválená projektová dokumentace, která byla předána při převzetí 
staveniště a stavební deník. Tato musí obsahovat výkresovou dokumentaci, technickou a 
průvodní zprávu. Dále jsou kontrolovány vlastnické listy k pozemkům staveniště, stavební 
povolení, stanoviska dotčených orgánů a podmínky ochrany životního prostředí. Musí být 
zohledněny připomínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí nacházejících se na 
staveništi a přilehlých pozemcích, kteří jsou stavbou dotčeni. 
 
2.3 Pracovní podmínky 
 Všechny práce konané v této etapě budou probíhat za přípustného počasí, tak aby 
okolními vlivy nebyla ohrožena kvalita prací a zdraví lidí pohybujících se na staveništi. Práce 
nesmí být prováděny za silného větru, tj. víc než 10 m/s, nebo za jiného nepříznivého počasí 
(krupobití, déšť, špatná viditelnost). Všechny prováděné konstrukce, zvláště ty které jsou nad 
úrovní terénu, budou řádně zabezpečeny proti pádu z nich vhodným způsobem, tzn. 
dostačujícím zábradlím.  
Pracovní doba je určena od 7:00 do 15:30. Betonářské práce budou probíhat jen za příznivého 
počasí, tj. od +5 do +25°C, v případě nižší teploty budou provedeny speciální opatření ve 
formě přidání přídavných přísad, které proces tuhnutí betonu zpomalí. Teplota by neměla 
poklesnout pod 5°C, kdy se hydratace betonu výrazně snižuje a při teplotách pod 0°C se téměř 
zastavuje. Při teplotách od -10°C betonáž nebudeme provádět. V případě krátkodobé změny 
počasí lze provést nucenou technologickou přestávku). V případě deště budou bednící a 
betonářské práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. V opačném případě odkryté plochy 
betonu musí být ochráněny před přímými slunečními paprsky například zakrytím plachtou. 
 Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC s umývárnou (WC je 
provedeno pomocí technologie „suchá metoda“). 
 Všichni účastníci, kteří se budou v době provádění základových a nosných konstrukcí 
pohybovat na staveništi, musí podstoupit školení BOZ. Toto školení povede vzdělaný 
pracovník v oboru. O školení bude veden zápis ve stavebním deníku a své proškolení stvrdí 
pracovníci podpisem pod daný dokument. 
 
3. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
3.1 Specifikace materiálu 
Beton třídy C30/37 XC1 
 Tento beton bude použit pro konstrukci monolitické stropní desky nad 1S a zároveň 
pro ztužující věnec, který je součástí stropní konstrukce 
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Množství betonu pro objekt „Z“:  
 - pro stropní desku nad 1S tl. 280 mm včetně věnce: 397 m³ (1310 * 0,28) 
Množství betonu pro objekt „Y“:  
 - pro stropní desku nad 1S, tl. 280 mm včetně věnce: 520 m³ (1856 * 0,28) 
 
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ČERSTVÉHO BETONU: 917 → 920 m³ 
 Toto stanovené množství je přesné. Při realizaci se na stavbu doveze větší množství 
betonu, než je zde uvedeno. (bezpečná rezerva). Množství dovezeného betonu bude také 
závislé na objemu bubnů autodomíchávačů (7 nebo 9 m³), které budou beton na stavbu 
dopravovat.   
Armatura – betonářská výztuž 
 Vyztužení monolitické stropní desky je navrženo dle projektu z vázané výztuže z oceli 
B500B (10 505 R) doplněná ocelovou výztuží – KARI sítěmi s oky 150x150x6 mm. Výztuž 
bude odebírána z armozávodu firmy FeroStal Brno a.s. sídlí co na ulici Zaoralova 2911/15, 
Brno. Veškerá výztuž do stropní konstrukce bude ohýbána dle projektové dokumentace za 
studena. Dodaná výztuž bude mít platné certifikáty, hutní atesty a její kvalita bude odpovídat 
ČSN. Výztuž bude ukládána na vláknocementové distančníky, které nám zajistí požadovanou 
výšku krytí dle statického výpočtu. 
 Veškerá betonářská výztuž do monolitické stropní konstrukce monolitického bude 
objednávána dle výkresu tvaru „Strop nad 1S. Po domluvě s vedoucím stavby bude na stavbu 
dopraveno vždy takové množství výztuže, které bude potřeba na betonáž předem stanoveného 
záběru. Je důležité, aby dovážené množství armatury bylo předem naplánované a nemuselo se 
na ni čekat. Vázací dráty budou dovezeny v klubech v množství dle návrhu statika a potřeby 
dělníků.  
 
Odhadované množství betonářské výztuže pro objekt „Z“:  
 cca - 210 kg/m³ - 397 m³ betonu → 83 370 kg 
Množství betonu pro objekt „Y“:  
 cca - 210 kg/m³ - 520 m³ betonu → 109 200 kg 
 
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE: 192 570 kg 
Bednění DOKA 
 Pro vodorovné stropní konstrukce nad suterénem bude použito systémové stropní 
bednění Dokaflex 1-2-4. Jedná se o rychlé a flexibilní stropní bednění pro libovolný půdorys.  
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Obr. 53 – Systémové stropní bednění Dokaflex 1-2-4 (ilustrativní obrázek, zdroj Doka) 
 
Jednotlivé díly systému Dokaflex 1-2-4: 
  
A - Panel Dokadur 21  
B - Nosník Doka H20 top N     
C - Spouštěcí hlavice H20  
D - Přidržovací hlavice H20 DF¨ 
E - Stropní podpěra DOKA Eurex 30 300 
F - Opěrná trojnožka   
   
  
 
Obr. 54 – Přehled jednotlivých částí systémového stropního bednění Dokaflex 1-2-4 
 
CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ SYSTÉMOVÉHO BEDNĚNÍ: 1 856 m² 
 
 Jako odbedňovací prostředek bude používán výrobek DOKA Opti-X. Prostředek bude 
nanášen na očištěné bednění stříkáním popřípadě válečkem. Přebytečný olej bude z bednění 
otřen. Přípravek je vzhledem k biologické odbouratelnosti šetrný k životnímu prostředí. Jedna 
z výhod výrobku - jistota správného provedení díky indikaci, kdy je bednění připraveno k 
použití - když není vidět bílá barva, je možné betonovat. 
 Bednění vizuálně exponovaných povrchů (povrchy na vnitřním líci obvodových 
podzemních stěn) je potřeba nasadit v kvalitě odpovídající pohledovým betonům, čili bez 




 Beton bude na stavbu dopravován autodomíchávači s objemem míchacího bubnu 7 
nebo 9m³ z betonárny TBG BETONMIX vzdálené 6,6 km od staveniště, se sídlem na ulici 
Vinohradská, v Brně. Trasa je vedena po silnici II. třídy přes ulici Černovická, Olomoucká a 
následně Řípská. Dojezdový čas na stavbu je 10 – 12 minut v závislosti na hustotě dopravy 
v daný čas. Beton bude nalíván do mobilního čerpadla, které jej dopraví přímo do předem 
připraveného bednění. S ohledem na prostorovou náročnost stavby bude použito největší 
mobilní čerpadlo betonových směsí, typ M58 s maximálním dosahem čerpacího ramene 53,4 
m. 
 Betonářská výztuž bude dovezena rovnou z velkoobchodu s hutním materiálem 
FeroStal a.s. se sídlem na ulici Zaoralova 15, Brno - Líšeň, 628 00. Doprava bude zajištěna 
nákladním automobilem s hydraulickou rukou.  
Dovoz bednění bude zabezpečen nákladním automobilem z firmy DOKA sídlící na 
ulici Kšírova 265, 619 00 v Brně Horních Heršpicích. Manipulace při vykládání a nakládání 
jednotlivých dílů bedněním DOKA bude pomocí nákladního automobilu s hydraulickou 
rukou. Jednotlivé díly budou pečlivě uloženy ve speciálních přepravních boxech jim 
určených. V případě stropních podpěr, bednících nosníků nebo bednících panelů se jedná o 
tzv. ukládací palety. Drobnější části systémového bednění jsou ukládány do víceúčelových 
kontejnerů o rozměrech 1,2x0,8 m nebo kontejnerů se síťovými bočnicemi o rozměrech 
1,7x0,8m. 
Pozn.: Veškeré materiály (kromě betonu) se budou snášet do stavební jámy pomocí 
jeřábu. Detailní trasy dopravy jednotlivých materiálů je znázorněn v situačním výkrese širších 
vztahů. 
3.3 Skladování  
 Při skladování je nutné dodržet podmínky skladování u veškerého materiálu a 
pomůcek nutných k provádění daného procesu. Veškerý materiál na stavbě  bude skladován 
dle předpisu a schématu na projektu zařízení staveniště. 
 Prvky pro výrobu bednění budou před montáží uloženy v přepravních boxech a 
paletách a uskladněny na staveništní skládce do maximální výšky 1,5 m. Dřevěné prvky 
budou zakryty plachtou. 
 Skladování betonářské výztuže bude na dřevěných prokladech o min, výšce 100 mm a 
vzdálenostech takových, aby se nemohli trvale deformovat. Pruty budou svázány podle 
profilů do jednotlivých skupin. Pracovníci ani stavební mechanismy se nesmějí za žádných 
okolností pohybovat po betonářské výztuži složené na skládce. Menší profily výztuže (do 
průměru 8 mm včetně) jsou z drátů navinutých na kotouči. Větší profily výztuže (o průměru 
nad 10 mm) tvoří rovné pruty různých délek, přičemž jeden kus bude max. 12 m dlouhý. 
Výztužné sítě a mřížoviny typu KARI sítě budou skladovány zásadně naležato, opět na 
dřevěných prokladech min. výšky 100 mm. Pomocný měkký vázací drát bude navinut na 




4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
4.1 Příprava stavby pro provedení stropního bednění 
 Před vlastním provádění bednění stropní konstrukce nad suterénem polyfunkčního 
objektu EASTGATE Brno musí být na stavbě dopravené veškeré prvky bednění Dokaflex. 
Bude provedena kontrola všech jednotlivých dílů systému Dokaflex1-2-4 a jejich odpovídající 
počet. Staveniště musí být patřičně uklizeno, aby nedošlo k úrazu při manipulaci s prostými 
dílci, hlavně uvnitř objektu.  
4.2 Příprava bednění  
 Před vlastním vybetonováním stropu je nutné do prostor, nad kterými budeme stropní 
konstrukci provádět, vytvořit bednění, abychom mohli nalitý beton fixovat v konkrétní poloze 
(je tekutý). Pro tento případ se využije bednění firmy DOKA, konkrétně systém Dokaflex1-2-
4. Bednění se budě provádět způsobem, jakým jej popisuje technologický předpis o používání 
bednění DOKA. Bednění se skládá z nosníků H20 top, které tvoří primární a sekundární rošt. 
Sekundární rošt je podepřen ocelovými teleskopickými stropními podpěrami DOKA Eurex 20 
top. Stabilitu pro stropní stojky zajišťují tzv. opěrné trojnožky. Dalšími prvky bednění jsou 
bednící desky  Dokadur 21 – tloušťky panelů 21 mm.  
4.3 Rozmístění stropních podpěr a nosníků 
 Nejprve provedeme rozmístění stropních podpěr Doka Eurex 30, které zabezpečíme, 
aby nespadly kovovou trojnožkou. Tato trojnožka nám zajistí stabilitu podpěr. Na stropní 
podpěry nasadíme spouštěcí hlavice, které zajistíme proti vypadnutí pomocí svorníků.  
 
Obr. 55 – Rozmístění stropních podpěr a nosníků (ilustrativní obrázek, zdroj Doka) 
  
 Pomocí montážních hlavic následně ukládáme podélné nosníky H20 do spouštěcích 
hlavic. Provedeme kontrolní měření pomocí nivelačního přístroje. Opět pomocí montážních 
hlavic ukládáme příčné nosníky H20 s přesahem. Takto sestavený rastr ještě doplníme 
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mezipodpěrami. Na vnitřní trubku stropní podpěry nasadíme přidržovací hlavici H20 DF, 
kterou zajistíme integrovaným třmenem a umístíme do rastru. 
 
Obr. 56 – Rozmístění stropních podpěr a nosníků (ilustrativní obrázek, zdroj Doka) 
 Maximální vzdálenosti jednotlivých prvků jsou vždy jasné – nezávisle na tom, zda 
nosníky leží na značkách, mezi nimi, nebo vedle nich. Díky jednoduchému a logickému 
systému Dokaflex1-2-4 pro tloušťky stropu do 300 mm je to vždy přesně dané.  
 
Obr. 57 – Maximální vzdálenosti jednotlivých prvků Dokaflex 1 – 2 - 4 
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 Poté se na příčné nosníky umístí bednící panely Dokadur 21 o tloušťce 21 mm. 
V místech, kde nepůjdou použít systémové panely, budou tyto místa zabedněny OSB deskami 
tloušťky 22 mm. Následně provedeme kontrolu rovinnosti bednění pomocí nivelačního 
přístroje a latí. Dozor a kontrolu nad prováděním systémového bednění bude zajišťovat 
vedoucí čety a stavbyvedoucí s mistrem. Bednění musí být dostatečné pevné, aby při betonáži 
a následném hutnění nedošlo k jeho deformaci.  
 
Obr. 58 – Kompletní provedení systémového bednění Dokaflex (ilustrativní obrázek)  
4.4 Bednění věnce  
 Bednění věnce bude provedeno za pomoci vnějšího systémového bednění DOKA 
Framax, které bude vysoké 360 cm a zajistí nám tak bednění věnce z vnější strany. Jelikož se 
jedná o vnější část bednění svislých stěn, bude toto bednění opatřeno betonářskou plošinou, 
ze které je možné bezpečně betonovat stropní konstrukci včetně věnce. Tato betonářská 
plošina má zábradlí min. požadované výšky 1,1m proti pádu z výšky. Na kraji každé části 
betonářské plošiny bude osazena čelní ochrana boků opět proti zamezení pádu osob z výšky. 
Po provedení kompletního bednění bude toto bednění celoplošně nastříkáno odbedňovacím 








Obr. 59 – Kompletní provedení systémového bednění Dokaflex  
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4.5 Rozmístění výztuže 
 Po zhotovení bednění se přistoupí k vázání výztuže. Provedeme vyarmování stropní 
desky betonářskou výztuží B500B. Samostatné vázání výztuže proběhne až na bednění. 
Podélná výztuž bude dodána v 6 m kusech a její délka se upraví podle potřeby až na stavbě 
zastřihnutím, nebo ohnutím. Samotné vázání výztuže proběhne dle výkresu tvaru s doloženým 
statickým výpočtem. Krytí výztuže je 25 mm a výsledná tloušťka stropní konstrukce 280 mm. 
Vázání bude prováděno pomocí vázacích drátů a provedeno pracovníky, kteří musí dbát na 
čistotu spodního podkladu (čistá obuv). Příslušní pracovníci se dále postarají o osazení 
distančních podložek dle plánu a o následnou pokládku horní výztuže. Důležitá je přesnost 
uložení prvků v závislosti na krytí výztuže. Polohu horní výztuže zajistíme pomocí třmínků. 
Třmínky budou dodány již naohýbané z oceli B 500B. Po dokončení vyztužení musí 
odpovědný pracovník prověřit její správné uložení a to zejména její osovou vzdálenost, 
velikost krytí a druh použité výztuže. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
4.6 Betonáž 
 Před zahájením betonáže musí být povrch zbaven všech nečistot a betonářská výztuž 
nesmí být znečištěna, aby došlo k dokonalému spřažení betonu a výztuže. Výroba čerstvého 
betonu bude provedena v betonárně TBG Betonmix Brno a.s. v Černovicích, v Brně. 
Betonárka je vzdálená 6,6 km od místa stavby a dojezdový čas je přibližně 10 – 12 minut 
v závislosti na hustotě dopravy. Beton třídy C30/37 konzistence S3 musí mít kamenivo frakce 
4-8 a to z důvodu pozdějšího čerpání hadicemi. Při nedodržení frakce hrozí zacpání hadice 
čerpadla a problémy při betonáži. Dopravu na staveniště budou zajišťovat autodomíchávače 
s objemem bubnu 7 nebo 9 m³ z výše uvedené betonárky. Dopravu z autodomíchávačů do 
bednění zajistí zmiňované čerpadlo M58 na betonové směsi. Čerpadlo bude při procesu 
čerpání betonu zapatkované, aby nedošlo ke ztrátě jeho stability. Autodomíchávače vždy 
najedou k čerpadlu a začnou skluzem vyprazdňovat obsah míchacího bubnu. Doprava 
čerstvého betonu na strop bude uskutečňována po dávkách pomocí hadic na stropní 
konstrukci. Výška shozu betonu do bednění nesmí být větší než 1,5 m.  Betonáž musí být 
prováděna odpovědnými pracovníky.  
 Betonáž bude začínat po okrajích objektu. Pracovníci udělají terče v tloušťce stropní 
desky v rohách a ve vzdálenostech do 3 metrů. Pomocí nivelačního přístroje se zkontroluje 
správná výška terčů. Mezi terče se rozmístí beton do pasů a strhne se pomocí latě do 
požadované výšky. Za pomoci nivelačního přístroje se zkontroluje správná výška pásů. Ta 
musí sahat do výšky horní hrany desky. Poté se mezi dané pásy začíná vhánět pomocí 
čerpadla beton, který se postupně stahuje, hutní a vibruje pomocí plovoucího vibrátoru - 
vibrační lišty. Ta se sune po zavadlých, znivelovaných betonových pásech a tak dostaneme 
požadovanou tloušťku stropu. Po celém obvodu konstrukce a po obvodu prostupů jsou OSB 
desky, které brání přetečení betonu a signalizují tloušťku konstrukce. Po ukončení všech 
daných úkonů se musí beton ošetřovat vlhčením vodou a to minimálně 3x denně, 7 dní v 
týdnu pomocí zkrápění. 
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4.7 Technologická přestávka 
 Po provedení betonáže stropní desky je třeba zachovat technologickou pauzu na 
vytvrdnutí betonu, na pevnost 10 MPa. Technologická přestávka bude záviset na klimatických 
podmínkách, její délka musí být taková, aby konstrukce byla schopná přenést vlastní tíhu. 
Předběžně bylo vypočteno, že předpokládaná technologická pauza bude trvat 4 dny při použití 
pevnostní třídy betonu C 30/37. Přičemž se musí beton ošetřovat vodou minimálně dvakrát 
denně. Voda, kterou se bude beton v případě potřeby vlhčit, musí mít teplotu od 5 – 10°C. 
 
4.8 Odbednění 
 Odbednění stropní konstrukce bude provedeno po zatvrdnutí betonu na min. 60% jeho 
krychelné pevnosti. Pevnost betonu před odbedněním bude ověřena pomocí Schmidtova 
kladívka. Dle výpočtu bude odbednění provedeno po 4 dnech. Odstranění bednění budou 
provádět 4 pracovníci. Nejprve budou odebírány mezilehlé stropní podpěry. Poté se krajní 
stojky uvolní, aby mohlo dojít k odejmutí nosníků. Postup bude následovný: Úderem kladiva 
do odbedňovacího klínu matice se stojky odklíží (stojka poklesne o 5 mm). Stočením matice 
se stojka sníží a lze ji odebrat. Pomocí těchto klínů se odklíží stojky základního rastru a 
matice se stočí přibližně o 4 cm, čímž se vytvoří prostor pro sklopení sekundárních nosníků. 
Po sklopení se odeberou sekundární nosníky, ponechají se pouze nosníky, které jsou pod 
stykem bednících desek. Odeberou se bednící desky. Následně se odeberou zbývající 
sekundární a všechny primární nosníky. Stojky, křížové hlavy a trojnožky se složí do 
přepravních palet. Bednící desky se očistí od zbytků betonu a provede se jejich ošetření 
odbedňovacím olejem a to jak obou ploch, tak i všech hran. Bednění musí být odstraněno tak, 
aby nedošlo k porušení odbedňovaných ploch konstrukce.  
 Po odstranění bednících desek a nosníků H20 se strop znovu musí podepřít 
samostatnými stropními podpěrami, které bude možné odstranit po 28 dnech. 
Bednění se nebude vracet na skládku ani odvážet ze staveniště, ale pouze se 
přemístí na další část konstrukce. Ihned bude probíhat další část betonáže stropní 
konstrukce a následuje opět pracovní proces od kroku 1. 
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 Na provádění nosné stropní konstrukce bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 
pověřený mistr. Tento pracovník bude také dohlížet na množství dovezeného a ukládaného 
materiálu a bude kontrolovat kvalitu provádění. Každý pracovník bude řádně proškolen k 
činnosti, kterou bude provádět. Proškolení stvrdí podpisem na příslušném dokumentu. 
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze osoby k tomu určené a řádně proškolené. Před 
samotným zahájením prací si odpovědný pracovník (obsluha daného stroje) překontroluje 




Složení pracovní čety: 
Montáž a demontáž bednění 
1 vedoucí čety - řídí práce - kontroluje správnost a přesnost montáže bednění, 
 vzdálenosti prvků, odpovídá za bezpečnost při práci 
     kvalifikace: SŠ vzdělání stavebního směru, výuční list 
1 obsluha věžového jeřábu - obsluhuje věžový jeřáb a za pomoci dělníků usazuje 
 smontované rámové bednění 
 kvalifikace: školení -  obsluha věžového jeřábu, průkaz 
 jeřábníka, řidičský průkaz 
4 pracovníci (dělníci)  - osazují rámové bednění za pomoci věžového jeřábu, 
 poté jej i demontují  
    kvalifikace: výuční list stavebního směru, školení na 
    montáž bednění 
 
Ukládání výztuže 
1 vedoucí čety (mistr vazač)  - řídí práce, kontroluje správnost a přesnost 
 armování, kontroluje druh použité výztuže, krytí, 
 vzdálenosti prutů, spoje a přesahy dle PD, zodpovídá za 
 bezpečnost při práci,  
    kvalifikace: SŠ vzdělání stavebního směru, výuční list 
2 pracovníci (vazači) - rozmisťují výztuže a distanční prvky, vážou výztuže, 
 zakracují, ohýbají 
     kvalifikace: výuční list stavebního směru, průkaz vazače 
2 pomocní pracovníci - manipulují se závěsem jeřábu, rozmisťují výztuž po 
 konstrukci  
 
Betonáž 
1 vedoucí čety  - řídí práce, kontroluje správnost provádění betonové 
 konstrukce, zodpovídá za bezpečnost při práci  
     kvalifikace: SŠ vzdělání stavebního směru, výuční list 
6 betonářů (zedníci) - provádějí betonářské práce, zahlazují a upravují povrch, 
 práce s vibrační lištou 
 kvalifikace: výuční list stavebního směru 
2 pomocní pracovníci - připravují a čistí nářadí, starají se o pořádek na 
 pracovišti, pomoc u autodomíchávače 
1 obsluha čerpadla - obsluhuje čerpadlo, doprava betonu do bednění 
 kvalifikace: výuční list stavebního směru, školení - 
 obsluha čerpadel, průkaz strojníka, řidičský průkaz 
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6. STROJE A POMŮCKY 
Pracovní stroje: 
 Věžový jeřáb s vrchní otočí LIEBHERR 90 EC – B 6 
 Autodomíchávač SCHWING Stetter C AM 7 (7m
3
) 
 Čerpadlo betonových směsí SCHWING S 58 SX 
 Vibrační lať Enar QXE s elektromotorem 
 Kotoučová pila – stolní HOLZMANN TKS 315S 230V 
 Stavební míchačka Atika Rekord 
Detailnější popis viz. textová část – „Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů“ 
Ruční nářadí: 
 Ruční okružní pila BOSCH GKS 235 TURBO Profesional 
 Příklepová elektrická vrtačka HILTI 
 Vysokotlaká myčka Karcher K 7 Classic 
Pomůcky pro: 
 - měření: digitální teodolit CST Berger DGT 10, nivelační přístroj, vodováha, měrná lať, 
  pásmo, skládací metr, Schmidtův tvrdoměr 
 - práci s ocelí: ohýbačka oceli, stříhačky, kleště, nůžky a další drobné nářadí 
 - tvorbu bednění: elektrická pila na dřevo pro tvorbu dořezového bednění, pneumatické 
   vrtací kladivo, klíč na dotahování bednění, hřebíky, metr, olovnice, 
   kladivo a další drobné nářadí, žebříky, štafle, motorová pila, ruční 
   elektrická přímočará pila, 
 - betonování: zednická lžíce, lopaty, hrábě, hladítka, strhávací latě, vibrační latě a další 
  drobné nářadí, stavební kolečka 
Ochranné pracovní pomůcky: rukavice, helmy, reflexní vesty, pracovní obuv, pracovní 
     oděv, ochranné brýle 
 
7. JAKOST A KONTROLA PROVEDÍ PRACÍ 
7.1 Kontrola kvality vstupní 
 Kontrola předchozí konstrukce – svislé nosné stěny tvořící bílou vanu, její provedení, 
geometrická přesnost, rovinatost, kvalita povrchu, tvar a povrch vyčnívající výztuže, kvalita 
výztuže. Musí být zajištěna dostatečná únosnost a stabilita všech konstrukcí. Je třeba 
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zkontrolovat pevnost podkladu, na kterém bude bednění postaveno. Kontrola správného 
skladování materiálů na skládce. 
 Kontrola kompletnosti dodání bednících dílců, jejich uložení (zda mezi nimi 
nevznikají mezery), stabilita a čistota. Vstupní kontrola (počet, funkčnost, délka, typ, 
technické listy) dovezeného materiálu 
Kontrola strojů – všech strojů potřebných k provádění daných prací, jejich technický stav, 
stav provozních kapalin 
 
7.2 Kontrola kvality mezioperační 
 Bude probíhat průběžná kontrola kvality a správnosti dodávaného čerstvého betonu, 
kontrola uložení výztuže a dodržení předepsaného krytí – provádí statik nebo pověřený mistr.  
Namátkově se musí provádět zkouška konzistence čerstvého betonu, zkouška sednutím. 
Kontrola zda jsou dodrženy průchody pro instalace a otvory. Beton musí být ukládána plynule 
– viz. postup betonáže. Kontrola těsnosti, kontrola geometrie bednění, jeho správné ustavení a 
utěsnění, kontrola stability systémového bednění, odstranění vody ze dna bednění, kontrola 
znečištění výztuže. Kontrola správného postupu při betonáži. Bude probíhat i kontrola 
provedení nástřiku odbedňovacího prostředku na bednění. Kontrola opětovného hutnění, 
ošetřování betonu a nakonec odbedňování. 
 
7.3 Kontrola kvality výstupní 
 Stavbyvedoucí písemně vyzve technický dozor investora k přejímce stropní 
konstrukce. Bude provedeno přeměření rovinatosti, vyplnění stropní konstrukce a celková 
preciznost provedení. Dále bude kontrolována pevnost betonu, těsnost, správně umístěné 
prostupy a otvory. Kontrola nepřekročení maximální dovolené odchylky dle normy. Kontrola 
kompletnosti celé konstrukce podle projektové dokumentace. 
 Speciální částí jsou pohledové betony. Vnitřní část suterénních obvodových stěn a 
strop jsou v architektonickém návrhu koncipovány právě jako „pohledové“. Pro tyto vizuálně 
exponované a esteticky náročné povrchy se rozměrová tolerance zpřísňuje na ± 10 mm v obou 
směrech, bednění je tedy nutné překontrolovat před vlastní betonáží z hlediska nerovností. 
Povrch musí být hladký, celistvý, vyrovnaný, pokud možno ve stejném barevném odstínu. Až 
do kolaudace musí být plochy chráněny před možným poškozením. 
 






Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. o odpadech a jejich seznam. 
Dále bude žádoucí tyto odpady co v největším množství třídit dle materiálu. 
 Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po 
revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, tak 
bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit. Ani 
provedení betonářských prací nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady budou 





Název druh odpadu Kategorie 
odpadu 
Nakládání 
15 01 06 směs obalových materiálů O Skládka 
17 01 01 beton O Skládka 
17 02 01 dřevo O Spálení 
17 04 07 směs kovů O Sběr 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 
20 03 04 kal z chemických toalet O Skládka 
Legenda kategorie odpadu: 
O………..ostatní odpad; N………..nebezpečný odpad 
 
Na detailnější řešení ekologie se odkazuji na kapitolu „Ochrana životního prostředí“ 
v Technické zprávě ke stavebně technologickému projektu. 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 Před zahájením prací musí být všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni 
s technologickým a pracovním postupem. Zároveň proběhne jejich bezpečnostní školení. 
Bezpečnost práce během výstavby zajišťuje dodavatel stavby. Pro provádění prací na stavbě 
musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a nařízení vlády. 
Pracovníci na stavbě musí být s těmito předpisy prokazatelně seznámeni a proškoleni. 
Záznam o proškolení se zanese do stavebního deníku. Mimo jiné se musí pracovníci také řídit 
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vnitropodnikovými předpisy. Dále musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami a 
vhodnými pracovními nástroji v odpovídajícím technickém stavu. 
Při pracích na staveništi se bude zejména dodržovat: 
Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.  
Požadavky na staveniště:  
Obecné požadavky: 
 I. Požadavky na zajištění staveniště 
 II. Zařízení pro rozvod energie 
 III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pří provozu a používání strojů na 
staveništi: 
 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 IV. Betonárny 
 V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí 
 VI.  Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 IX. Vibrátory 
 XIV.  Společné ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
  prací 
 XV.  Přeprava strojů 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy:  
III. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
  IX.1. Bednění 
  IX.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 
  IX.3. Odbedňování 
  IX.5. Práce železářské 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
O bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, o požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, pracovní prostředky a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní 
značky, o dalších úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, 




Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Zaměstnavatel musí zajistit opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, 
propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění. 
Upřednostňuje se kolektivní ochrana před osobní. Hlavní dodavatel ručí za dodržování 
zejména: 
 I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 III. Používání žebříků 
 IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném 
riziku vytvářeném daným zařízením jsou: 
Používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní 
dokumentací. Vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření 
tam, kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi 
pracovního zařízení nebo pádu břemene. 
Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
 
Na detailnější řešení bezpečnosti a ochrany zdraví se odkazuji na kapitolu „Bezpečnost a 
ochrana zdraví“ v Technické zprávě ke stavebně technologickému projektu. 
 
10. POUŽITÉ ZDROJE 
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9. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO 
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2. KZP PRO „STROP NAD 1 PP“ – textová část 
 
1.1 Kontrola vstupní 
1. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
 Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora zkontrolují, zda je na stavbě 
přítomna úplná, ověřená a schválená projektová dokumentace, která byla předána při převzetí 
staveniště a stavební deník. Tato musí obsahovat výkresovou dokumentaci, technickou a 
průvodní zprávu. Dále jsou kontrolovány vlastnické listy k pozemkům staveniště, stavební 
povolení, stanoviska dotčených orgánů a podmínky ochrany životního prostředí. Musí být 
zohledněny připomínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí nacházejících se na 
staveništi a přilehlých pozemcích, kteří jsou stavbou dotčeni. 
2. Kontrola provedení předchozí technologické etapy – svislé nosné konstrukce 
 V této fázi výstavby musí být stavba připravena na provádění stropních konstrukcí. 
Musí být provedeny všechny obvodové nosné zdi pro 1S. Obvodové nosné zdivo bude 
provedeno jako monolitická ŽB konstrukce z vodostavebního betonu PERMACRETE třídy 
C30/37 tloušťky 300 mm. Vnitřní nosné stěny jsou také ze železobetonu bez požadavku na 
vodonepropustnost. Třída betonu C 30/37.  
Jedná se o kontrolu čistoty, svislosti, dovolené odchylky, polohy a délky trnů dle PD a 
polohy, délky a čistoty kotvících prvků ocelových sloupů. Pracovní spára musí být k této 
kontrole předána suchá, čistá a vodorovná. O kontrolách budou vystaveny protokoly a 
provede se zápis do stavebního deníku. 
 Je třeba ověřit, zda všechny svislé konstrukce dodržují maximální stanovené odchylky. 
Musí být zajištěna dostatečná únosnost a stabilita všech konstrukcí. 
Možné odchylky: 
 Svislost nosných konstrukcí: v rámci jednoho podlaží ± 20 mm 
 Rovinnost:  v rámci 1 metru ± 10 mm 
   v rámci 10 metrů ± 50 mm 
3. Kontrola dodávky bednění  
 Stavbyvedoucí zkontroluje, zda bednění dodané na stavbu je neporušené, čisté a ve 
správném množství.  
 - Kontrolujeme dodací list s objednávacím 
 - Kontrolujeme množství a typy dovezeného bednícího materiálu dle dodacího listu.  
 - Vizuálně kontrolujeme rovinnost, hladkost, neporušenost jednotlivých dílu  
4. Kontrola dodávky výztuže 
Stavbyvedoucí porovná údaje na objednávce dle PD s dodacím listem, zejména pak 
třídu oceli, kvalitu a hutní atesty, množství a správné rozměry, kdy namátkově zkontroluje 
několik prutů z každé skupiny posuvným měřítkem a svinovacím metrem. Dále je nutné 
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prohlédnout povrch, na kterém nesmí být nečistoty. Výztuž nesmí být hloubkově 
zkorodovaná a zaolejovaná. 
Při kontrole výztužné ocele dodané s hutním atestem se na základě údajů atestu zjistí, zda 
výztužná ocel: 
 - byla dodána s předepsaným stupněm prověření jakosti 
 - podle výsledků zkoušek uvedených v atestu vyhověla ustanovením příslušných 
 norem a předpisů jakosti 
Při dopravě výztuže na stavbu, při jejím zvedání a manipulaci, musí být s výztuží zacházeno 
tak, aby nedošlo k trvalému zdeformování.  
5. Kontrola skladování materiálu 
Celkové řešení skládky na staveništi musí vyhovovat těmto podmínkám: 
- Povrch skládky musí být odvodněn, urovnán a dostatečně zpevněn tak, aby vyhovoval 
zatížení z ukládané konstrukce, montážních a přepravních prostředků a bezpečnostním 
předpisům a to min. s únosností 2,5 kg/cm2. 
- Skládka musí obsahovat volné manipulační plochy pro překládání skladového materiálu. 
- Na skládkách materiálu musí být dodržena šířka manipulačního prostoru minimálně 0,75 m. 
Kontrola skladování výztuže na staveništi 
 Výztuž se má skladovat odděleně a v suchu. Pracovníci ani stavební mechanismy se 
nesmějí za žádných okolností pohybovat po armatuře složené na skládce. Menší profily 
výztuže (do průměru 8 mm včetně) jsou z drátů navinutých na kotouči. Větší profily výztuže 
(o průměru nad 10 mm) tvoří rovné pruty různých délek, přičemž jeden kus může být až 16 m 
dlouhý. Pruty mohou být skladovány po jednotlivých kusech nebo svázány podle profilů do 
skupin. Ukládají se na podložky v takových vzdálenostech, aby se nemohly trvale 
zdeformovat. Zatímco výztužné sítě a mřížoviny se skladují zásadně naležato, výztužné 
armokoše mohou být uloženy na stojanech. Výztužné polotovary se skladují v různých 
polohách, v závislosti na jejich tvaru. Válcovaná ocel se skladuje na dřevěných podkladních 
hranolech v poloze, ve které bude zabudována do konstrukce. Pomocný měkký vázací drát 
bývá navinut na kotouči a pomocná distanční tělíska, která zajišťují krytí výztuže v bednění, 
jsou složena v pytlích nebo uložena v bednách. 
6. Kontrola dodržení podmínek pro betonáž 
 Pokud předpověď počasí uvádí, že teplota vnějšího prostředí bude v době ukládání 
betonu nebo v období jeho ošetřování nižší než 0 °C, musí se připravit předběžná opatření pro 
betonáž v mrazu a ochranu betonu proti poškození mrazem. Pokud předpověď počasí uvádí, 
že teplota vnějšího prostředí bude v době ukládání betonu nebo v období jeho ošetřování 
vysoká, musí se připravit předběžná opatření na ochranu betonu proti škodlivým účinkům 
těchto teplot (nad 30˚C). 
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2.2 Kontrola mezioperační 
7. Kontrola klimatických podmínek  
Stavbyvedoucí kontroluje vizuálně a měřením při příchodu na staveniště a případně i před 
zahájením prací, zda jsou klimatické podmínky pro provádění prací v souladu s příslušnými 
právními předpisy a nařízeními vlády. Každý den je teplota vzduchu a oblačnost zaznamenána 
do stavebního deníku. Betonářské práce nebudou prováděny při krupobití ani za deštivého 
počasí z důvodu zhoršených pracovních podmínek, nadměrného znečišťování strojů, 
nákladních automobilů a následně i komunikace při jejich výjezdu ze staveniště. Navíc by při 
prudkém dešti mohlo docházet k vyplavování částic betonové směsi. Teplota pro betonáž 
nesmí být průměrně 3 dny po sobě nižší než 5°C. Zároveň nesmí nejnižší denní nebo noční 
teplota klesnou pod 0°C. Teplota povrchu základové spáry nesmí být rovněž nižší než 0°C. 
8. Kontrola strojů – způsobilost, technický stav, parkování 
Každý den před započetím prací se zkontroluje jejich technický stav, hladina provozních 
kapalin, množství pohonných hmot a případná poškození stroje. Po skončení pracovní směny 
se zkontroluje jejich vhodné zaparkování na dostatečně únosné a stabilní ploše. Pod každý 
stroj bude umístěna nádobka na zachycení odkapávajícího oleje.  
9. Kontrola zhotoveného bednění 
Bude provedena kontrola zhotoveného bednění a to takto. Bednění a spoje mezi bednícími 
deskami nebo prkny musí být dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě jemných částic. 
Před zahájením betonáže se musí zkontrolovat: 
  - geometrie bednění 
  - stabilita bednění 
  - odstranění nečistot (prach, sníh, led nebo zbytky vázacího drátu) z částí, které 
  se budou betonovat 
  - úprava čel konstrukčních styků 
  - odstranění vody ze dna bednění 
  - příprava povrchu bednění (nástřiky a nátěry odbedňovacím prostředkem) 
  - pracovní spáry musí být čisté 
Bednění (ve svých jednotlivých částech i jako celek) a jeho podpory musí být zabezpečené 
proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo zborcení. Musí být provedené tak, aby umožnilo 
postupné odbedňování, a aby se dalo snadno a bezpečně odstranit bez poškození 
vybetonovaných konstrukcí. 
Velikost odchylek polohy, rozměrů a tvaru hotového bednění musí být voleny tak, aby nebyly 
překročeny mezní odchylky hotové betonové konstrukce. 
10. Kontrola vytyčení 
 Bude provedena kontrola podle PD. Kontrola správného výškového a polohového 
vytyčení bednění pro betonáž stropní desky. 
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Pro kontrolu přesnosti vytyčení se zřídí kontrolní body, z nichž se měřickými metodami 
zajišťuje a kontroluje, popřípadě koriguje jejich skutečná přesnost. Kontrolní body se vytyčí s 
přesností podle ČSN 73 0421. 
 
Pro tato měření se navrhuje a při provádění se zajišťuje takový systém bodů a přímek, který 
bude spolehlivě zabezpečen proti zničení při provádění stavby a bude při měření přístupný. 
 
Kontrola vytyčení se provádí opakovaným měřením (druhým vytyčením) výškopisných a 
polohopisných bodů s přibližně stejnou přesností anebo použitím kontrolních prvků. Kontrola 
je součástí vytyčení a výsledek je vyrovnaná hodnota – případ 1), 2): 
 1. Kontrola se provádí stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami (běžný 
     postup při vytyčování). 
 2. Kontrola se provádí jiným postupem s obdobnou přesností. 
 3. Pomocí kontrolních geometrických prvků, při tomto postupu se musí zajistit úplnost 
 kontroly, např. zaměřením dalších geometrických prvků. Mezní vytyčovací odchylky 
 se předepisují ve vytyčovacích výkresech (ČSN 01 3419) podle zásad ČSN EN ISO 
 6284.  
11. Kontrola materiálu – výztuž (armatura) 
 Při každé dodávce výztuže bude zkontrolováno její množství a rozměry. Odchylka od 
délky výztuže uvedené v projektové dokumentaci může být max. -20 mm. Kladná odchylka 
není omezena. Dále budou zkontrolovány všechny vlastnosti uvedené v dodacím listě, zda se 
shodují s vlastnostmi požadovanými projektovou dokumentací. Bude zkontrolováno 
prohlášení o vlastnostech výrobku. Výztuž nesmí být znečištěna nebo hloubkově 
zkorodována. Bude se kontrolovat, zda je uskladněna na suchém a odvodněném místě, v 
rovné poloze a na podložkách umístěných ve vzdálenosti 2 metry. 
Kontrolu polohy výztuže provede stavbyvedoucí za účasti statika, popřípadě i technického 
dozoru investora. Tito před betonáží ověří, zda je výztuž ve správné poloze dle projektové 
dokumentace. Kontrola musí potvrdit, že: 
 - je použit druh výztuže dle projektové dokumentace ve stanovených roztečích 
 - dodrženo stanovené krytí výztuže (zajištěno distančními tělísky a vložkami) 
 - výztuž není znečištěna škodlivými látkami (oleje, barvy, maziva) 
 - výztuž je řádně svázána a zajištěna proti posunutí při betonáži 
 - mezi pruty je dostatečný prostor pro betonáž a zhutnění 
Po betonování se zkontrolují vyčnívající pruty v pracovních spárách - jejich správná poloha 
pro stykování. Ocelové distanční vložky mohou být ve styku s povrchem betonu pouze v 
suchém prostředí. Stanovené krytí musí dodržovat veškerá, tedy i pomocná výztuž. 
Mezní odchylky v uložení výztuže proti údajům v projektu nesmějí převyšovat tyto hodnoty: 
d) Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými 
pruty, mezi jednotlivými vrstvami výztuže při vyztužování v několika vrstvách nad 
sebou, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi rozdělovacími pruty jednoho směru a 
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odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot vyznačených, 
popř. předepsaných v PD více než o ±20 %, nejvýše však o 30 mm. 
e) Odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí 
překročit ±30 mm. 
f) Odchylky polohy os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí 
překročit: ± 5 mm při průměru prutů do 40 mm, ± 10 mm při průměru prutů nad 
40mm 
Dále se kontroluje zda: 
 - výztuž není znečištěná olejem, mazivem, barvou nebo jinými škodlivými látkami 
 - je výztuž řádně svázaná a je zajištěná proti posunutí během betonování 
 - mezi pruty je dostatečný prostor pro ukládání a zhutňování betonu 
Stříhání a ohýbání výztuže musí odpovídat projektové specifikaci. Musí být splněny 
následující požadavky: 
 - ohýbání se musí provádět stálou rychlostí 
 - jestliže se pruty z ocelí za tepla válcovaných ohýbají (ve zvláštních případech) za 
 tepla, musí  se přitom zahřát nejen v místě ohybu, ale i po obou stranách ohybu tak, 
 aby celková délka  zahřáté části prutu byla asi dvojnásobkem délky oblouku, 
 výztužné pruty ohýbané za tepla se  musí nechat pozvolna vychladnout na vzduchu, v 
 zahřátém stavu nesmějí přijít do styku s  vodou nebo sněhem a nesmějí se ukládat 
 na mokrý podklad, za mrazu, při dešti a při  silnějším větru se nesmějí výztužné 
 vložky ohýbat za tepla bez náležité ochrany proti  rychlému ochlazení 
 - pruty z ocelí tvářených za studena není dovolena ohýbat za tepla 
Pruty se musí nastavovat přesahy, spojkami nebo svařováním podle předpisů platných v místě 
stavby. 
V pracovních spárách se musí zkontrolovat správné umístění vyčnívajících prutů pro 
stykování výztuže.  
Styk ocelových distančních vložek s povrchem betonu je dovolen jen v suchém prostředí, tj. 
při stupni vlivu prostředí X0. 
Možné odchylky - shrnutí: 
 Krytí výztuže se nesmí lišit o více než ± 20 % dle PD, nejvýše však o 30mm 
 Odchylky poloh os prutů: ± 5 mm při průměru do 40 mm 
12. Kontrola dodávky čerstvého betonu 
 Dodavatel čerstvého betonu odpovídá za to, že dodávaný čerstvý beton má v době 
přejímky pro použití předepsaným způsobem vlastnosti určené dodacími podmínkami. 
Objednávku druhu a zpracovatelnosti čerstvého betonu s ohledem na požadovanou třídu a 
další vlastnosti betonu provádí odběratel čerstvého betonu podle projektové dokumentace. Na 
každou dodávku transportbetonu musí být při přejímce čerstvého betonu předán dodací list, 
který je zároveň dokladem o jakosti a množství dodaného betonu.  
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Dodací list musí obsahovat alespoň tyto údaje: 
 - identifikaci výrobce čerstvého betonu 
 - pořadové číslo dokladu 
 - označení odběratele, místo přejímky čerstvého betonu (stavba, objekt) 
 - druh a třídu betonu, zpracovatelnost čerstvého betonu, druh a třídu cementu, 
 přísady 
 - množství čerstvého betonu v m³ 
 - datum a čas zamíchání čerstvého betonu, 
 - použitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče 
 - čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky 
 
Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na začátku vyprazdňování 
autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 m
3
 betonu. Konzistence je 
dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z těchto způsobů: 
 - Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
 - Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
 - Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
 - Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
Výstupem zkoušky sednutí kužele je zatřídění do skupin konzistence S1 – S5. Obdobné 
zatřídění se provádí u zkoušky rozlitím, kde zatřiďujeme do kategorií F1 – F7. 
Během vykládání se musí beton vizuálně kontrolovat. Vykládání se musí zastavit, je-li vzhled 
betonu podle zkušeností neobvyklý. Během nakládání, dopravy a skladování, jakož i během 
dopravy na staveništi, se musí minimalizovat škodlivé změny čerstvého betonu, jako jsou 
segregace, odlučování vody, ztráta cementového tmelu nebo jiné změny.  
13. Kontrola provádění betonáže 
 Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby dosáhl předpokládané pevnosti a 
trvanlivosti stanovené v projektové dokumentaci. Kontroluje se výška shozu betonové směsi, 
která nesmí být větší než 1,5 m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení hrubých a jemných 
kamenných zrn. Beton se má ukládat co možno nejblíže k jeho konečné poloze. Dále se 
kontroluje dodržování plynulosti betonáže. 
14. Kontrola kvality hutnění a ošetřování 
 Při použití ponorných vibrátorů se kontrolují vzdálenosti jednotlivých vpichů. 
Vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a 
zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek 
krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech změn průřezů, 
pracovních spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé zhutňování. 
Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení vrstev, zároveň 
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pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování bednění. Při zhutňování musí 
vibrátor proniknout do předchozí vrstvy do hloubky 50 až 100 mm. Vpichy je nutno vést tak, 
aby nedocházelo ke styku vibrátoru s výztuží a bedněním. Rovněž vibrování prostřednictvím 
výztuže se nedovoluje. Při zhutňování povrchovými vibrátory se postupuje v pruzích tak, aby 
se plochy účinnosti vibrátorů překrývaly o 100 až 200 mm. Zhutňovaná vrstva smí být jen tak 
tlustá, aby betonová směs byla použitým vibrátorem bezpečně zhutněna v celé tloušťce. 
Ošetřování betonu:  
 - minimalizuje plastické smršťování 
 - zajišťuje dostatečnou pevnost povrchu 
 - zajišťuje trvanlivost povrchové vrstvy před mrazem 
 Ošetřováním musíme zajistit pozvolné vypařování vody z povrchu betonu, povrch by 
měl být zakryt namočenou parotěsnou plachtou a stále vlhký. Beton se mimo stupně vlivu 
prostředí X0 nebo XC1 musí ošetřovat, dokud nedosáhne minimálně 50% stanovené pevnosti 
v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout po 5°C dokud povrch betonu nedosáhne 
pevnosti v tlaku, při které odolává mrazu bez poškození. Teplota betonu uvnitř betonované 
části nesmí přestoupit 65°C. Pokud teplota vnějšího prostředí klesne pod +5 °C musí se zavést 
opatření pro betonáž v mrazu a to buďto použitím betonů vyrobených z cementu s vysokou 
počáteční pevností (zejména třídy CEM I 42,5 R případně portlandského směsného cementu 
třídy 42,5 R) bez příměsi (popílku). Další z možností je ohřev betonové směsi ke stejnému 
účelu urychlení tuhnutí a tvrdnutí čerstvého betonu.  
15. Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 
 K dosažení předpokládaných vlastností betonu, zvláště v povrchové zóně, je nutné 
ošetřování a ochrana betonu po určitou dobu po zabetonování. Ošetřování a ochrana má začít 
co nejdříve po dokončení hutnění betonu. 
K hlavním metodám ošetřování patří: 
 - odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu musíme chránit před vyplavováním 
 cementu z čerstvého betonu (např. deštěm) a před mechanickým nebo chemickým 
 poškozením 
 - ponechání betonu v bednění, neprovádíme odbednění 
 - přikrytí fólií 
 - přikrytí vlhkými tkaninami, geotextíliemi 
 - kropení (vlhčení) vodou 
 - použití speciálních nástřikových hmot k vytvoření ochranných povlaků 
Beton se musí ošetřovat tak dlouho, dokud pevnost povrchové vrstvy betonu nedosáhne 
nejméně 50% stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C, 
dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez 
poškození (obvykle fc>5MPa). 
Teplota vody pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 73 2028 a její teplota smí být 
nejvýše o 10°C nižší než je teplota povrchu betonové konstrukce. Umělé vysoušení povrchu 
tvrdnoucího betonu se smí provádět až v době, kdy beton dosáhne krychelné pevnosti 
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odpovídající třídě betonu předepsané v PD. Pokud klesne teplota pod 5 °C a konstrukce je již 
vybetonována, přijmou se opatření pro ochranu betonové konstrukce před mrazem. Musí se 
zabránit úniku hydratačního tepla nejlépe zakrytím a izolováním konstrukce před mrazem 
např. polystyrenem nebo folií. 
 
2.3 Výstupní kontrola 
16. Kontrola odbednění 
 Nosné bednění se nesmí odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečné pevnosti, aby 
mohl vzdorovat namáhání, kterému je vystaven při a zejména po odbednění. Tato pevnost je u 
bednění vodorovných konstrukcí určena ve výši 60 % konečné předepsané krychelné pevnosti 
betonu, případně může být udána v PD nebo stanovená statikem. Čas odbednění určí statik dle 
okolností průběhu betonáže, teplot a následného ošetřování. Bednění musí být odstraňováno 
tak, aby nedošlo k poškození odbedňovaných ploch konstrukce a aby byl vyloučen vznik 
nepřípustných napětí. Nenosné bednění konstrukcí, zejména jeho boční části, může být 
odstraněno, když dosáhne beton přiměřené pevnosti, tak aby nedošlo při odbedňování k 
porušení povrchu a hran konstrukce, případně poté, co již není nutné z důvodů ošetřování 
betonu. Demontáž systémového bednění se provádí podle zpracovaných technických předpisů 
výrobce. 
Bednění se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti, aby: 
 - nedošlo k poškození povrchů při odbedňování 
 - betonový prvek přenesl zatížení v tomto stádiu 
 - nevznikly odchylky nad stanovené tolerance, způsobené pružným nebo nepružným 
 (dotvarováním) chováním betonu 
Odbedňování se musí provádět takovým způsobem, který nevystaví konstrukci nárazu, 
přetížení nebo poškození.  
Zatížení podpěrného lešení se musí provádět v takovém pořadí, které zajišťuje, že ostatní 
prvky podpěrného lešení nejsou vystaveny nadměrným zatížením. Při uvolňování zatížení a 
během rozebírání podpěrného lešení a bednění musí být zajištěna jeho stabilita. 
Zjištěné vady po odbednění se musí co nejdříve odstranit po uvědomění investora. Části 
konstrukce nezaplněné betonem a štěrková hnízda narušující funkci konstrukce se vysekávají 
až na hutný beton, pečlivě se očistí od uvolněných částí a před nanesením nového betonu 
důkladně provlhčí vodou. Tato místa se musí zaplnit pečlivě zhutněnou betonovou směsí 
podobného složení, jako se použila při betonování konstrukce nebo betonovou směsí z 
rychlovazného vysokopevnostního cementu podle prověřeného technologického předpisu. 
Vzhledové kazy povrchu lze opravit cementovou maltou. 
17. Kontrola geometrické přesnosti ŽB stropní desky 
 Kontroluje se, zda jsou dodržené rozměry stropní konstrukce dle PD. Tvary a rozměry 
hotových betonových konstrukcí musí odpovídat výkresům tvaru v projektové dokumentaci 
(PD). Nejsou-li v PD předepsány mezní odchylky geometrických parametrů, musí se stanovit 
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přesnost dle požadavků ČSN 730210-2 Přesnost monolitických betonových konstrukcí. popř. 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. Mezní odchylky a tolerance dle ČSN 73 
0210-2 jsou uvedeny v tabulkách TP – Monolitické betonové konstrukce. 




Odchylky v mm pro rozsah rozměrů v m 
do 4,0 více než 
4,0 do 8,0 
 
více než 





Délka, šířka (hloubka) ± 20 ± 25 ± 30 ± 40 
Výška ± 25 ± 30 ± 40 ± 50 
 
 
18. Kontrola trnů sloupů vyčnívajících z ŽB desky 
 V pracovních spárách se musí zkontrolovat správné umístění a délka vyčnívajících 
prutů pro stykování výztuže. Kontroluje se jejich povrch a kvalita, tak aby nebyly znečištěny 
od nežádoucích látek a nebyly hloubkově zkorodovány. Vyčnívající trny armatury je nutno 
opatřit chráničkami pro vyčnívajíc výztuž (kloboučkový plastový návlek dle průměru 
výztuže). 
19. Kontrola pevnosti betonu ŽB stropní desky 
 Kontrola se provádí krychelnými PRŮKAZNÝMI zkouškami na krychlích o hraně 
150 mm, na kterých se po 28 dnech zjišťuje pevnost v tlaku, pevnost v tahu ohybem, pevnost 
v příčném tahu, objemová hmotnost, hloubka průsaku tlakovou vodou, odolnost proti 
zmrazování a rozmrazování. Naměřené hodnoty se porovnají s hodnotami v PD. V případě 
nevyhovujících hodnot se musí další postup zkonzultovat se statikem. 
Kontrolu pevnosti betonu v konstrukci je třeba provést když: 
 - nevyhověly kontrolní zkoušky betonu 
 - kontrola je nutná z technologických důvodů, např. pro stanovení 
 technologické pevnosti 
 - prokáže-li se, že beton nebyl v konstrukci zpracován a ošetřován podle ustanovení 
 normy a  je ohrožena jeho jakost, popř. jsou-li jiné důvodné pochybnosti o jeho 
 jakosti. 
Stanovení pevnosti betonu v konstrukci je možno provádět buď na tělesech vyjmutých z 
konstrukce zkouškou podle ČSN 73 1317, nebo nedestruktivní metodou podle ČSN 73 1370 a 
ČSN 73 2011.  
Počet odebraných těles na hodnocený celek betonu musí být takový, aby 1 zkušební těleso 
připadlo na 100 m³ betonu konstrukce, nejméně však 6 těles.  
Výsledkem zkoušky je pevnost jednoho zkušebního tělesa, přičemž každé zkušební těleso je 
zhotoveno ze vzorku betonové směsi z jiné záměsi. (Jestliže se ze stejného vzorku betonové 
směsi zhotoví 2 nebo více zkušebních těles, je výsledkem zkoušky průměrná pevnost této 
 
 169 
sady.) Při zkouškách pevnosti betonu se zjišťuje objemová hmotnost betonu, která se však 
neposuzuje, pokud není předepsána její hodnota v PD. 
Vysvětlivky v tabulkové části 
ZKRATKY: 
HSV - stavbyvedoucí  SD - stavební deník    G – geodet 
PSV - mistr    TDI - technický dozor investora  S – statik 









 Výstupem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt pro hrubou stavbu 
Polyfunkčního domu EASTGATE Brno na ulici Řípská v městské části Brno – Slatina. Tento 
projekt jsem zpracoval na základě zadání, jež jsem obdržel před zahájením mé diplomové 
práce. Jako podklad pro vypracování jsem použil, se souhlasem autora, projektovou 
dokumentaci od architektonického ateliéru KO&SA.  
 Pro tento obchodně administrativní dům je navržen časový a finanční plán výstavby 
včetně nasazení pracovníků, harmonogram pro hlavní stavební objekty SO 01 a SO 02, 
objektový harmonogram, návrh hlavních stavebních strojů, návrh zvedacího mechanismu, 
koncepce zařízení staveniště pro jednotlivé fáze výstavby, plán kontrol a zkoušek a 
technologické předpisy pro speciální zakládání v podobě „bílé vany“ a zhotovení stropní 
desky nad touto bílou vanou.  
 
 V rámci stavebně-technologického projektu bylo nutné řešit nedostatečný prostor 
okolo nově budovaného objektu a s tím související ztížené podmínky pro zařízení staveniště. 
S ohledem na velikost celého souboru objektů bylo nutné použití dvou věžových stavebních 
jeřábů.   
 
 171 
11. Seznam použitých zdrojů 
Internetové zdroje: 
[1] Těsnící materiály pro pracovní spáry v betonech [online]. Dostupný na: 
  <http://www.illichman.cz> 
[2] Dodání čerstvého betonu [online]. Dostupný na:<http://www.transportbeton.cz> 
[3] Hutní materiál Brno [online]. Dostupný na: <http://www.ferostal.cz> 
[4] Systémové bednění Doka [online]. Dostupný na: <http://www.doka.com> 
[5] Stavební stroje Zeppelin [online]. Dostupný na: <http://zeppelin.cz> 
[6] Stavební věžové jeřáby Brno [online]. Dostupný na: <http://www.craneservice.cz> 
[7] Mobilní WC toalety [online]. Dostupný na: <http://www.toitoi.cz> 
[8] Speciální zakládání – vrtná souprava [online]. Dostupný na: <http://www.stavextop.cz> 
[9] Půjčovna autojeřábu [online]. Dostupný na: <http://autojeraby-brno.cz> 




[11] ČSN EN 206-1- Beton – Část1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
[12] ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. 
[13] ČSN 73 0210-2 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: 
 Přesnost monolitických betonových konstrukcí 
[14] ČSN 73 0210-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
 stavební objekty 
[15] ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3:
 Pozemní stavební objekty 
[16] ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 
 
Právní předpisy: 
[17] Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
[18] Zákon č.185/2001 Sb., O odpadech 
[19] Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
[20] Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
 při práci 
[21] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
 ochranu zdraví při práci na staveništích 
[22] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
 ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
[23] Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
 používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
[24] Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 




[25] Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
[26] Vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn, 
 novelizována vyhláškou č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 
Literatura: 
[27] Doc.Ing.Čeněk Jarský,DrSc., Prof.Ing.František Musil,CSc. a kol.: Technologie  
 staveb II. - Příprava a realizace staveb, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2003 
[28] Biely,B.: Realizace staveb (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007 
Podklady: 
Architektonický ateliér KO&SA, Ing. arch. Josef Sátora, CSc., Ing. arch. Radek Sátora:  Část 
projektové dokumentace – Polyfunkční soubor EASTGATE Brno 2011   
Seznam použitého SW: 
BuildPowerS – studentská verze 
AutoCAD 2012 – studentská verze 
Microsoft Project Professional 2013 – studentská verze  
Microsoft Word 2010 





12. Seznam použitých zkratek 
DP  Diplomová práce 
TE  Technologická etapa 
TP  Technologický předpis 
KCE  Konstrukce 
ŽB  Železobeton 
ZS  Zařízení staveniště 
KZP  Kontrolní a zkušební plán 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PD  Projektová dokumentace 
SD Stavební deník 
HSV  Hlavní stavbyvedoucí 
PSV  Pomocný stavbyvedoucí, mistr 
TDI  Technický dozor investora 
S Statik 
ČSN Česká státní norma 
NN  Nízké napětí 
NP  Nadzemní podlaží 
PP Podzemní podlaží 
SO  Stavební objekt 
NTL  Nízký tlak 
VO  Veřejné osvětlení 
PE  Polyethylen 
P  Příkon 
O  Obyčejný 
N  Nebezpečný 
THU  Technicko-hospodářský ukazatel 
PT  Původní terén 





13. Seznam příloh 
Příloha č. B2.1  Situační výkres bližších dopravních vztahů 
Příloha č. B2.2  Situační výkres širších dopravních vztahů 
Příloha č. B2.3 Situace zařízení staveniště – Zemní práce 
Příloha č. B2.4 Situace zařízení staveniště – Hrubá spodní stavba 
Příloha č. B2.5 Situace zařízení staveniště – Hrubá vrchní stavba 
Příloha č. B2.6 Situace zařízení staveniště – Dokončovací práce 
Příloha č. B2.7 Průkaz zvedacího mechanismu – Věžový jeřáb MB 1043 
Příloha č. B2.8 Situační výkres pozice autočerpadla při betonáži 
Příloha č. B2.9 Dosah autočerpadla při betonáži 
Příloha č. B2.10 Položkový rozpočet pro objekt SO 01 – objekt „Z“ 
Příloha č. B2.11 Položkový rozpočet pro objekt SO 02 – objekt „Y“ 
Příloha č. B2.12 Rozpočet dle THU 
Příloha č. B2.13 Harmonogram pro objekty SO 01 a SO 02 
Příloha č. B2.14 Technologický normál pro objekty SO 01 a SO 02 
Příloha č. B2.15 Harmonogram objektový 
Příloha č. B2.16 Histogram pracovníků pro objekt SO 01 a SO 02 
Příloha č. B2.17 Schéma postupu výstavby 1/7 
Příloha č. B2.18 Schéma postupu výstavby 2/7 
Příloha č. B2.19 Schéma postupu výstavby 3/7 
Příloha č. B2.20 Schéma postupu výstavby 4/7 
Příloha č. B2.21 Schéma postupu výstavby 5/7 
Příloha č. B2.22 Schéma postupu výstavby 6/7 
Příloha č. B2.23 Schéma postupu výstavby 7/7 
 
